



COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO Nº 249 /2024

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM TERRENO LOCALIZADO À AV. SANTA CATARINA, 2025, 2051, 2031, SUBPREFEITURA JABAQUARA – SÃO PAULO/SP, DENOMINADO COMO ÁREA 13, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB-SP E A EMPRESA CHIDA ARQUITETURA E PLANEJAMENTO SS.

01	PROCESSO SEI Nº 7610.2021/0001565-9 CONTRATO Nº: 046/2022
02	CONTRATADA: CHIDA ARQUITETURA E PLANEJAMENTO SS., inscrita no CNPJ sob o nº 50.860.410/0001-80, com sede na Rua Arujá, nº 79, Vila Mariana, São Paulo - SP, CEP 04104-040, neste ato representada por seu Sócio-Diretor, Sr. Yoshihiro Chida, japonês, casado, portador do RNE: W-474623-P e inscrito no CPF/MF sob o nº 766.141.828-20, residente e domiciliado à Rua Arujá, nº 79, Vila Mariana, São Paulo - SP.
03	OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de empresa especializada para elaboração de projetos completos de empreendimento de habitação de interesse social em terreno localizado à Av. Santa Catarina, 2025, 2051, 2031, Subprefeitura Jabaquara – São Paulo/SP, denominado como Área 13.
04	PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 09 (nove) meses, contados da expedição da ordem de início dos serviços, prorrogados por meio dos Termos de Aditamento 020/2023, 085/2023 e 059/2024.
05	VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 366.866,17 (trezentos e sessenta e seis mil e oitocentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), majorado pelos Termos de Aditamento nº 020/2023 e 184/2024.
06	DO PRESENTE ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de execução contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se em 25/09/2024 com termo final em 23/03/2025.
07	LEGISLAÇÃO: Artigos 68 e 72, ambos da Lei Federal nº 13.303/16 e com apoio na Cláusula Quarta do ajuste.

Pelo presente instrumento, a **COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP**, Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.850.575/0001-25, com sede nesta Capital, na Rua São Bento nº 405 - 12º ao 14º andares, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores abaixo-assinados, denominada simplesmente **COHAB-SP** ou **CONTRATANTE**, e a empresa indicada no campo 02 do Quadro Resumo, aqui denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si, justo e assinado o **Contrato nº 046/2022**, indicado no campo 01 do Quadro Resumo, o qual nesta oportunidade é **ADITADO**, com fundamento nos dispositivos mencionados no campo 07 do Quadro Resumo, e mediante as cláusulas e condições a seguir expostas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, PRAZO E VALOR

1.1. Por força do Contrato nº 046/2022, celebrado em 23/05/2022, a **CONTRATADA** obrigou-se à prestação dos serviços constantes no campo 03, pelo prazo e valor expressos respectivamente nos campos 04 e 05, ambos do Quadro Resumo deste Instrumento.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ADITAMENTOS ANTERIORES

2.1. Por meio do Aditamento Contratual nº 020/2023, as partes acrescentaram quantativos e itens de serviços no valor de R\$ 15.272,35 (quinze mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), correspondendo ao incremento de 4,1629% em relação ao valor inicial do ajuste, passando o valor estimado do contrato em P0 a R\$ 382.138,51 (trezentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) e prorrogaram o prazo de vigência do ajuste por mais 150 (cento e cinquenta) dias, com início em 04/04/2023 e termo final previsto para 31/08/2023, ajustando, na ocasião, o cronograma físico-financeiro ao novo prazo.

2.2. Por meio do Aditamento Contratual nº 085/2023, as partes prorrogaram o prazo de vigência do ajuste por mais 6 (seis) meses, com início em 01/09/2023 e termo final previsto para 29/02/2024, ajustando, na ocasião, o cronograma físico-financeiro ao novo prazo.

2.3. Por meio do Aditamento Contratual nº 028/2024, diante dos motivos declinados nos autos do processo SEI 7610.2021/0001565-9, as partes, consensualmente suspenderam o prazo de execução contratual até 28/03/2024 ou até que superadas as circunstâncias que motivaram a suspensão.

2.4. Por meio do Aditamento Contratual nº 059/2024, firmado em 28/03/2024, as partes retomaram a fluência do prazo de execução contratual, ajustando sua prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, com término em 24/09/2024.

2.5. Por meio do Aditamento Contratual nº 184/2024, as partes acrescem serviços extracontratuais no valor de R\$





COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), que representam um acréscimo na ordem de 2,04% ao valor inicial estimado da contratação, que passa a ser de R\$ 389.638,51 (trezentos e oitenta e nove mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), ajustando, na ocasião, o cronograma físico-financeiro.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRESENTE ADITAMENTO

3.1. Pelo presente Aditamento, e pelos motivos apontados nos autos do processo SEI 7610.2021/0001565-9, as partes prorrogam o prazo de execução dos serviços por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 25/09/2024 com termo final em 23/03/2025, para tanto adotando o novo cronograma físico-financeiro deste integrante sob forma de anexo.

3.2. A CONTRATADA obriga-se a ajustar a garantia contratual ao novo prazo, em atendimento ao disposto na cláusula 12ª do contrato ora aditado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


4.1. Pelas partes foi dito, finalmente, que concordam com os termos deste Instrumento e também ratificam integralmente as Cláusulas e Parágrafos do Contrato original e Aditamentos anteriores, que neste não tiveram alterações.

E, por acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo, em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo elencadas.

São Paulo, 24 de setembro de 2024.

PELA COHAB-SP:


Eng. Nilson Edson Leônidas
Diretor Técnico e de Patrimônio
COHAB-SP


Claudinei L. Oliveira
Diretor Social
COHAB-SP

PELA CONTRATADA:


YOSHIHIRO


CHIDA:76614182820

Assinado de forma digital por
YOSHIHIRO CHIDA:76614182820
Dados: 2024.09.24 14:23:48
-03'00'

Yoshihiro Chida
Sócio-Diretor

TESTEMUNHAS:


Djean Regina da Silva
Diretora Técnica e de Patrimônio
COHAB-SP


Mariangela Camilo
Secretária
Assessoria Jurídica
COHAB-SP





COHAB DIRETORIA TÉCNICA E DE PATRIMÔNIO
SÃO PAULO DITEC/SUOBRI/GORCT

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ADITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES, PROJETO EXECUTIVO, PROJETOS LEGAIS E ACOMPANHAMENTO APROVAÇÕES

LOCAL: OUCAE ÁREA 13 - Av. Santa Catarina, 2025, 2051, 2031

EMPRESA: CHIDA ARQUITETURA E PLANEJAMENTO SS EPP

CONTRATO 0046/22

PROCESSO: 7610.2021/0001565-9

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONTRATO	%	ACUMULADO ATÉ SET/24	MESES					
					out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25
1	1ª ETAPA - SERVIÇOS PRELIMINARES	21.607,91	5,55%	21.607,91						
				100,00%						
2	2ª ETAPA - PROJETO BÁSICO / MEMORIAIS / QUANTITATIVOS/ MANUAL ORIENT. USUÁRIO / ORÇAMENTO / QUADRO NBR	320.246,94	82,19%	6.008,22					160.123,47	154.115,25
				1,88%					50,00%	48,12%
3	3ª ETAPA - ELABORAÇÃO PROJETOS LEGAIS E APROVAÇÃO	30.313,83	7,78%	20.059,16					5.127,34	5.127,33
				66,17%					16,91%	16,91%
4	4ª ETAPA - ACOMPANHAMENTO APROVAÇÕES	17.469,83	4,48%							17.469,83
										100,00%
	TOTAL GERAL SIMPLES COM BDI	389.638,51	100,00%	47.675,29	-	-	-	-	165.250,81	176.712,41
				12,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,41%	45,35%
	TOTAL GERAL ACUMULADO COM BDI			47.675,29	47.675,29	47.675,29	47.675,29	47.675,29	212.926,10	389.638,51
				12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	54,65%	100,00%

YOSHIHIRO Assinado de forma digital por YOSHIHIRO
CHIDA:766141 CHIDA:76614182820
82820 Dados: 2024.09.24 14:24:16 -03'00'