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QUADRO RESUMO

LICITACAO N°004/21

PROCESSO SEI N° 7610.2020/0002270-0

1. OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS DO SEGMENTO DA
CONSTRUGAO CIVIL PARA ELABORAGAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E
EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA NECESSARIAS A REALIZAGAO DO
EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE 728 (SETECENTAS E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE
CONSTITUEM A 1* ETAPA (1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS SERVIGOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA OPERAGAO URBANA
CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL N° 15.893/2013, NOS TERMOS DAS
ESPECIFICACOES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

2. ABERTURA da SESSAQ: 01 DE SETEMBRO DE 2022 — 10H30MIN

3. ENTREGA DO ENVELOPE PROPOSTA: até a data e hordrio previstos para a sessdo de abertura.

4. Local para entrega do envelope e abertura da sessdo: COPEL - Rua Libero Badar6, 504 — 12° andar — Sala 122- Sdo Paulo
—SP.

5. Das Condigbes de Participagdo: as condigdes estdo estabelecidas no item 4 deste Edital.

6. Orcamento: O valor de referéncia estimado para esta licitagdo é de R$ R$ 207.542.004,73 (duzentos e sete milhdes,
quinhentos e quarenta e dois mil quatro reais e setenta e trés centavos).

7. Data base: data da entrega da proposta comercial.

8. Tipo: MENOR PRECO

9. Dotagdo Orcamentaria:

- Orgéo: 29.00 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento

- Unidade: 29.20 — Operag#o Urbana Consorciada Agua Branca

- Programatica: 16.451.3002.3.354 — Construcéo de Unidades Habitacionais
- Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes

- Fonte de Recurso: 08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados

- Nota de Reserva n° 31.210 - Emisséo: 09/05/2022

10. Patrimonio Liquido: O valor do patriménio liquido minimo, a ser comprovado pelo Proponente ndo podera ser inferior a 10%
(dez por cento) do valor ofertado na proposta da licitante na presente licitagéo.

11. Garantia para Licitar: N&o serd exigida garantia para licitar na presente licitacéo.

12. Regime de execucdo: SEMI-INTEGRADA, nos termos do 84° do artigo 42 da Lei Federal n® 13.303/ 2016.

13. Prazo de execugdo: O prazo de execugdo dos servigos e obras serd de 24 (vinte e quatro) meses, contados da emissdo da OIS -
Ordem de Inicio dos Servigos pela Diretoria Técnica e de Patrimonio da COHAB-SP nos termos de item 13 do Termo de
Referéncia — Anexo 10 deste Edital.

14. Ordem de inicio dos servigos: A COHAB-SP convocara a empresa para assinatura da Ordem de Inicio de Servigos — O.1.S.,
em até 30 dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

15. Critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL para a execugdo das obras e servicos objeto da presente licitagdo.

16. Reajuste: O valor ofertado na proposta vencedora sera reajustado nos termos do Decreto Municipal 48.971/2007, em fung&o
do prazo previsto de execugdo do contrato e em conformidade com o Decreto Municipal n°® 57.580/17 e respectivos atos
normativos regulamentadores editados pela Secretaria da Fazenda.

17. Pagamento: O Pagamento dos servigos executados no &mbito do contrato que vier a ser firmado, constantes das respectivas
medicgdes, sera realizado em até 30 (trinta) dias corridos apds a aprovacao formal da medicdo e liberacdo da fatura pela COHAB-
SP, devidamente aceita pela DIRETORIA TECNICA E DE PATRIMONIO da COHAB-SP.

18. Local de execucdo dos servicos e obras: O perimetro de intervengdo Iocaliza-’se ao lado da Ponte Jalio de Mesquita, entre a
Marginal do Rio Tieté e Av. Marqués de Sao Vicente, 2154 — CEP 05036-040 - Agua Branca— Subprefeitura Lapa, conforme
apresentado no Mapas de Localizagdo constante do ANEXO 13 — ANEXOS TECNICOS deste Edital.

19. Visita ao local de execugdo dos servigos: Sera facultada a empresa licitante a realizagdo de vistoria no local de execucdo dos
servigos, com o objetivo de conhecer sua localizagdo, particularidades e demais questdes pertinentes ao desenvolvimento dos
servigos contratados conforme item 10 do edital.

20. Penalidades: O ndo cumprimento das obrigacdes decorrentes deste Edital, pela licitante vencedora, daré ensejo a aplicacdo das

seguintes penalidades, sem prejuizo das demais sang@es previstas na legislacéo vigente:

20.1. Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragces ndo graves que, por si s, ndo ensejem a rescisdo do contrato ou sangéo
mais severa.

20.2. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio das obras ou servicos, até o
limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual.

20.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato se, sem justificativa aceita pela COHAB-SP, o adjudicatario recusar-
se a assina-lo, sem prejuizo da adogdo de outras medidas administrativas e/ou judiciais cabiveis.

20.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servi¢o considerado pela fiscalizagdo mal executado,
independentemente da obrigacéo de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato.

20.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre a diferenga entre o valor previsto no cronograma fisico-financeiro da obra acumulado
até a data da medigdo mensal e o até entdo executado na hipdtese de ser verificado atraso ou em desacordo com o cronograma
inicialmente previsto, de forma a acarretar sua alterag&o.

20.6. Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega final das obras.

20.7. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecug&o parcial.

20.8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo total.
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21. Informagdes/Esclarecimentos: poderdo ser feitos das 10h as 16h00m. - até 03 (trés) dias Uteis anteriores & abertura por e-
mail: copel@cohab.sp.gov.br. Os esclarecimentos seréo publicados no Diério Oficial da Cidade de Sdo Paulo — DOC.

22. Observacéo: As informagoes deste Quadro Resumo ndo afastam a necessidade de conhecimento do inteiro teor deste Edital
para formulacédo da proposta e documentos.
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DO PREAMBULO

1.1. A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO — COHAB-SP, com
sede na Rua S&o Bento n° 405 — 12° andar ao 14° andar — Centro - Séo Paulo — Capital, TORNA
PUBLICO que, na data e horario e local assinalados nos itens 2 e 4 do Quadro Resumo deste Edital,
fara realizar licitagdo no modo de disputa fechado, TIPO MENOR PRECO, para a prestacdo de
servicos referida no item 3 do Edital - DO OBJETO.

1.2. Este procedimento licitatério e os atos dele decorrentes observardo as disposi¢des do Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da COHAB-SP, da Lei Federal n° 13303/16 atualizada, da
Lei Municipal n° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279/03, com as
alteracGes introduzidas pela Lei Municipal n° 14.145/06, da Lei Complementar Federal n°
123/06, com as alteragdes introduzidas pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, do Decreto
Municipal n°® 56.475/15, e demais normas legais aplicveis e, ainda, as disposic¢des deste Edital, que
os interessados declaram conhecer e as quais aderem incondicional e irrestritamente.

1.3. O Edital podera ser obtido e consultado por meio do site www.cohab.sp.gov.br.

13.1 O Edital e seus anexos técnicos em midia eletrénica poderao ser retirado na COPEL, no
endereco apresentado no item 4 do Quadro Resumo deste Edital, no horario das 10h00 as
16h00, condicionado o fornecimento da cdpia por essa via a apresentacdo de midia com
capacidade suficiente para armazenamento dos arquivos.

2. DA ENTREGA DO ENVELOPE/DA SESSAO DE ABERTURA DOS TRABALHOS

2.1. O Envelope PROPOSTA COMERCIAL devera ser entregue atendendo ao disposto nos itens 3 e
4 do Quadro Resumo deste Edital.

2.2. A SESSAO DE ABERTURA serd realizada na sala da COPEL, na data, horario e local
estabelecidos nos itens 2 e 4 do Quadro resumo.

3. DO OBJETO

3.1. Constitui objeto desta LICITACAO a CONTRATACAO DE EMPRESA
OU CONSORCIO DE EMPRESAS DO SEGMENTO DA
CONSTRUCAO CIVIL PARA ELABORACAO E
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO
E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
NECESSARIAS A REALIZACAO DO EMPREENDIMENTO
COMPOSTO DE 728 (SETECENTAS E VINTE E OITO)
UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A 18 ETAPA
(1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A
IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS
SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA OPERACAO
URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI
MUNICIPAL N° 15.893/2013, em especial o0 ANEXO 10 - TERMO DE

REFERENCIA e ANEXO 13 - ANEXOS TECNICOS, ambos integrantes deste
EDITAL.
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3.2. Os servicos e obras deverdo atender as especificaces e informagdes contidas nos
Documentos relativos aos Projetos Basicos, Caderno de Encargos e
Especificacbes, Memorial Descritivo Geral e Planilha de Quantidades, constantes
do ANEXO 10 - TERMO DE REFERENCIA e do ANEXO 13 - ANEXOS
TECNICOS, ambos integrantes deste EDITAL.

3.3. E permitida a subcontratacéo de até 30% (trinta por cento) dos servigos objeto
da presente licitag&o.

4. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderdo participar da presente licitacdo as empresas cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto licitado.
4.1.1. As empresas participantes deverdo atender a todas as exigéncias constantes neste Edital e
respectivos anexos. Poderd ser realizada visita ao local dos servigos e obras, de acordo com o
item 10 deste Edital.

4.2. Seréa vedada a participacdo de empresas:

4.2.1. Cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja
diretor ou empregado da COHAB-SP;

4.2.2. Suspensa pela COHAB-SP;

4.2.3. Declarada inid6nea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou Municipio de Séo Paulo,
enquanto perdurarem os efeitos da sancéo;

4.2.4. Constituida por sdcio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidonea;
4.2.5. Cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidonea;

4.2.6. Constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inid6nea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangéo;

4.2.7. Cujo administrador tenha sido socio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou
declarada iniddnea, no periodo dos fatos que deram ensejo & sangéo;

4.2.8. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo de
mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

4.3. Aplica-se a vedacdo prevista no item 4.2.:

4.3.1. A contratacdo do proprio empregado ou dirigente, como pessoa fisica, bem como a
participacdo dele em procedimentos licitatérios, na condicéo de licitante;

4.3.2. A quem tenha relacéo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da COHAB-SP.

b) empregado da COHAB-SP cujas atribui¢cGes envolvam a atuacdo na area responsavel
pela licitagdo ou contratagdo;

c) autoridade do ente publico a que a COHAB-SP esteja vinculada.
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4.3.3. Cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sdcio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou
rompido seu vinculo com a COHAB-SP ha menos de 6 (seis) meses.

4.4. As empresas participantes devem ter pleno conhecimento das regras constantes neste Edital, das
condicBes gerais e especificas do objeto da licitagdo, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulacdo da proposta e integral
cumprimento do contrato decorrente desta licitacao.

4.5. Em se tratando de consdrcio, a participacdo ficara condicionada, além das exigéncias contidas neste
Edital, ao atendimento dos requisitos a seguir:

45.1. Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias relativas a habilitagao
juridica e a regularidade fiscal e trabalhista contidas no Edital;

45.2. Cada consorciada devera entregar as declaracdes referidas no item 15 deste Edital;

45.3. A desclassificagdo de qualquer consorciada acarretard a automatica desclassificacdo do
consarcio;

454. As consorciadas sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados em consoércio em
virtude da Licitagao até a assinatura do contrato; e

45.5. O consércio devera apresentar no ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA COMERCIAL o

compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito por todas as
consorciadas, contendo, no minimo:

a) Denominacdo, organizacao e objetivos do Consorcio;

b) Qualificacdo das empresas consorciadas;

C) Composicdo do consércio com as respectivas participacfes das suas
integrantes;

d) Indicacdo da empresa lider, responsavel pela realizagdo dos atos que
cumpram ao consorcio durante a Licitacdo até a assinatura do Contrato;

e) Previsdo de responsabilidade solidaria entre as empresas consorciadas por
todas as exigéncias do instrumento convocatério e atos relacionados a
Licitacdo, até a assinatura do contrato;

f) procuracdo outorgando a empresa lider poderes expressos, irretrataveis e
irrevogaveis para concordar com condices, transigir, recorrer e desistir de
recurso, comprometer-se a assinar, em nome do consorcio, quaisquer papéis
e documentos relacionados com o objeto desta Licitacdo, na fase da
licitagdo.

4.6. Na hip6tese de participagdo de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, as mesmas poderdo usufruir dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/06, com as alteracGes
introduzidas pelas Leis Complementares n.° 147/14 e n° 155/16, observadas as disposi¢cdes do
Decreto Municipal n°® 56.475/15, conforme disposi¢des do item 12 deste Edital.

4.7. Nos termos do art. 44. da Lei 13303/16 é vedada a participacdo direta ou indireta na presente

licitacdo de:

4.7.1. De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da
presente licitac&o;

4.7.2. De pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do

anteprojeto ou do projeto basico da presente licitacéo;
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4.7.3. De pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto basico da presente
licitacdo seja administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou
socio, neste Ultimo caso quando a participagdo superar 5% (cinco por cento) do capital
votante.

5. DAS INFORMAGOES

5.1. Quaisquer esclarecimentos e/ou informagGes complementares sobre o presente certame poderdo ser
obtidos mediante requerimento escrito, por quem detenha legitimidade ou poderes para representar a
licitante, em conformidade com o item 21 do Quadro Resumo.

5.2. Néo serdo atendidos pedidos de informagdes e/ou esclarecimentos formulados por telefone, vedada a
comunicacdo personalizada.

5.3. Os esclarecimentos serdo publicados no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo — DOC.

5.4. Os interessados poderdo acessar o DOC por meio dos enderecos eletronicos
www.imprensaoficial.com.br e www.prefeitura.sp.gov.br.

6. LOCAIS DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E OBRAS

6.1. Os servicos e obras ora licitados serdo executados nos locais indicados no item 18 do Quadro
Resumo.

7. DO VALOR DE REFERENCIA

7.1. O valor de referéncia estimado para esta licitagdo é o indicado no item 6 do Quadro Resumo deste Edital.

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS

8.1. A COHAB-SP pagara os valores das faturas correspondentes aos servi¢cos que vierem a ser
contratados e efetivamente prestados, com recursos provenientes da Dotagdo Orgamentaria descrita
no item 9 do Quadro Resumo deste Edital.

9. DO REGIME DE EXECUCAO

9.1. Os servicos decorrentes desta LICITACAO obedecerdo ao regime de execugéo indicado no item 12
do Quadro Resumo deste Edital.

10. DA VISITA TECNICA AOS LOCAIS DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

10.1. Para participacdo na licitacdo serd facultada a empresa licitante a realizagdo de VISITA
TECNICA no local de execucdo dos servicos, com o0 objetivo de conhecer sua localizacéo,
particularidades e demais questBes pertinentes ao desenvolvimento dos servicos ora licitados.

10.2.  Para a realizagdo de VISITA TECNICA, a licitante devera agendar data e horario junto a
Geréncia de Obras, Manutencdo e Meio Ambiente, pelo telefone (11) 3396-8899 ou (11) 3396 8910.


http://www.imprensaoficial.com.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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10.3. Realizada a VISITA TECNICA, serda entregue ao representante da interessada a
DECLARACAO DE VISITA TECNICA, conforme anexo 12 deste Edital, emitida pela
COHAB-SP em nome da licitante, a fim de comprovar o seu comparecimento aos locais dos
Servigos.

10.4.  As empresas que optarem por ndo fazer a VISITA TECNICA DEVERAO apresentar a
DECLARACAO DE CIENCIA, conforme anexo 11 deste Edital.

10.5.  Quaisquer custos envolvidos na realizacio da VISITA TECNICA serdo de responsabilidade
exclusiva da licitante.

10.6. A empresa licitante que ndo realizar a VISITA TECNICA devera aceitar as disposi¢des do
Termo de Referéncia, ndo podendo alegar desconhecimento ou desinformacéo.

11. DA REPRESENTACAO LEGAL/CREDENCIAMENTO

11.1. Na sesséo de abertura deste Certame serdo apresentados a COPEL os documentos destinados a
identificar e qualificar os representantes das licitantes.

11.2. Quando a empresa for representada por Diretor ou Sécio, este deverd comprovar essa qualidade
por meio de cédula de identidade ou documento que a substitua legalmente e Contrato ou Estatuto
Social, acompanhados da Ultima ata que elegeu a Diretoria em exercicio, devidamente registrada
no 6rgdo competente, se for o caso.

11.3. Na hipotese de a licitante ndo estar representada nos termos do subitem 11.2, a representacéo dar-
se-&4 por meio de procuracdo, com poderes especificos para o fim a que se destina, credenciando o
representante, inclusive para recebimento de intimac@es, ciéncia de todos os atos e desisténcia de
recursos em geral, se for o caso.

11.3.1. A procuracdo podera ser outorgada por instrumento particular, devendo ser entregue por
ocasido da abertura dos trabalhos.

11.3.2. A falta da procuracdo ndo implicara em inabilitagdo, mas impedira o representante de se
manifestar em nome da licitante.

11.4. Os documentos de representacédo legal/credenciamento serdo verificados pela COPEL e colocados
a disposigdo das demais licitantes. Apds, serdo retidos pela COPEL para juntada ao respectivo
processo de licitacdo.

11.5. Néo sera permitida a participagdo de uma mesma pessoa como representante de mais de uma
licitante.

12. DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADES
COOPERATIVAS

12.1. Ao participar desta licitacdo, as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, poderdo usufruir dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/06, com as alterac@es introduzidas
pelas Leis Complementares n.° 147/14 e n° 155/16, observadas as disposi¢des do Decreto
Municipal n° 56.475/15.

12.2. Para se valer dos beneficios previstos no subitem anterior, a proponente devera apresentar, em
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separado, no ato da entrega dos envelopes:

12.2.1. Declaracéo, sob as penas do artigo 299 do Cddigo Penal, de que se enquadra na
situacdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, nos
termos da Lei Complementar n° 123/06, com as altera¢fes introduzidas pelas Leis
Complementares n° 147/14 e n® 155/16, bem como de que inexistem fatos supervenientes
que conduzam ao seu desenquadramento dessa situacdo, em papel timbrado da empresa,
firmada pelo representante, nos termos do modelo Anexo 3 deste Edital.

12.2.2. Comprovante de inscricdo e de situacdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica —
CNPJ.

12.3. A falta da declaracdo de enquadramento da licitante como microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedades cooperativa, ou sua imperfeicdo, ndo conduzird ao seu afastamento desta
licitacdo, mas tdo somente dos beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/06, com as
alterac@es introduzidas pela Lei Complementar n® 147/14 e Lei Complementar Federal n® 155/16, e
no Decreto Municipal n°® 56.475/15, salvo se a propria licitante desistir de sua participacdo no
certame, na sessdo publica de abertura da licitagdo, retirando seus envelopes.

12.4. A falsidade das declaracGes prestadas, objetivando os beneficios da Lei Complementar n® 123/06,
com as alteracfes introduzidas pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, com as alteracfes
introduzidas pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, podera caracterizar o crime de que trata
0 artigo 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das
san¢Bes administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicard, também, a inabilitacdo da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trdmite da
licitacdo.

12.5. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no artigo 34
da Lei n®11.488, de 2007, por ocasido da participacdo em certames licitatérios, deverdo apresentar
toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que
apresente alguma restricao.

12.5.1. Na fase de habilitacdo, devera ser apresentada e conferida toda a documentacéo e, havendo
alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal das licitantes de que trata o item
12.5, seré assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogéavel por igual
periodo, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do debito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

12.5.2. A prorrogagdo do prazo previsto no item 12.5.1. devera ser concedida pelo presidente da
comissdo de licitacdo quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
contratagdo ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

125.3. A ndo regularizagdo da documentagcdo no prazo previsto no item 12.5.1. implicard
decadéncia do direito a contratacdo, ensejando a aplicacdo das sancbes cabiveis e a
avaliacdo quanto ao prosseguimento do certame, nos termos do artigo 22 do Decreto
Municipal n°® 56.475/15.

13. DA APRESENTACAO DO ENVELOPE E DA DOCUMENTACAO

10
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13.1. Os Envelopes apresentados pelas empresas participantes nos termos do item 2 deste Edital deverdo
ser opacos, indevassaveis, impedindo a identificagdo do seu contelido, lacrados e subscritos com o0s
seguintes dados:

13.1.1. Enderecamento:

- Companhia Metropolitana de Habitacdo de Sao Paulo - COHAB-SP
- Comissdo Permanente de Licitagdo — COPEL

- LICITACAO N° 004/21 — SEI - 7610.2020/0002270-0
13.1.2. Envelope e referéncia ao contetido:

- ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL
13.1.3. Identificacéo:

- Firma Individual ou Razdo Social ou Denominagdo Social e endereco completo da
licitante.

13.2. Os documentos apresentados neste certame deverdo:
13.2.1. Estar com o PRAZO DE VALIDADE em vigor.

13.2.1.1.Ser4 considerado o prazo méximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
expedicdo, se outro ndo constar de lei especifica ou do préprio documento,
exceto para a Certiddo Negativa de Pedido de Faléncia e Concordata e/ou
de Recuperacéo Judicial ou Extrajudicial e Certiddo de Processos Civeis em
andamento, no caso das Sociedades Simples, cujo prazo devera estar em
conformidade com o subitem 15.1.4.5. e 15.1.4.6. deste Edital.

13.2.2. Ser apresentados em original, copia autenticada por cartério competente ou cépia a ser
autenticada por servidor da Administracdo mediante a compara¢do com o original, ou
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, ndo sendo aceitos documentos na forma de fac-
simile, nem tampouco por meio de protocolo.

13.2.3. Ser subscritos pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa ou procurador com poderes
especificos, com identificacdo clara de seu subscritor.

13.2.4. Ser compativeis com as respectivas inscricdes nas esferas federal, estadual e municipal,
sendo vedada, na apresentacdo, a mesclagem dos documentos de estabelecimentos
diversos (ntimeros de inscrigdo no CNPJ, IE e CCM).

13.2.5. Estar rubricados, COLECIONADOS E NUMERADOS EM ORDEM SEQUENCIAL,
de acordo com as prescri¢Ges deste Edital.

13.3. A aceitacdo dos documentos obtidos via internet ficara condicionada a confirmagédo de sua
validade e autenticidade, também por esse meio eletrbnico.

13.4. Naio serdo aceitas certiddes positivas de débito, exceto quando constar da prépria certiddo ressalva
que autorize a sua aceitagéo.

13.5. As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando duplicidade e a
inclusdo de outros, supérfluos ou dispensaveis.

11
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14. DO ENVELOPE - PROPOSTA COMERCIAL

14.1. O Envelope PROPOSTA COMERCIAL deverd conter a proposta em papel timbrado da
empresa, impressa sem emendas, rasuras, borrdes, entrelinhas, acréscimos ou supressdes que
impecam a verificacdo da legitimidade do documento, em via Unica, contendo 0 nome, o enderego
completo, a inscricdo no CNPJ, datada e assinada pelo representante legal da empresa, com
identificacdo clara de seu subscritor, obedecido o modelo Anexo 2 deste Edital.

14.2. A proposta comercial devera:

14.2.1. Indicar o valor GLOBAL proposto para execugdo dos servicos, segundo as
especificagcdes deste Edital, nele contidas todas as despesas que incidirem
sobre os precos.

14.2.2. Estar instruida com Planilha de Orgamento, contendo todos o0s pregos
unitarios propostos, total de cada item dos servicos e total para a execugdo
do objeto.

14.2.3.  Estar instruida com CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

14.2.4. Estar acompanhada da DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS
CONDICOES E REQUISITOS DE HABILITACAO, em papel
timbrado da empresa, nos termos do modelo Anexo 4 deste Edital.

14.2.5. Estar acompanhada de DECLARACAO DE VISITA TECNICA,
conforme Anexo 12 ou DECLARACAO DE CIENCIA, conforme Anexo
11 deste Edital, ndo cabendo posteriormente qualquer alegacdo de
desconhecimento dos locais, das condi¢cBes ou de dificuldades para a
realizacdo dos servicos, tais como, condicfes de instalacdo, formulacéo de
proposta ou do cumprimento do contrato que a licitante vencedora venha a
firmar com a COHAB-SP.

14.2.6. Ter prazo de validade, ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados
da data de sua apresentacdo. Na hipotese de dilacdo do prazo da proposta
comercial, por solicitacio da COHAB-SP e mediante a concordancia
expressa da licitante, deverdo ser mantidas as condi¢fes propostas, em
especial o prego.

14.2.6.1. Antes de expirar o periodo de validade original da proposta comercial,
a COHAB-SP podera solicitar que a licitante estenda este periodo de
vigéncia por um prazo de mais 60 (sessenta) dias. A solicitacéo e as
correspondentes respostas deverdo ser por escrito, sem que isto
implique em alteracdo na proposta comercial apresentada.

14.2.7. Ser elaborada levando em consideracéo todas as instrucdes, condicdes, quadros, projetos
de engenharia, documentos padrdo, exigéncias, decretos, normas e especificacbes citadas
neste Edital e seus Anexos, incluindo no preco proposto todos os custeios diretos e
indiretos necessarios ao fiel cumprimento do objeto contratual.

14.3. O preco ofertado constitui a Unica e completa remuneracdo dos servicos e obras licitados e deve
incluir toda e qualquer despesa necessaria a concretizacdo do objeto.

12
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14.4. A COPEL podera, a qualquer tempo, solicitar as licitantes mais informagdes sobre a composigéo
dos precos ou outros esclarecimentos que julgar necessario, assim como a comprovacao,
através de composicoes e justificativas técnicas, de que os pregos que compdem a proposta
sdo compativeis com os de mercado e com o objeto licitado.

15. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

15.1. ADOCUMENTACAO DE HABILITACAO devera ser composta pelos seguintes documentos:

15.1.1. HABILITACAO JURIDICA - A documentacdo relativa a habilitagio juridica,
conforme o caso consistira em:

15.1.1.1. Cédula de identidade, no caso de pessoa fisica;

15.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

15.1.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,

sendo que, no caso de sociedades por acles, devera se fazer
acompanhar da ata de eleigdo de seus administradores;

15.1.1.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de ato formal de designacdo de diretoria em
exercicio;

15.1.1.5. Decreto de autorizagdo ou equivalente, em se tratando de empresa

ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.2. REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA E TRABALHISTA - A
documentagdo relativa a regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista consistira em:

15.1.2.1. Prova de inscricdo no CNPJ ou CPF, conforme o caso;

15.1.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e o INSS,
mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos relativos aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

15.1.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS), mediante a apresentacdo do Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF);

15.1.2.4. Prova da regularidade com a Fazenda Puablica do Estado,
mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Tributarios e de
Divida Ativa Estadual,

15.1.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a
apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Mobiliarios;

13
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15.1.2.5.1. A licitante com sede fora do Municipio de Séo Paulo - e que
ndo esteja cadastrada como contribuinte neste Municipio - deverad apresentar
declaracdo, firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do ndo
cadastramento e de que nada deve a Fazenda do Municipio de S&do Paulo,
relativamente aos tributos relacionados com a prestacdo licitada, nos termos do
Anexo 7 deste Edital.

15.1.2.6. Prova de regularidade com débitos trabalhistas, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

15.1.2.7. A licitante podera comprovar a Regularidade, também por meio de:
15.1.2.7.1. Certiddo Positiva com efeito de negativa.

15.1.2.7.2. Certiddes Positivas cujos débitos estejam judicialmente garantidos
ou com sua exigibilidade suspensa por decisdo judicial, apresentando neste
caso, certiddo de objeto e pé de todas as a¢des ajuizadas, que demonstrem essa

situacdo.

15.1.3.DECLARACOES: As licitantes dever&o apresentar as seguintes declaragdes:

15.1.3.1. Declaragdo de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e tampouco menor de dezesseis anos, salvo a
partir dos quatorze anos, na condicdo de aprendiz, em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, em papel
timbrado da empresa, nos termos do Anexo 5 deste Edital.

15.1.3.2. Declaracdo de Rigorosa Observancia das Normas de Seguranca e
Medicina do Trabalho, constantes da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
da Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho e de outras disposi¢es
acerca da matéria, em atendimento ao disposto no Paragrafo Unico do Artigo
117 da Constituicdo do Estado de S8o Paulo, em papel timbrado da empresa,
nos termos do Anexo 6 deste Edital.

15.1.3.3. Declaracdo, sob as penas do artigo 299 do Codigo Penal, de que se
enquadra na situacdo de microempresa, empresa de pequeno porte e
sociedades cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007
nos termos dos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n® 123/06, com as
alteracOes introduzidas pelas Leis Complementares n°® 147/14 e n°® 155/16, e
do Decreto Municipal n° 56.475/15, bem como de que inexistem fatos
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situacdo, em
papel timbrado da empresa, nos termos do modelo Anexo 3 deste Edital.

15.1.3.3.1. A DECLARAGCAO de que trata o subitem anterior devera ser apresentada
em separado, no ato da entrega dos envelopes exigidos na presente
licitacdo, devidamente subscrita por quem detém poderes de representagédo
da licitante, nos termos do item 12.2 deste edital.

15.1.4.QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA: Para comprovacio da boa situagdo
econdmico-financeira deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

15.1.4.1.Balanco patrimonial, demonstracdo do resultado do exercicio e demais demonstrativos contabeis
do dltimo exercicio social, ja exigiveis, observados o cumprimento das seguintes formalidades:
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a) Indicacdo do nimero das paginas e nimero do livro onde estdo inscritos o Balanco Patrimonial e
a Demonstracdo do Resultado do Exercicio no Livro Diario, acompanhados do respectivo Termo
de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo.

b) Assinatura do Contabilista e do administrador ou representante legal do Proponente no Balango
Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio.

c) Prova de registro na Junta Comercial ou Cartorio (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta
Comercial).

d) As sociedades de capital aberto, em cumprimento as formalidades indicadas, deverdo apresentar
as demonstracOes contabeis publicadas na imprensa oficial ou jornal de grande circulagéo.

e) A data de encerramento do exercicio social e os poderes dos administradores para a assinatura
das demonstragdes contabeis deverdo ser comprovados por meio da apresentacdo do contrato
social, do estatuto social ou outro documento legal.

f) No caso de empresa constituida durante o ano corrente, devera ser apresentado o balango
patrimonial de abertura da empresa ou o balancete de verificacéo, correspondente ao més anterior
a data de apresentacdo da proposta, acompanhado da demonstracdo do resultado do periodo de
existéncia da sociedade, devidamente assinado pelo contabilista e pelo administrador ou
representante legal.

g) Caso o Proponente seja filial/sucursal, devera apresentar o balango patrimonial consolidado da
matriz.

15.1.4.1.1. Serdo consideradas validas as demonstragdes contébeis até o dia 30 de abril do
exercicio subsequente.

15.1.4.2.Em substituicdo aos documentos exigidos no item 15.1.4.1., o Proponente podera apresentar o
balango patrimonial e demais demonstragdes contabeis, por meio de Escrituracdo Contabil Digital (ECD),
na forma do Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), acompanhado do Recibo de Entrega de
Escrituracdo Contabil Digital, constando a Identificacdo da Escrituracdo (HASH) e as assinaturas digitais
dos administradores e do contabilista legalmente habilitado.

15.1.4.2.1. Para as empresas obrigadas a Escrituracdo Contébil Digital (ECD), na forma do
Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), serdo consideradas validas as demonstracdes
contébeis até o dltimo dia util do més de maio do exercicio subsequente.

15.1.4.3.indice de Liquidez Corrente (LC) e indice de Liquidez Geral, de acordo com as férmulas e
critérios a seguir:

LC = Atlvg Clrgulante > 100
Passivo Circulante

LG = Ativo Circulante + Ativo Ndo Circulante > 100
~  Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante -

15.1.4.3.1. O quociente deve ser maior ou igual a 1,00 (um inteiro).

15.1.4.3.2. O indice de liquidez corrente demonstra a capacidade da empresa em honrar seus
compromissos de curto prazo com os seus direitos realizaveis, também de curto prazo.
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15.1.4.3.3. O indice de liquidez geral (LG) demonstra a capacidade da empresa em honrar seus
deveres e compromissos, se fosse encerrar 0s negdcios naquele momento.

15.1.4.3.4. Para a apuracéo do indice de cada PROPONENTE seréo consideradas 2 (duas) casas
decimais ap06s a virgula.

15.1.4.4.0 valor do patrim6nio liquido minimo, a ser comprovado pelo Proponente, por meio dos
documentos indicados no item 15.1.4.1 ou 15.1.4.2 ndo podera ser inferior a 10% (dez por cento) do valor
ofertado na proposta da licitante na presente lictag&o.

15.1.4.5.Certidao negativa de faléncia, concordata e/ou recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedidas
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura
do certame, se outro prazo de validade ndo constar do documento.

15.1.4.6.No caso de sociedade simples, a licitante devera apresentar certiddo dos processos civeis em
andamento, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo superior a 60 (sessenta)
dias da data da abertura do certame, se outro prazo de validade ndo constar do documento.

15.1.4.7.No caso de certiddo positiva, a licitante devera juntar a certiddo de objeto e pé, expedida pelo
oficio competente esclarecendo o posicionamento da(s) acéo (6es).

15.1.5.Quanto & QUALIFICACAO TECNICA as empresas deverdo demonstrar experiéncia nesse
ramo da engenharia, apresentando:

15.15.1. DA EXPERIENCIA DA EQUIPE

15.1.5.1.1. Indicacdo da coordenagdo e da equipe que apresente comprovada
experiéncia em projetos e obras similares ao conteido e porte do objeto do
presente certame pela empresa, associados, prestadores de servigos ou
membros da equipe, com apresentacdo do perfil dos membros que fardo parte
da equipe através de curriculum vitae e/ou atestados considerado necessarios:

15.1.5.1.1.1.01 (um) COORDENADOR GERAL, ligado &8 CONTRATADA, que
seré responsavel pelos servigos prestados e pelas definicdes estratégicas
em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos, com formacéo
académica minima de nivel superior completo (engenharia e /ou
arquitetura e urbanismo). O COORDENADOR GERAL constituira
pessoa distinta dos demais profissionais especialistas e assistentes e
deverd permanecer na fungdo durante a vigéncia integral do
CONTRATO;

15.1.5.1.1.2.01 (um) COORDENADOR DE PROJETOS - Comprovagdo através
de documentacdo/declaracdo de que alocar& no CONTRATO,
profissionais especialistas com formacdo académica minima de nivel
superior completo e conhecimento especifico comprovados conforme o
escopo dos servigos;

15.1.5.1.1.3.01 (um) COORDENADOR DE OBRAS - Comprovacao através de
documentacdo/declaracdo de que alocara no CONTRATO,
profissionais especialistas com formagdo académica minima de nivel
superior completo e conhecimento especifico comprovados conforme o
escopo dos servigos;
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15.1.5.1.1.4. Técnicos Especialistas - Comprovacéo através de
documentacdo/declaracio de que alocard& no CONTRATO,
profissionais especialistas com formacdo académica minima de nivel
superior completo e conhecimento especifico comprovados conforme o
escopo dos servicos, incluindo arquedlogo, para 0s programas,
relatérios e acompanhamento das obras, conforme art. 16°. e 17°. da IN
de 25/03/2019/IPHAN e Termo de Referéncia Especifico TRE n°
612/IPHAN-SP;

15.1.5.2. DOS ATESTADOS E CERTIDOES - Para a demonstragéo de sua qualificagéo técnica
a empresa ou consorcio de empresas deverdo apresentar atestados ou certiddes que
comprovem, através de profissionais gabaritados, a aptiddo para desempenho de
atividades pertinentes e compativeis as parcelas de maior relevancia técnica ou econémica
do objeto deste Edital.

15.1.5.2.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL - Para a comprovacio de
qualificagdo técnica operacional, a empresa ou consorcio de empresas deverdo
apresentar:

15.1.5.2.1.1. Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia — CREA ef/ou pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU do estado sede, em nome da empresa
ou do consorcio de empresas e dos profissionais responsaveis técnicos,
no prazo de validade.

15.1.5.2.1.2. Atestado(s) e/ou certidao(des) de capacidade técnica ou de execucao
de obras e servicos em nome da empresa ou de empresas do consorcio,
expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
acompanhados dos respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT
de profissionais responsaveis pelas obras e servi¢os descritos nos
atestados e/ou certidbes, expedidas pela entidade profissional
competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou conselho
competente), comprovando aptiddo para desempenho de atividades
pertinentes e compativeis as parcelas de maior relevancia técnica ou
econbmica do objeto deste Termo de Referéncia, comprovando a
experiéncia operacional da empresa ou consércio de empresas,
considerando o0s servicos e obras conforme discriminados no item
15.1.5.2.1.3. e seus subitens.

15.1.5.2.1.3. Construgdo de empreendimento habitacional vertical que comprove a
execucao dos servigos abaixo:

15.1.5.2.1.3.1. Projetos de arquitetura, fundagdo, estrutura, instalaces elétricas,
instalacdes hidrossanitarias, sistema de protecdo contra descargas atmosféricas-
SPDA, sistema de prevencao e combate a incéndios, rede de gas e paisagismo.

15.1.5.2.1.3.2. Construcdo de empreendimento(s) habitacional(ais) vertical(ais) de
interesse social, com area construida minima de 27.690,00m2, com o minimo de
364 unidades habitacionais.

15.1.5.2.1.3.3. Comprovar a execucdo dos servigos relacionados abaixo em um
Unico atestado ou atestados simultaneos, executados em construgdo de
empreendimento(s) habitacional(ais) vertical(ais), sendo no minimo:

15.1.5.2.1.3.3.1. Armadura em ago CA-50 de 688.500,00 kg;
15.1.5.2.1.3.3.2. Forma de madeira de 43.270,00 mz;
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15.1.5.2.1.3.3.3. Concreto fck 25 Mpa de 6.400,00m?;

15.1.5.2.1.3.3.4. Alvenaria com blocos de concreto estrutural 14cm de
19.960,00 mz;

15.1.5.2.1.3.3.5. Embogo de 40.700,00 mz;
15.1.5.2.1.3.3.6. Revestimento cerdmico em paredes de 11.790,00 mz;

15.1.5.2.1.3.3.7. Pintura de paredes externas com tinta acrilica de 40.000,00
m2;

15.1.5.2.1.3.3.8. Caixilho de ferro de 880 m?;

15.1.5.2.1.3.3.9. Instala¢des hidrossanitarias;

15.1.5.2.1.3.3.10. InstalacGes elétricas;

15.1.5.2.1.3.3.11. Individualizacdo das matriculas junto ao registro de imoveis.

15.1.5.2.1.4.Comprovacdo de experiéncia em projetos e construcdes de
empreendimento(s) habitacional(ais), com no minimo 364 unidades
habitacionais.

15.1.5.2.2. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL - Para a comprovacéo de
qualificagdo técnica profissional, a empresa ou consdrcio de empresas deverdo
apresentar:

15.1.5.2.2.1. Comprovagdo de que a empresa ou consorcio de empresas possuirem
em seu quadro permanente na data da licitagdo, profissional de nivel
superior detentor de atestado e/ou certiddo de responsabilidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito puablico ou privado,
comprovando aptiddo para desempenho de atividades pertinentes e
compativeis as parcelas de maior relevancia técnica ou econbémica do
objeto deste Edital, conforme descritos no disposto do item
15.1.5.2.2.2.

15.1.5.2.2.2. Atestado e/ou certiddo de responsabilidade técnica em nome dos
profissionais responsaveis técnicos atuais pela empresa ou pelo
consércio de empresas, expedidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, acompanhados pelos respectivos Certificados de
Acervo Técnico — CAT, expedidas pela entidade profissional
competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou conselho
competente), e devera referir-se as atividades técnicas que facam parte
das atribuicGes legais do profissional (conforme artigos 47 e 48 da
Resolugdo n° 1025, 30/10/2009, do CONFEA,; e artigos 3° e 4° da
Resolugdo n° 93, do CAU-BR, de 7 de novembro de 2014),
comprovando aptiddo para desempenho de atividades pertinentes e
compativeis as parcelas de maior relevancia técnica ou econdmica do
objeto deste Termo de Referéncia, comprovando a experiéncia
profissional dos detentores dos atestados, considerando 0s servicos e
obras conforme discriminados a seguir:

15.1.5.2.2.2.1. Armaduras em aco CA-50;

15.1.5.2.2.2.2. Forma especial de chapas plastificadas espessura
12mm;

15.1.5.2.2.2.3. Concreto fck de 25 Mpa;

15.1.5.2.2.2.4. Alvenarias com blocos de concreto estrutural, 14cm;
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15.1.5.2.2.2.5. Emboco;

15.1.5.2.2.2.6. Revestimento cerdmico em paredes;
15.1.5.2.2.2.7. Pintura de paredes externas com tinta acrilica;
15.1.5.2.2.2.8. Caixilho de ferro;

15.1.5.2.2.2.9. Instala¢des hidrossanitérias;

15.1.5.2.2.2.10. Instalagdes elétricas;

15.1.5.2.2.3.Comprovacdo em nome do Engenheiro Eletricista quanto ao iten
15.1.5.2.2.2.10.

15.1.5.2.2.4. Devera demonstrar que o(s) profissional (is) detentor(es) do atestado
referidos no item 15.1.5.2.2.2.faz(em) parte do quadro permanente da
empresa ou do consorcio de empresas, com vinculo de natureza nédo
eventual ou temporaria, na qualidade de sécio, diretor ou empregado,
mediante a apresentacdo de documento no qual o vinculo esteja
caracterizado de forma inequivoca, sendo possivel a contratagdo de
profissional autbnomo ou prestador de servicos que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugdo dos servicos.

15.1.5.2.2.4.1. Quando o detentor do atestado for empregado da
CONTRATADA devera ser apresentada copia autenticada da Carteira
Profissional do Empregado, onde consta a qualificacdo e o registro do
mesmo, e da Guia de Recolhimento GFIP acompanhada da respectiva
Relacéo de Empregados (RE).

15.1.5.2.2.4.2. Quando tratar-se de profissional autbnomo ou empresa
devera ser apresentada cdpia autenticada do Contrato de Prestacdo de
Servigos, com prazo ndo inferior ao previsto para execucdo do objeto
do presente certame.

15.1.5.2.2.4.3. Quando se tratar de dirigente de empresa, a
comprovacdo requerida poderd ser feita por meio da cdpia da Ata da
Assembleia, referente a sua investidura no cargo, ou do Contrato Social.

15.1.5.2.2.5. A CONTRATADA se compromissard em manter a equipe apresentada
na proposta até o final da prestacdo dos servigos, mesmo que associada,
colegiada ou consorciada, desde que comprovada com contratos de
prestacdo de servicos. Caso seja necessaria alguma substituicdo, esta
poderd ser realizada a qualquer momento, desde que observado o
mesmo perfil do profissional originalmente indicado e previamente
informado 8 CONTRATANTE.

15.1.5.2.3. A empresa ou consorcio de empresas deverao apresentar:
15.1.5.2.3.1. DECLARACAO que dispde de instalagbes e de
aparelhamento adequados e disponiveis para realizacdo do

objeto do certame, acompanhada da declaracdo formal da sua
disponibilidade.

15.1.5.2.3.2.RELACAO NOMINAL DA EQUIPE TECNICA, que ira
dispor para a realizacdo dos servicos objeto deste procedimento
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licitatorio, que se responsabilizara pelas obras e servicos
correspondentes ao objeto da licitacéo.

15.1.5.2.3.3.DECLARACAO dos membros da equipe proposta,
autorizando sua inclusdo na equipe técnica.

16. DA ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA E PROCESSAMENTO DA LICITAGAO

16.1. Os envelopes com a PROPOSTA DE PRECO deverdo ser protocolados na COPEL, na data,
horério e endereco assinalados no item 2 do presente Edital.

16.2. Os envelopes deverdo ser entregues ha COPEL, com registro do dia e horario do recebimento, ndo
sendo aceitos, apos o horério, adendos, acréscimos, supressdes ou esclarecimentos a respeito de
seus contetdos.

16.3. A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO ficara em posse da licitante e somente sera
entregue se convocada pela Comissdo nos termos do item 16.6.

16.4. Na sessdo publica citada no item 2, a Comissdo Permanente de Licitagdo procederd a abertura dos
Envelopes PROPOSTA DE PRECO, devendo a documentacdo de seu contetido ser examinada e
rubricada pela Comisséo e pelos presentes que o desejarem.

16.5. A Comissdo examinard, julgard e classificara as Propostas de Preco apresentadas de acordo com
0s critérios estabelecidos no item 17 deste Edital.

16.5.1. A COPEL podera divulgar o resultado das analises na sessdo publica, ou ainda, sendo
invidvel a analise na sessdo, suspender os trabalhos para analise do contetdo dos
envelopes, comunicando o resultado por meio de publicacdo no Diario Oficial da
Cidade de Sdo Paulo — D.O.C.

16.6. Os documentos destinados 8 HABILITACAO, previstos no item 15, serdo solicitados na mesma
sessdo em que for divulgado o resultado de classificacdo, mas apenas da licitante classificada em
primeiro lugar, devendo ser examinados e rubricados pela Comissdo e pelos presentes que o
desejarem.

16.6.1. Caso o resultado da Classificagdo ndo seja dado em sessdo publica, mas sim através de
comunicando por meio de publicagdo no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo —
D.O.C., a licitante melhor classificada serd convocada a apresentar a
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO em sessio publica previamente designada,
oportunidade em que a documentagdo de seu contelido sera examinada e rubricada pela
Comissao e pelos presentes que o desejarem.

16.7. A COPEL poderé divulgar o resultado da analise da DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
em sessdo publica, ou ainda, sendo inviavel a analise na sessdo, suspender os trabalhos para analise
do seu conteido, comunicando o resultado por meio de publicacdo no Diario Oficial da Cidade de
Séo Paulo - D.O.C.

16.8. De cada sessdo publica, serd lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, da qual constardo

obrigatoriamente todas as manifestacdes e respectivos esclarecimentos, devendo ser assinada pelos
membros da Comissdo de Licitacdo e pelos representantes legais presentes.
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17. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DA PROPOSTA
COMERCIAL

17.1. O julgamento obedecera ao critério estabelgcido no item 15 do Quadro Resumo deste Edital,
atendidas as especificacfes desta LICITACAO.

17.2. Para classificacdo das Propostas Comerciais, na ocorréncia de participacdo no certame de
microempresa e/ou empresa de pequeno porte e sociedades cooperativas, deverdo ser observados
os critérios estabelecidos no item 12 deste Edital.

17.3. A COPEL examinara as propostas apresentadas quanto a conformidade e compatibilidade com os
requisitos e especificagdes do presente Edital.

17.4. As propostas apresentadas em conformidade serdo classificadas em ordem decrescente de
MENOR VALOR GLOBAL OFERTADO, observados os critérios estabelecidos no item 12
deste Edital, na hipdtese de participacdo de microempresa, empresa de pequeno porte e sociedades
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

17.5. Caso ocorra empate entre duas ou mais Propostas Comerciais, a licitacdo serd decidida pelos
critérios estabelecidos no artigo 55, da Lei Federal n.° 13.303/16.

17.6. No caso de empate, decorrente da participacdo de microempresa, empresa de pequeno porte e
sociedade cooperativa, observar-se-ao as disposi¢Oes dos artigos 19 e 20 do Decreto Municipal N°
56.475/15, para as situaces de empate ficto e empate real, respectivamente.

17.7. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, serd promovida a verificagdo de sua efetividade,
promovendo-se a desclassificagdo das propostas que:

17.7.1. Nao atenderem as exigéncias deste ato convocatério e/ou estiverem incompletas e/ou
que ndo considerarem a totalidade dos servigcos e obras necessarios a execucdo do
objeto;

17.7.2. Se encontrem acima do or¢camento estimado para a contrata¢do;

17.7.3. Contenham vicios insanaveis;

17.7.4. Descumpram especificagdes técnicas constantes do instrumento convocatorio;
17.7.5. Nao tenham sua exequibilidade demonstrada.

17.7.6. Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatério, salvo
se for possivel a acomodacdo a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que se
prejudique a atribuicdo de tratamento isondmico entre os licitantes.

17.8.A verificacdo da efetividade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada.

17.9. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:

17.9.1. Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orgamento estimado pela empresa publica ou sociedade de economia mista; ou

17.9.2. Valor do orgcamento estimado pela empresa publica ou sociedade de economia mista.
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17.10. Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacdo na etapa de julgamento,
Ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificacdo de outra que tenha obtido
colocagio superior, a Comissio Permanente de Licitagio DEVERA NEGOCIAR CONDICOES
mais vantajosas com quem a apresentou.

17.11. Sera declarada classificada em primeiro lugar a licitante que apresentar 0 MENOR VALOR
GLOBAL para a execugdo do objeto desta licitacdo, ap0s a verificacdo da efetividade de sua
proposta.

17.12. O resultado da classificacdo sera comunicado em sessao publica ou, quando inviavel a analise na

sessdo, por meio de publicacdo no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo — DOC, com a
convocagdo da licitante melhor classificada para apresentar a documentacéo de habilitacéo.

18. DA ANALISE DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

18.1.Recebida a DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO, exigida no item 15 deste Edital,
da licitante classificada em primeiro lugar, a COPEL procedera a sua habilitacdo ou
inabilitagdo de acordo com as disposigdes deste item.

18.2. Serdo inabilitadas as licitantes que:

18.2.1. Deixarem de apresentar qualquer Documento de Habilitagdo exigido neste Edital;

18.2.2. Apresentem qualquer documento Habilitagdo fora de seu prazo de validade;

18.2.3. Apresentem qualquer documento Habilitacdo que ndo preencherem qualquer de seus
requisitos.

18.3. Inabilitada licitante melhor classificada, a Copel convocara as licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo para NEGOCIAR condi¢cbes mais ~vantajosas para COHAB-SP, e
APRESENTAR A DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO exigida no item 15 deste edital.

18.4. O resultado da habilitacdo serd comunicado em sessdo publica ou, quando invidvel a anélise da
documentagdo na sessdo, por meio de publicagdo no Diério Oficial da Cidade de Sdo Paulo —
DOC, abrindo o prazo para apresentacao dos recursos nos termos do item 19 deste Edital.

18.5. Comissdo de Licitacdo podera promover as diligéncias que entender necessarias, adotando medidas
de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades meramente formais da
documentac&o de habilitac&o.

19. DA IMPUGNACAO/DOS RECURSOS

19.1. O presente Edital podera ser impugnado, no todo ou em parte, de acordo com as
prescri¢Bes contidas no artigo 87 da Lei Federal n.° 13.303/16.

19.1.1. O pedido de impugnacdo devera ser protocolado até 5 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para a ocorréncia do certame, devendo a COHAB-SP julgar e responder a
impugnacdo em até 3 (trés) dias Uteis.

19.2. As disposicBes regulamentares em matéria recursal sdo as previstas no artigo 59 da Lei Federal n°
13.303/16, obedecidos rigorosamente 0s prazos e processamentos ali consignados.

19.2.1. A presente Licitacdo terd fase recursal Gnica. Os recursos deverdo ser apresentados no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a habilitacdo e contemplardo, além dos atos praticados
nessa fase, aqueles praticados em decorréncia do julgamento das propostas e da
verificacdo de sua efetividade.

22



PROCESSO SEI N° 7610.2020/0002270-0

%

COHAB
SAOPAULO  companhia Metropolitana de Habitacdo de Sdo Paulo

19.3. As defesas, impugnacgdes, recursos, pedidos de reconsideracdo, representacdes e reclamos de
qualquer natureza, deverdo ser formulados por escrito, assinados pelo representante legal da
licitante, com comprovacdo dessa qualidade, protocolados na COPEL, no endereco indicado no
item 4 do Quadro Resumo do presente Edital, no horéario das 9h as 16h, em estrita observancia ao
respectivo prazo legal.

19.4. As impugnacdes e recursos deverdo ser enderecados ao Presidente da COPEL para analise e, se
for o caso, reconsideracdo da decisdo que deu origem a irresignacdo da licitante. Na hipotese de
manutengdo da decisdo, a COPEL encaminhard o recurso a autoridade superior, devidamente
informado, para decisdo, com observancia dos prazos legais.

19.5. As intimagdes dos atos administrativos decorrentes desta licitacdo dar-se-80 por meio de
publicagdo no Diério Oficial da Cidade de S&o Paulo — DOC.

19.6. A interposicdo do recurso sera comunicada as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo
legal.

20. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO

20.1. Decorrido o prazo recursal contra o julgamento proferido e/ou decididos os eventuais recursos
interpostos, a COPEL encaminhard o processo & Autoridade Superior para a ADJUDICACAO e
a HOMOLOGAGCAQO deste certame.

21. DA CONTRATACAO

21.1. A licitante vencedora devera comparecer para assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias
contados da data do recebimento da convocacdo, podendo ser prorrogado por igual periodo, a
critério da COHAB-SP.

21.1.1. O contrato devera ser assinado pelo representante legal da licitante vencedora —
diretor, socio ou procurador — mediante apresentacdo dos instrumentos necessarios a
comprovacdo daquela qualidade (instrumentos societrios, procuragdo, cédula de
identidade etc.).

21.2. Para a assinatura do contrato, a licitante vencedora devera substituir os documentos de habilitagdo
cujos prazos de validade estiverem vencidos.

21.3. Para a assinatura do contrato, a COHAB-SP far4d consulta ao CADIN no site
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/ para a devida constatacdo de que a empresa a ser
contratada ndo esteja inscrita no CADIN — Cadastro Informativo Municipal da Prefeitura do
Municipio de Séo Paulo.

21.3.1. No caso da existéncia de registro no CADIN MUNICIPAL ficara a COHAB-SP
impedida de celebrar o ajuste, conforme as disposi¢bes do artigo 3°, inciso I, da Lei
Municipal n® 14.094/05 regulamentada pelo Decreto Municipal n° 47.096/2006.

21.4. Para assinatura do contrato, em atendimento a legislagdo municipal de controle ambiental, a
licitante vencedora devera apresentar as declaragdes relativas ao Decreto Municipal n° 48.184/07,
com respeito a utilizacdo de produtos de empreendimentos minerérios e Decreto Municipal n°
50.977/09, com respeito a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, nos
termos dos Anexos 8 e 9 deste Edital, respectivamente.
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21.5. Para a assinatura do contrato a COHAB-SP exigira da adjudicataria a apresentacdo dos
documentos relacionados na Instrucdo 02/2019 aprovada pela Resolugdo 12/2019 de 08 de maio de
2019, do Tribunal de Contas do Municipio de S&o Paulo.

21.6. Se a licitante ndo comparecer para assinar ou ndo aceitar o instrumento contratual, fica facultado a
COHAB-SP, sem prejuizo das penalidades correspondentes, se for o caso:

21.6.1. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condic6es propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos em conformidade com o instrumento convocatdrio;

21.6.2. Revogar a licitagéo.

22. DA GARANTIA

22.1. Serd de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato a garantia para contratar, a ser prestada pela
CONTRATADA antes da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, observado o regramento
detalhado na Cléusula Décima Terceira da Minuta Contratual (Anexo 1 integrante deste Edital),
aplicando-se o disposto no artigo 70, paragrafo 2°, da Lei Federal n® 13.303/16, se 0 caso.

23. DO PRAZO DE EXECUGAO E DA EMISSAO DA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGCOS

23.1. Os servicos decorrentes desta licitacdo serdo executados no prazo estabelecido no item 13 do
Quadro Resumo, contado da emisséo, nos termos do item 14 do mesmo Quadro Resumo, da Ordem
de Inicio de Servigos pela DIRETORIA TECNICA E DE PATRIMONIO da COHAB-SP,
obedecidas as regras e condigdes estabelecidas no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO 10 do
Edital, sem prejuizo de qualquer outra disposi¢do consignada neste Edital, demais anexos, € no
futuro contrato.

24. DOS PRECOS / REAJUSTES/ FORMA DE PAGAMENTO/ RECEBIMENTO DOS
SERVICOS

24.1. Os pregos unitarios a serem utilizados para efeito de medicdo serdo aqueles obtidos pela
multiplicacdo das quantidades de servigcos executados pelos pre¢os unitarios constantes da Planilha
Orcamentaria da empresa contratada.

24.2. As regras atinentes as medicGes e a0 pagamento estdo estabelecidas no Termo de Referéncia —
Anexo 10 deste Edital, bem como na Clausula Oitava da Minuta Contratual, que compde 0 Anexo
1 do presente.

24.3. O valor ofertado na proposta vencedora serd reajustado nos termos do Decreto Municipal
48.971/2007, em funcdo do prazo previsto de vigéncia do contrato e em conformidade com o
Decreto Municipal n® 57.580/17 e respectivos atos normativos regulamentadores editados pela
Secretaria da Fazenda.

24.4. Para fins de pagamento, a execugdo dos servicos devera ser atestada pela COHAB-SP, observado o
procedimento de medicdo definido em contrato, sendo ao final os servigos recebidos por meio de
termo proprio, consoante especificado na Clausula Décima Sexta da Minuta Contratual que
compBe o Anexo 1 deste Edital.

24



PROCESSO SEI N° 7610.2020/0002270-0

%

COHAB
SAOPAULO  companhia Metropolitana de Habitacdo de Sdo Paulo

25. DAS PENALIDADES

25.1. O nédo cumprimento das obrigacfes do ajuste decorrente deste certame pela empresa licitante dara
ensejo a aplicagdo das penalidades previstas no item 20 do Quadro Resumo deste Edital, sem
prejuizo das demais sangOes previstas na legislacdo vigente.

25.1.1. A inexecucdo parcial ou total do ajuste podera ensejar sua rescisdo, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, e, ainda, impedida de contratar com a COHAB-SP, pelo periodo
de até 02 (dois) anos.

25.1.2. Ficara ainda impedida de licitar e contratar com a COHAB-SP, pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuizo da aplicacdo de outras penalidades cabiveis, a empresa licitante
que deixar de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida na licitacdo, ensejar o
retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta ou lance, faltar ou fraudar
na execucdo das obrigagcdes assumidas para execucdo do objeto, comportar-se de modo
inidéneo, fizer falsa declaragdo ou cometer fraude fiscal.

25.1.3. As multas, quando aplicadas, serdo atualizadas monetariamente, pelo indice praticado no
ambito da Administracdo Municipal, que incidira desde a data em que a penalidade
deveria ter sido paga até o seu efetivo pagamento por parte da licitante e/ou da contratada.

25.2. Durante a execucdo dos servicos a CONTRATADA deverd cumprir integralmente todas as suas
obrigagdes trabalhistas.

25.3. O descumprimento das obrigacfes trabalhistas pela CONTRATADA, conforme previsto no
Decreto Municipal n°® 50.983/09, sera causa de rescisdo do contratual, com aplicacdo das
penalidades cabiveis e comunica¢do do fato & Delegacia Regional do Trabalho e ao Ministério
Plblico do Trabalho para adocéo das providéncias pertinentes.

25.4. Caso a COHAB-SP constate falsidade de declaracdo prestada por empresa proponente objetivando
0s beneficios tratados no artigo 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/06, com as alteracGes
introduzidas pela das Leis Complementares n.° 147/14 e n° 155/2016, bem como nas
disposicdes do Decreto Municipal n.° 56.475/15, podera ser caracterizado o crime de que trata o
artigo 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das
sangbes administrativas pertinentes, mediante o devido processo legal, implicando ainda na
inabilitacdo da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trAmite da licitagéo.

25.5. O ndo cumprimento, pela contratada, dos requisitos previstos nos Decretos Municipais n.°
50.977/09 e 48.184/07 ensejara a aplicacdo das penalidades estipuladas nos artigos 82 a 84, todos
da Lei n.° 13.303/16, sendo que a multa a ser aplicada seré& correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do contrato e a sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a COHAB-SP se
dard pelo periodo de até 3 (trés) anos, com base no artigo 72, paragrafo 8°, inciso V, da Lei
Federal n.° 9.605/98, sem prejuizo das implicagfes de ordem criminal.

25.6. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

25.7. As multas previstas ndo tém cardter compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a empresa contratada da reparagdo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

25.8. Enquanto ndo forem cumpridas as condi¢des contratuais estabelecidas, a COHAB-SP podera reter
a garantia contratual, nos termos do paragrafo quarto do artigo 70 da Lei 13.303/16, atualizada.

25.9. A abstencdo por parte de COHAB-SP, do uso de quaisquer das faculdades contidas neste
instrumento, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.
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25.10. A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital e no futuro contrato ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 13.303/16 e
alteracGes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, no que couber.

25.11. Fica assegurado a empresa licitante o direito ao exercicio do contraditorio e a ampla defesa, nos
termos da legislag&o federal e municipal vigente.

26. DAS DISPOSICOES FINAIS

26.1. As empresas devem ter pleno conhecimento das disposicdes constantes do Edital, bem como de
todas as suas condicdes, ndo podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento
impeditivo da formulacéo de sua proposta.

26.2. A COHAB-SP podera revogar a licitacdo por interesse publico, devendo anula-la por ilegalidade,
sempre em decisdo fundamentada, nos termos do artigo 62 da Lei n.° 13.303/16 e alteragdes.

26.3. A COHAB-SP poder4, em qualquer fase da licitagdo, proceder a promocdo de diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo.

26.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento.

26.4.1. Os prazos se iniciam e vencem exclusivamente em dias Uteis de expediente,
desconsiderando-se os feriados e recessos praticados pela COHAB-SP.

26.5. Caso a COMISSAO constate, no curso do procedimento licitatorio, a participacdo de empresa que
apresente quaisquer das situagBes previstas nos itens 4.2. e 4.3. deste Edital, procederd a sua
inabilitagdo.

26.6. A licitante vencedora podera ser alijada do certame, em qualquer fase, se a COHAB-SP tiver
conhecimento de fato desabonador a sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal, regularidade
econémico-financeira e qualificacdo técnica, ndo apreciados pela COMISSAO, supervenientes, ou
s6 conhecidos apds o julgamento.

26.7. A empresa contratada assumira integral responsabilidade pelos danos que causar a COHAB-SP e a
terceiros, por si, seus sucessores, representantes e funciondrios, na execucdo ou em decorréncia da
execucdo do objeto da presente licitagdo, isentando a COHAB-SP de qualquer 6nus.

26.8. Ao participar do presente certame a licitante assume integral responsabilidade pela autenticidade e
veracidade de todos os documentos e informagfes prestadas, respondendo na forma da lei por
qualquer irregularidade constatada.

26.9. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condigdes contratuais em face da superveniéncia
de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

26.10. Constitui crime tentar impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de procedimento licitatorio, nos
termos do artigo 337-1 do Codigo Penal.

26.11. As normas que disciplinam esta LICITACAO serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo
da disputa entre as interessadas, sem comprometimento da seguranga do futuro contrato.

26.12. Aplicar-se-d0 as relagcBes entre COHAB-SP e a CONTRATADA, o Cddigo de Defesa do
Consumidor — Lei Federal n.° 8.078/90, a Lei Federal n° 13.303/16 e alteracdes, a Lei Municipal
n.. 13.278/02, o Decreto Municipal n.° 44.279/03, a Lei Complementar n.° 123/06, com as
alteracOes introduzidas pela Lei Complementar Federal n.° 147/14 e pela Lei complementar
Federal 155/2016, o Decreto Municipal n® 56.475/15, bem como também o Regulamento Interno
de LicitacOes e Contratos da COHAB-SP.

26.13. Para execucdo do ajuste decorrente deste procedimento, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem

26



%

PROCESSO SEI N° 7610.2020/0002270-0

COHAB
SAOPAULO  companhia Metropolitana de Habitacdo de Sdo Paulo

quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie
que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste procedimento, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir ainda que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

26.14. Todos os elementos fornecidos pela COHAB-SP, que compdem o presente Edital e seus anexos,
sdo complementares entre si.

26.15. O Termo de Referéncia e a Minuta do Contrato, ambos anexos ao presente Edital, contém de forma
detalhada o objeto e suas especificacfes, e todas as demais condigdes que devem ser observadas
pelas licitantes e pela futura contratada, sendo o seu conteddo integrante deste Edital, como se aqui
estivesse transcrito.

26.16. Fica eleito o Foro da Capital do Estado de Sdo Paulo — SP, com renincia de qualquer outro por
mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dividas e questdes oriundas deste
certame.

27. DOS ANEXOS

27.1. Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
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ANEXO 1 - Minuta de Contrato

ANEXO 2 - Modelo Proposta Comercial

ANEXO 3 - Modelo de Declaragéo — Microempresa/Empresa de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativvas
ANEXO 4 - Modelo de Declaracéo - Cumprimento das Condi¢des e Requisitos de Habilitagdo
ANEXO 5 - Modelo de Declaragéo — Emprego de Menor

ANEXO 6 - Modelo de Declaragdo — Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho

ANEXO 7 - Modelo de Declaragédo — Empresa ndo Cadastrada junto a PMSP

ANEXO 8 - Modelo de Declaragéo — Decreto Municipal n® 48.184/07

ANEXO 9 - Modelo de Declaragéo — Decreto Municipal n® 50.977/09

ANEXO 10 — Termo de Referéncia

ANEXO 11 - Modelo de Declaragéo de Ciéncia

ANEXO 12 - Modelo de Declaracédo de Visita Técnica

ANEXO 13 — Anexos Técnicos:

ANEXO | — INDICE DE DOCUMENTOS TECNICOS

ANEXO II- MAPAS DE LOCALIZACAO

ANEXO Il - ESCOPO DE PROJETOS EXECUTIVOS — SPURBANISMO
ANEXO IV — MODELO DE PLACA DE IDENFICAGAO DE OBRA — COHAB-SP
ANEXO V — PROJETO BASICO COMPLETO — (SPURBANISMO ESDUDIO 41)
ANEXO VI - MEMORIAIS DESCRITIVOS

ANEXO VII - DIRETRIZES GERAIS

ANEXO VIII - CADERNOS DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES

ANEXO IX- PLANILHA ORCAMENTARIA/QUANTITATIVO — COHAB-SP
ANEXO X — MODELOS:

e DECLARAGCAO - INSTALAGCOES E DE APARELHAMENTO
ADEQUADOS.

e RELACAO NOMINAL DA EQUIPE TECNICA.
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e DECLARACAO - MEMBROS DA EQUIPE PROPOSTA, AUTORIZANDO
SUA INCLUSAO NA EQUIPE TECNICA.

ANEXO XI - COMPLEMENTAGCAO DO OBJETO!/ Interferéncias da CET

27.1.1.  No caso de divergéncias entre os anexos juntados no processo e 0 CD-R fornecido pela
COHAB-SP juntamente com o Edital, prevalecerdo os dados constantes do processo
que deu origem a presente licitacdo.

Sdo Paulo, 13 de maio de 2022.

AFONSO CELSO MORAES SAMPAIO NETO
Presidente da COPEL
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ANEXO 1
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E EXECUGCAO DAS
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NECESSARIAS A REALIZACAO DO
EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE 728 (SETECENTAS E VINTE E OITO)
UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A 12 ETAPA (1A) DO SUBSETOR
Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA E
DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA OPERACAO URBANA
CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL N° 15.893/2013,
NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAC}AO DE SAO PAULO COHAB-SP E A EMPRESA .

QUADRO RESUMO

CONTRATO N° /

PROCESSO SEI N° 7610.2020/0002270-0

1. Objeto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SERVICOS E OBRAS DE
ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E EXECUCAO DAS
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NECESSARIAS A REALIZAGAO DO EMPREENDIMENTO
COMPOSTO DE 728 (SETECENTAS E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A
1* ETAPA (1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA
PUBLICA E DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA OPERACAO URBANA CONSORCIADA
AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL N° 15.893/2013.

2. Contratante: COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAQAO DE SAO PAULO - COHAB-SP

3. Endereco: (sede): Rua Sdo Bento n° 405 — 12° ao 14° andar — Sdo Paulo — Capital

4. CNPJ: 60.850.575/0001-25

5. Contratada:

6. CNPJ:

7. Endereco (sede): n°  Bairro: Cidade: CEP:
8. Representante Legal:

9. CPF: RG: Cargo:

10. Residente e domiciliado: n° Bairro: Cidade: CEP:
11. Valor Total Estimado do Contrato: R$ ( ).

12. Regime de Execucdo: Contratagcdo Semi-integrada.

13. Dotagédo Orcamentaria:

- Orgdo: 29.00 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento

- Unidade: 29.20 — Operagéo Urbana Consorciada Agua Branca

- Programética: 16.451.3002.3.354 — Construgdo de Unidades Habitacionais
- Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e InstalacGes

- Fonte de Recurso: 08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados

- Nota de Reserva n® 31.210 - Emisséo: 09/05/2022

14. Nota de Empenho: n° - Emissdo: / /

15. Prazo de execucéo: O prazo de execugdo dos servicos e obras sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados da emisséo da OIS - Ordem
de Inicio dos Servigos pela Diretoria Técnica e de Patrimonio da COHAB-SP.
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16. Ordem de inicio dos servigos: A COHAB-SP convocara a empresa para assinatura da Ordem de Inicio de Servicos — O.1.S., em até 30
dias corridos, contados a partir da data de assinatura deste contrato.
17. Local de Execugdo das Obras e Servigos: O perimetro de intervengéo localiza-se ao lado da Ponte Julio de Mesquita, entre a Marginal

do Rio Tieté e Av. Marqués de Sdo Vicente, 2154 — CEP 05036-040 - Agua Branca— Subprefeitura Lapa, conforme apresentado no
Mapas de Localizagio constante ANEXO 13 - ANEXOS TECNICOS do Edital que deu origem a este Edital.

18. Pagamento: O Pagamento dos servigos executados, constantes da medicéo, serd realizado em até 30 (trinta) dias corridos apds a
aprovagdo formal da medicdo e liberagdo da fatura pela COHAB-SP, devidamente aceita pela DIRETORIA TECNICA E DE
PATRIMONIO da COHAB-SP.

19. Reajuste: O valor ofertado na proposta vencedora sera reajustado nos termos do Decreto Municipal 48.971/2007, em fungéo do prazo
previsto de vigéncia do contrato e em conformidade com o Decreto Municipal n° 57.580/17 e respectivos atos normativos
regulamentadores editados pela Secretaria da Fazenda.

20. Data Base: /

21. Garantia para Contratar: R$ ( ) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

22. Penalidades:

15.2. Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragBes ndo graves que, por si s6, ndo ensejem a rescisdo do contrato ou
sangao mais severa.

15.3. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio das obras ou
servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo contratual.

15.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo considerado pela fiscalizagdo mal
executado, independentemente da obrigacédo de refazimento do servigo, nas condicdes estipuladas neste contrato.

15.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre a diferenga entre o valor previsto no cronograma fisico-financeiro da obra

acumulado até a data da medicdo mensal e o até entdo executado na hipétese de ser verificado atraso ou em
desacordo com o cronograma inicialmente previsto, de forma a acarretar sua alteragéo.

15.6. Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega final das obras.
15.7. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao parcial.
15.8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugdo total.

23. Edital de Licitagdo: N° 004/21

24. Observagdo: Os dados referenciais apresentados neste Quadro Resumo ndo implicam em prejuizo de nenhuma clausula,

especificacio e/ou responsabilidade que integram o inteiro teor deste instrumento contratual, bem como do Edital da Licitacdo
que deu origem a este ajuste.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITACAO DE SAO PAULO — COHAB-SP, Sociedade de Economia Mista Municipal, identificada
e qualificada nos termos dos itens 2, 3 e 4 do Quadro Resumo deste instrumento, aqui representada na
forma de seu estatuto social pelos seus Diretores abaixo assinados, doravante designada simplesmente
CONTRATANTE ou COHAB-SP, e de outro lado, a empresa
identificada e qualificada nos termos dos itens 5, 6 e 7 do Quadro Resumo deste instrumento, neste ato
representada por seu Representante Legal abaixo assinado, nomeado e qualificado nos termos dos itens 8,
9 e 10 do Quadro Resumo deste instrumento, doravante designada simplesmente CONTRATADA tém
entre si, justa e contratada, a execucdo dos servigos descritos na Clausula Primeira deste, em face do
resultado obtido na LICITACAO N°004/21, cujo EDITAL e SEUS DOCUMENTOS ANEXOS,
integram este instrumento para todos os fins de direito, nos termos da Lei Federal n.° 13.303/16, da Lei
Municipal n.° 13.278/02; do Decreto Municipal n.° 44.279/03, com as alteracBes introduzidas pelo
Decreto Municipal n.° 46.662/05, da Lei Complementar n.° 123/06 com as alterac@es introduzidas pela
Lei Complementar n°® 147/14 e pela Lei Complementar n° 155/2016, do Decreto Municipal n°
56.475/15, do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da COHAB-SP e ainda demais
legislagdo aplicavel, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Por forca do presente instrumento contratual, a CONTRATADA obriga-se 8 ELABORACAO E
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NECESSARIAS A REALIZACAO
DO EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE 728 (SETECENTAS E VINTE E
OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A 12 ETAPA (1A) DO
SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA
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INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO
PERIMETRO DA OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA,
OBJETO DA LEI MUNICIPAL N° 15.893/2013, NOS TERMOS DAS
ESPECIFICACOES QUE INTEGRAM O EDITAL QUE DEU ORIGEM A
PRESENTE CONTRATACAO E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, observadas as
especificacfes e descricBes constantes do Termo de Referéncia — Anexo 10 do Edital que deu
origem a presente contratagcdo, anexo esse que faz parte integrante do presente instrumento,
independente da transcri¢do e também de acordo com a Proposta Comercial e demais elementos
ofertados pela CONTRATADA, em atendimento & LICITACAO N° 004/21, QUE INTEGRAM
O EDITAL QUE DEU ORIGEM A PRESENTE .

1.2. E permitida a subcontratacdo de até 30% dos servicos objeto da presente licitagao.

1.3. As especificag@es técnicas estio apresentadas no ANEXO 10 - TERMO DE REFERENCIA e do
ANEXO 13 - ANEXOS TECNICOS, ambos integrantes do Edital que deu origem a este contrato
e deste fazem parte integrante independente de transcrigéo.

1.4. As quantidades de servicos estdo expressas na Planilha Orcamentéria, que compde anexo deste
instrumento, na forma da Proposta Comercial da CONTRATADA, tudo em consonancia com 0s
elementos constantes e/ou integrantes do Edital que deu origem a este contrato e deste fazem parte
integrante independente de transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO/DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. O valor total estimado para a execucdo dos servi¢os objeto do presente contrato apresenta-se no
item 11 do Quadro Resumo deste instrumento, de acordo com a Proposta Comercial e respectiva
planilha de pregos apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcricéo.

2.2.  Os servigos ora contratados obedecerdo ao regime de execucgdo indicado no item 12 do Quadro
Resumo deste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A COHAB-SP pagard as faturas correspondentes aos servi¢os e obras contratados com recursos
provenientes da Dotacdo Orcamentéria e respectiva Nota de Empenho descritas nos itens 13 e 14
do Quadro Resumo deste instrumento.

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS/DA
EMISSAO DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS E OBRAS

4.1. Os servicos decorrentes deste contrato serdo executados no prazo estabelecido no item 15 do
Quadro Resumo deste instrumento, a contar da data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos
pela DIRETORIA TECNICA E DE PATRIMONIO da COHAB-SP.

4.2. A COHAB-SP convocara a CONTRATADA para assinatura da Ordem de Inicio de Servigos —
O.1.S, dentro do prazo previsto no item 16 do Quadro Resumo, contado a partir da data de
assinatura deste instrumento.

4.3.  Antes de emissdo da OIS — Ordem de Inicios dos Servigos, a CONTRATADA devera apresentar:
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4.3.1. Indicacdo da metodologia a ser utilizada para a gestdo dos projetos e obras, com a
entrega do PLANO GERAL DE TRABALHO, contendo a sequéncia de fases de
todas as tarefas envolvidas aos servigos, incluindo o tempo previsto para cada uma
delas.

4.3.1.1. O PLANO GERAL DE TRABALHO devera contemplar todos os
métodos construtivos, equipamentos e mao de obra necessaria com vistas a
viabilizar as obras nos prazos aqui definidos, indicando os planos de ataque
e esquema de fases. Devera estar apresentada a metodologia de gestdo dos
trabalhos, ferramentas de apoio ao planejamento, gestdo, execucdo,
monitoramento, controle e encerramento de todas as fases necessarias ao
atendimento ao CONTRATO e aprovado pela COHAB-SP. Deverdo estar
previstos os Relatorios Periddicos, com marcos de avango das etapas no
tempo e nos custos (previsto e realizado).

4.3.2. Organograma para a realizagdo dos servicos e obras.

4.3.3. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO das obras, em detalhe obedecendo ao prazo e
as etapas de execucéo estabelecidas neste documento, cronograma esse que sera objeto
de anélise pela COHAB-SP, a qual poderd solicitar eventuais alteragdes a serem
atendidas pela CONTRATADA.

4.3.3.1. No cronograma, indicar os percentuais (%) e os valores em reais (R$), que
deverdo ser registrados com apenas duas casas decimais.

4.3.3.2. Uma vez aprovado pela COHAB-SP, o0 CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO passarda a integrar o contrato firmado.

4.3.4. R.R.T elou AR.T. (Registro/ Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referentes aos
projetos, servicos e obras a serem executados;

4.3.5. R.R.T.’se/ou AR.T.’s complementares;
4.3.6. Dimensionamento do SESMT (Servico Especializado de Medicina do Trabalho)

4.3.7. PCMAT - Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da
Construcgdo elaborado para as obras e servicos.

4.3.8. PLANO DA QUALIDADE DA OBRA, com mapa de instala¢Ges e canteiro de obras.

4.3.9. Comprovacdo da Matricula da Obra no INSS ou a comprovacgdo de sua dispensa nos
termos da legislagdo aplicavel.

4.3.10. Apdlice de Seguro referente ao Risco de Responsabilidade Civil Cruzado — RCC,
incluindo cobertura contra acidente do trabalho e riscos diversos de acidentes fisicos
decorrentes da execucdo do objeto contratual.

4.3.11. A garantia para contratar de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, observado
o disposto no paragrafo 2°, do artigo 70, da Lei Federal n° 13.303/16.

4.4.  Apo6s verificada pela COHAB-SP a regularidade da documentacdo do subitem 4.3, os servicos e
obras objetivados serdo solicitados a CONTRATADA mediante a emisséo da OIS.
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4.5. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacao para a assinatura da Ordem

de Inicio dos Servigos serdo considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a
aplicacédo das penalidades previstas.

4.6. Eventuais interrup¢des na execucdo dos servicos e obras somente serdo aceitas pela COHAB-SP se

devidamente comprovados os fatos causadores das ocorréncias inviabilizadoras e se 0s mesmos nao
decorrerem direta ou indiretamente de conduta dolosa ou culposa da CONTRATADA.

4.7. Poderdo ndo ser computados no prazo contratual de execucdo dos servicos e obras, os dias

impraticaveis a realizacdo dos servicos programados, devidamente comprovados a8 COHAB-SP e
corretamente registrados no Livro de Ocorréncias Diarias.

4.8. Quando, por motivos inequivocamente alheios a vontade da CONTRATADA, ocorrer atrasos,

5.

devidamente registrados na forma do subitem anterior, a DIRETORIA TECNICA E DE
PATRIMONIO da COHAB-SP, a seu exclusivo critério, podera conceder a prorrogacéo do prazo
correspondente aos atrasos verificados.

CLAUSULA QUINTA - DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS E DA
SITUACAO AMBIENTAL

5.1. Os servicos e obras ora contratados serdo executados no local indicado no item 17 do Quadro

Resumo deste instrumento, de acordo com o Mapa de Localizagdo constante do Anexo 13 do
Edital da Licitacio que deu origem a esta avenca.

5.2. A area total de edificacéo:
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52.1. A érea total de edificacbes residenciais previstas é de 55.379,38 m2, conforme
discriminac&o a sequir:

DISCRIMINAGAO | i | & 9 BA%%% ELLJ%E(T)' NCUHS | o ng&ﬁ‘j A )
BLOCO 1A 5 54 4.044,37 1 54 4.044,37
BLOCO 1B 5 54 4.044,37 1 54 4.044,37
BLOCO 2 11 84 6.523,46 2 168 13.046,92
BLOCO 3 17 80 6.185,22 2 160 12.370,44
BLOCO 4 5 29 2.416,85 2 58 4.833,70
BLOCOS 9 85 5.990,18 1 85 5.990.18
BLOCO 6 5 56 4.322,99 1 56 4.322,99
BLOCO 7 9 68 4.834,42 1 68 4.834,42
BLOCO 8 5 25 1.891,99 1 25 1.891,99
TOTAIS 12 728 55.379,38
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5.2.2. A area do empreendimento possui investigagdes ambientais, restrices de 0Orgaos
ambientais e consta no cadastro da CETESB de areas contaminadas em processo de
reutilizacéo.

5.2.3. Os servicos e obras deverdo atender as especificacdes técnicas e quantitativas, ao escopo

geral de servicos e ao detalhamento constante dos documentos técnicos, integrantes do
Termo de Referéncia constante do Anexo 10 edital que deu origem a presente avenca.

6. CLAUSULA SEXTA -DOS PRECOS /DO REAJUSTE

6.1. Os precos unitarios a serem utilizados para efeito de medicdo serdo aqueles obtidos pela
multiplicacdo das quantidades de servicos executados pelos precos unitarios constantes da Planilha
Orgamentaria.

6.2. Os precos remunerardo todas as despesas necessarias a execucao dos servicos e obras.
6.3. Os precos oferecidos na proposta nédo serdo atualizados para fins de contratacdo.

6.4. Os precos unitarios a serem utilizados para efeito de medicdo serdo aqueles obtidos pela
multiplicacdo das quantidades de servigos executados pelos precos unitarios constantes da
Planilha Orgamentéria da empresa contratada, que integra o presente contrato, sobre o qual
incidira o B.D.l. proposto.

6.5. Para os pregos referidos no subitem 6.4, deverdo ser apresentadas as composicGes de Precos
Unitéarios para os servicos e obras extracontratuais, para analise e aprovacdo da COHAB-SP.

6.6. O valor ofertado na proposta vencedora sera reajustado nos termos do Decreto Municipal
48.971/2007, em funcdo do prazo previsto de vigéncia do contrato e em conformidade com o
Decreto Municipal n® 57.580/17 e respectivos atos normativos regulamentadores editados pela
Secretaria da Fazenda.

6.6.1. As condicGes para concessdo de reajuste previstas neste contrato
poderdo ser alteradas em face da superveniéncia de normas federais ou
municipais sobre a matéria.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES E EXIGENCIAS PARA A EXECUGCAO DOS
SERVICOS E OBRAS

7.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as condicfes e exigéncias para a execucdo dos
servicos e obras ora contratados, nos termos das disposi¢des constantes no item 14 do Termo de
Referéncia Anexo 10 do Edital da Licitacdo que deu origem a esta avenca, anexo esse que faz
parte integrante do presente instrumento, independente de transcricéo.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO

34



PROCESSO SEI N° 7610.2020/0002270-0

%

COHAB
SAOPAULO  companhia Metropolitana de Habitacdo de Sdo Paulo

8.1. As medicOes serdo pagas por etapas e periodos de servicos realizados conforme estabelecido
no Plano de trabalho e cronograma fisico-financeiro apresentados pela Contratada e
aprovado pela COHAB-SP.

8.1.1. As medicdes e pagamentos serdo efetuados por precos unitarios.

8.2. A CONTRATADA deverd efetuar e apresentar sua medicdio a COHAB-SP, com a
documentacgdo completa integrante da medicéo, até o segundo dia Gtil do més subsequente ao
do periodo de execucdo dos servicos e obras.

8.3. As medicOes serdo mensais e deverdo abranger a totalidade dos projetos executivos e dos
servigos e obras executados nas respectivas etapas e nos respectivos periodos. Os precos
unitarios sdo os constantes da Planilha Orcamentéria, que fard parte integrante do ajuste
contratual.

8.3.1. As medicBes dos projetos executivos serdo efetuadas pelas etapas de projetos
realizadas e aprovadas nos respectivos periodos estabelecido no Plano de
Trabalho e no Cronograma Fisico-Financeiro.

8.3.2. As medicBes dos servicos e obras serdo realizadas nos respectivos periodos
estabelecido no Plano de Trabalho e no Cronograma Fisico-Financeiro.

8.4. A CONTRATADA devera efetuar e apresentar sua medicdo & COHAB-SP, com a
documentagdo completa integrante da medicdo, até o segundo dia Gtil do més subsequente ao
do periodo de execugdo dos projetos, servigos e obras.

8.5. O pagamento sera efetuado com base na medicédo de servicos contratados executados. Para o
recebimento dos servigos pela COHAB-SP, a empresa CONTRATADA devera apresentar
atestados e avaliagBes necessarios, que comprovem e instruam a aceitacdo plena dos servigos
contratados, a serem medidos, juntamente com entrega da documentagdo pertinente pela
CONTRATADA.

8.6. Ap0s o recebimento da medi¢do, a COHAB-SP tera 5 (cinco) dias Uteis para processa-la,
ratifica-la total ou parcialmente e, ap6s aceite da documentagdo apresentada, sera emitido o
Atestado de Execucéo de Servicos, quando entdo serd solicitado a empresa CONTRATADA
o “de acordo” e emissdo da respectiva fatura. Caso ocorra a devolucdo da medigdo por
problemas técnicos, a CONTRATADA tera prazo adicional de 05 (cinco) dias Uteis para
reapresentar a respectiva documentacédo para revisdo; e a COHAB-SP tera novo prazo de 05
(cinco) dias Uteis para a reanalise e 0 novo processamento.

8.7. O Pagamento dos servigos executados, constantes da medicgdo, serd realizado em até 30
(trinta) dias corridos apds a aprovagdo formal da medicdo e liberagdo da fatura pela
COHAB-SP, devidamente aceita pela Diretoria Técnica e de Patriménio da COHAB-SP.

8.8. Na hipdtese de divergéncia com as condi¢Bes contratadas, a fatura serd recusada pela
COHAB-SP mediante declaracdo expressa das razfes da desconformidade, ficando
estabelecido que o prazo para o pagamento seja contado a partir da data da apresentacdo da
nova fatura devidamente corrigida.

8.9. As medicOes mensais deverdo ser entregues para andlise e avaliagdo da fiscalizagdo da
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COHAB-SP.

8.9.1. As medicBGes deverdo observar os critérios de medicdo constantes do ANEXO
VIII -Caderno de Encargos e Especificacdes, que é parte integrante deste Edital.

8.9.2.  Sao partes integrantes da medicdo de projetos executivos:

8.9.2.1. Documentagdo Técnica:

8.9.2.1.1. Oficio da Contratada requerendo a medicdo das etapas dos projetos
realizados e aprovados no periodo pertinente, de acordo com cronograma fisico-financeiro e
respectivo protocolo.

8.9.2.1.2. Cronograma das etapas de projeto executivos com a etapa realizada e
aprovada.

8.9.2.1.3. Desenhos técnicos nos formatos, tamanhos e nos padrdes de apresentagao
conforme modelo fornecido pela COHABSP em arquivos eletrdnicos, contendo as anotacfes
de revisoes e aprovagédo

8.9.2.1.4. Memodrias de Célculo e de Quantidades pertinentes

8.9.2.1.5. Memoriais Descritivos pertinentes

8.9.2.1.6. Laudos, Pareceres e/ou Relatorios Técnicos pertinentes

8.9.2.1.7. ART —Anotacdes de Responsabilidade Técnica e/ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica

8.9.3. Sdo partes integrantes da medicdo de servicos e obras as seguintes
documentagdes:

8.9.3.1. Documentacéo Técnica:

8.9.3.1.1. Oficio da Contratada requerendo a medicdo dos servigos e obras
realizados no periodo pertinente, de acordo com cronograma fisico-financeiro.

8.9.3.1.2. Planilha resumo de controle fisico (modelo COHAB para obras a preco
global ou planilha contratual para obras a pregos unitérios).

8.9.3.1.3. Memoérias de calculo discriminadas para todos os itens medidos, com
clareza e de facil compreensdo, devidamente acompanhadas de croquis explicativos,
preferencialmente redigidos em meio eletrdnico.

8.9.3.1.4. Relatorio fotografico compativel com os itens medidos, impresso e por
meio digital.

8.9.3.1.5. 1?via das folhas do Livro de Ordem de ocorréncias diarias.

8.9.3.1.6. Planilha de Controle Meteoroldgico.
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8.9.3.1.7. Relatdrios ou laudos de controle tecnoldgico.

8.9.3.2. Documentacdo complementar:

8.9.3.2.1. Protocolo de entrega da documentacdo COMPLETA (com data de
entrega pela Contratada para a Diretoria Técnica e de Patrimdnio ).

8.9.3.2.2. Declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exo6tica, quando for o caso, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicéo.

8.9.3.2.3. No caso de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa, conforme Art. 46 da Lei Federal n® 9.605/98, deverdo ser entregues 0s
documentos a seguir:

8.9.3.2.3.1. Notas Fiscais de aquisi¢do desses produtos e subprodutos (22via);

8.9.3.2.3.2. Original, primeira via da ATPF - Autoriza¢do de Transporte de
Produtos Florestais, expedida pelo IBAMA; e

8.9.3.2.3.3. Comprovante de cadastro do fornecedor junto ao Cadastro
Técnico Federal do IBAMA.

8.9.3.2.3.4. Declaragdo de utilizagdo de produtos minerarios (areia e
agregados rochosos) de procedéncia legal, de empreendimentos devidamente
licenciados por 6rgdo integrante do SISNAMA, bem como as notas fiscais destes
produtos; na hipdtese de o volume do produto minerario ultrapassar 3 m3, cdpia da
Ultima Licenca de Operagdo do empreendimento responsavel pela extracdo dos
produtos de mineracdo, emitida pela CETESB (quando a origem for do Estado de Séo
Paulo) ou por 6rgdo integrante do SISNAMA (quando a origem for de outros
estados).

8.9.3.2.4. A CONTRATADA deverd observar os itens 14.15 e 14.16 do
Termo de Referéncia Anexo deste Edital que se referem a servicos e obras envolvendo
movimentacdo (escavacdo, aterro e remocdo) de terra, com residuos que possam
necessitar de controles especiais, com apresentacdo de licencas de 6rgdos ambientais
para descartes.

8.9.4. A COHAB-SP pagard a fatura somente a CONTRATADA, vedada sua
negociacdo com terceiros ou colocacdo em cobrancga bancéria.

8.9.5. E também vedado o desconto ou a promogdo da cobranca das faturas ou
duplicatas por meio de banco, sendo quando prévia e expressamente autorizado
pela COHAB-SP.

8.9.6. O descumprimento do disposto no item acima implicara a aplicacdo de multa de
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5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado.

A COHAB-SP pagard & CONTRATADA o valor relativo as obras e servigos
efetivamente realizados, medidos e aprovados, vedados quaisquer adiantamentos.

Havera verificacéo no site http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/, antes de todo
e qualquer pagamento, para a devida constatacdo de que a CONTRATADA néo
esteja inscrita no CADIN — Cadastro Informativo Municipal, da Prefeitura do
Municipio de S8o Paulo. Caso existam registros no CADIN, incidirdo as
disposi¢des do artigo 3° da Lei Municipal n® 14.094/05, suspendendo-se o
pagamento enquanto perdurar a inadimpléncia consignada naquele cadastro.

O pagamento da medicdo estar4 condicionado a comprovagdo do recolhimento
das contribuicdes previdenciérias do INSS, do FGTS e do ISS (se for o caso). Para
tanto, deverdo ser apresentados, juntamente com a fatura, os comprovantes de
recolhimento das contribuicBes previdencidrias do INSS, do FGTS e do ISSQN,
bem como a CNDT, para verificacdo da situacdo de regularidade da empresa
contratada.

A liberacdo do pagamento da primeira medigdo ficard condicionada a
apresentacdo pela CONTRATADA a COHAB-SP da comprovacdo da colocacéo
de Placa da Obra e daMatricula da Obra no INSS, bem como da implementacdo
do PCMAT e da comunicacdo prévia & DITEC das datas de inicio e previsdo de
término das obras.

Caso a COHAB-SP constate a ndo regularidade nos recolhimentos das
contribui¢des acima referidas pela empresa contratada, podera comunicar o fato
ao 6rgdo competente, a fim de que sejam adotadas as providéncias cabiveis.

A ndo regularidade pela CONTRATADA nos recolhimentos das contribuigdes
poderaainda acarretar eventual rescisdo do contrato.

Para o Gltimo pagamento, referente as obras e servigos executados no més em que
o percentual fisico realizado acumule 100%, a CONTRATADA devera ja ter
apresentado, quando cabiveis, 0s seguintes documentos:

8.9.13.1.Todos os PROJETOS EXECUTIVOS e desenhos em conformidade
como construido (as built);

8.9.13.2. Todos os resultados dos laudos, testes e ensaios realizados;

8.9.13.3.Declaragdo de quitacdo total, inclusive quanto a custos indiretos
eventualmente ndo previstos na PROPOSTA COMERCIAL da
CONTRATADA, liberando a COHAB- SP de qualquer pagamento
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futuro relativamente ao presente contrato.
8.9.13.4. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB.

8.9.13.5.0 valor da ultima medicdo ndo podera ser inferior a 5% do valor
total do CONTRATO.

8.9.14. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
quaisquerque sejam, nem implicara em aprovacdo definitiva das obras e servigos
executados, total ou parcialmente.

8.9.15. A CONTRATADA executard o objeto do contrato que vier a ser firmado,
sujeitando-se aos onus e obrigacdes estabelecidos na legislacdo civil,
previdenciaria, fiscal, trabalhista e acidentaria aplicaveis, inclusive quanto aos
registros, tributos e quaisquer outros encargos decorrentes da contratacdo, dos
servicos e obras que serdo executados, os quais ficardo a cargo exclusivo da
licitante vencedora, incumbindo a cada uma das partes as retencOes legais
pertinentes que Ihes competirem.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA assume toda e qualquer responsabilidade por pagamento de salarios, encargos
trabalhistas e demais contribuigdes decorrentes da “Consolidacdo das Leis do Trabalho”, da
Legislacdo em vigor e da Previdéncia Social.

9.2. Durante o periodo de execucdo dos servicos a CONTRATADA ficara responsavel pela guarda dos
materiais, equipamentos e ferramentas que forem necessérios para a execucdo dos servigos

contratados, ficando a reposi¢do dos bens eventualmente furtados e sinistrados sob énus e a cargo
da CONTRATADA.

9.3. Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, consequéncias que
advirem de:

9.3.1. Sua negligéncia, impericia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

9.3.2.  Imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

9.3.3.  Furto, perda, roubo, deterioragdo ou avaria dos maquinarios, equipamentos, ferramentas
e materiais usados na execucao dos servicos;

9.3.4. Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos
Servigos;

9.3.5. Acidentes de qualquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
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empregados, seus ou de terceiros, na execugdo dos servigos ou em decorréncia deles,
devendo a CONTRATADA obedecer fielmente as normas de salide e seguranca de seus
trabalhadores, especialmente as consignadas na Consolidacdo das Leis do Trabalho, na
Portaria n® 3214/78 do Ministério do Trabalho e na NR-18, além de outras disposicdes
acerca da matéria.

9.3.6. Esbulho possessorio.

9.3.7. Prejuizos causados a terceiros.

9.4. Ocorrendo incéndio ou qualquer outro sinistro que venha a atingir a obra ou depdsito de materiais e
os servigos a cargo da CONTRATADA, terd esta, independentementeda cobertura de seguro, um
prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificacdo da COHAB-SP, para dar inicio a reparacao
das partes atingidas.

9.5. A CONTRATADA ¢ responsavel pela guarda, seguranca e conservagdo das obras e dos servigos
executados, até o Aceite Definitivo dos Servicos e Obras.

9.6. A CONTRATADA devera executar as obras e servi¢os objeto do Termo de Referéncia, conforme
as definicdes e especificagdes técnicas dos elementos técnicos (projetos e memoriais) fornecidos.

9.7. Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos, a CONTRATADA se obriga
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa
necesséria para garantir o andamento conveniente dos trabalhos.

9.8. A CONTRATADA se responsabilizard em executar todos os servi¢os de campo e demais
levantamentos adicionais para o atendimento a plena execucdo do objeto do CONTRATO com
fornecimento de “As Built”, sem que isso acarrete em 6nus adicional ao CONTRATO.

9.9. A CONTRATADA obriga-se a executar o controle tecnoldgico das obras. O controle ser
executado por empresa especializada, indicada pela CONTRATADA e aceita pela COHAB-SP, sob
pena de ser configurada a inexecucdo parcial do contrato.

9.10. A CONTRATADA obriga-se a apresentar um Plano de Controle Tecnoldgico dos Materiais e
Servigos.

9.11. A CONTRATADA obriga-se a responsabilizar-se pelo custo dos ensaios suplementares que
forem exigidos pela COHAB-SP, no sentido de atestar a qualidade e caracteristicas dos materiais
empregados, ou dos servicos executados.

9.12. Os encargos e obrigacBes de natureza trabalhista, previdenciéria, acidentaria, tributaria,
administrativa e civil decorrentes da execucdo das obras e dos servicos objeto desta licitacdo,
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA.

9.13. A CONTRATADA obriga-se a apresentar no final dos servigos a quitacdo de débitos das
ligacGes provisorias de agua e energia elétrica, caso houver.

9.14. As obrigacdes acima previstas sdo intransferiveis, sendo a CONTRATADA a Unica e exclusiva
responsavel.
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9.15. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para a obra e 0s servigcos contratados, nos
termos do Cddigo Civil Brasileiro, ndo sendo a fiscalizacdo dos servicos e obras, motivo de
diminuicédo de sua responsabilidade.

9.16. Também a aceitacdo dos servigos e obras ndo exonerard a CONTRATADA, nem seus técnicos,
de indenizacdo no caso de responsabilidade civil e técnica por futuros eventos, decorrentes ou
relacionados com a execucdo das obras e servigos, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro e do
Cadigo de Defesa do Consumidor.

9.17. A CONTRATADA obriga-se a atender no que forem pertinentes as determinac¢fes do Caderno
de Encargos e de Especifica¢bes, do Memorial Descritivo Geral e dos Projetos Basicos fornecidos
pela COHAB-SP.

9.18. A CONTRATADA se obriga a cientificar a COHAB-SP o mais rapidamente possivel, e no
prazo de 24 horas, por escrito, qualquer ocorréncia anormal que se verificar no decorrer dos
trabalhos, dentro das responsabilidades aqui descritas.

9.19. Caberd a CONTRATADA a identificacdo, cadastro, documentacdo e apresentacdo de solucdo
técnica para o equacionamento de toda e qualquer interferéncia e imprevistos que venham a ocorrer
durante a execuc¢do das obras.

9.20. A CONTRATADA devera apresentar “data book” dos materiais, obras e servigos, contendo
todos os ensaios de controle de qualidade, certificados, especificacbes e demais elementos
necessarios a adequada verificagdo da qualidade dos materiais empregados e servigos realizados,
bem como fornecer os manuais das instala¢cbes , com respectivo treinamento e de acordo com a
ABNT e INMETRO

9.21. Antes de iniciar os trabalhos in loco, a CONTRATADA deveré apresentar O Plano do Canteiro
de Obras a ser aprovado pela equipe técnica da COHAB-SP.

9.22. A CONTRATADA devera nomear formalmente, no prazo de 10 dias a contar da data da
assinatura do CONTRATO, um preposto devidamente habilitado, profissional que serd incumbido
da Coordenagdo das obras e deverd se manter permanentemente no canteiro de obras para receber
instrucBes e proporcionar a equipe de fiscalizagdo da COHAB-SP toda a assisténcia necessaria ao
bom cumprimento e desempenho de suas tarefas.

9.23. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, em
compatibilidade com as demais obrigacBes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas e indicadas no preAmbulo deste termo de referéncia.

9.24. A CONTRATADA devera ter pleno conhecimento das condigdes locais e da regido onde seréo

executadas as obras e servigos.

9.25. A CONTRATADA responsabilizar-se-a4 tecnicamente, na forma da legislacdo em vigor, pela
execucao dos servigos e obras, providenciando, junto ao CREA/ CAU, a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART/RRT, bem como a matricula da obra junto ao INSS e a respectiva
baixa.

9.26. Quando da elaboracéo dos estudos ambientais, a CONTRATADA devera observar e respeitar os
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instrumentos legais e normativos vigentes no Brasil referente ao Patrimfnio Arqueoldgico,
principalmente: os Arts. 215 e 216 da CFRB de 1988, o Decreto-Lei n® 25/37, a Lei Federal n°
3.924/61, a Portaria SPHAN n° 07/88, a Instrucdo Normativa n° 001, de 25 de margo de 2015,
dentre outros.

9.27. A CONTRATADA devera apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida
pelo CREA/ CAU, de cargo e funcdo de responsavel técnico pela seguranca do trabalho e
cumprimento das normas, ART esta que devera ser vinculada a ART principal de responsabilidade
técnica pela execucdo das obras e servicos.

9.28. A CONTRATADA devera providenciar a confeccao e a colocagdo, as suas expensas, em lugar
visivel do canteiro de obras, as placas de identificacdo da obra, de acordo com os modelos
fornecidos pela COHAB-SP — ANEXO IV deste TERMO DE REFERENCIA.

9.29. A CONTRATADA devera realizar integralmente os servi¢os, com rigorosa observancia das
diretrizes, dos projetos e demais elementos técnicos fornecidos pela COHAB-SP, além das
observagdes de fiscalizagdo lancadas no Livro de Ordem de ocorréncia diérias, bem como refazer
ou corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos executados com erros, defeitos ou
imperfei¢des técnicas, quer sejam decorrentes da execucdo dos servigos como dos materiais
empregados.

9.30. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos servi¢os de protecdo provisdrios necessarios
a execucgdo do objeto do CONTRATO, de toda a seguranca, bem como total cercamento do local
das obras e servicos, de modo a evitar a entrada e trénsito de terceiros.

9.31. A CONTRATADA devera contratar e manter os seguintes seguros: risco de engenharia -
responsabilidade civil do construtor, cobertura de todos os possiveis danos a pessoas, materiais,
equipamentos, instalacdes e que incluam acidentes do trabalho, riscos diversos de acidentes fisicos
decorrentes da execugdo do objeto do CONTRATO, incéndio e outros, exigidos pela legislacdo
pertinente.

9.32. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes do
trabalho ndo cobertas pelo seguro.

9.33. A CONTRATADA devera reparar ou reconstruir partes da obra danificadas por incéndio, ou
quaisquer sinistros ali ocorridos, independentemente da cobertura do seguro, no prazo determinado
pela COHAB-SP, contado a partir da notificacdo expedida para tanto.

9.34. A CONTRATADA dever4d manter, desde a efetivacdo do CONTRATO até sua concluséo,
constante e permanente vigilancia no local das obras, a fim de evitar sua invasdo por terceiros, bem
como danos ou prejuizos decorrentes de acdo humana ou de animais sobre os materiais,
equipamentos e servicos executados, assumindo de pronto toda responsabilidade por qualquer perda
que venha a ocorrer.

9.35. A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, durante toda a sua execugdo, sob sua
guarda e responsabilidade, os documentos exigidos no caderno de encargos que constituirdo o
historico da obra.

9.36. A CONTRATADA devera fornecer a COHAB-SP, sempre que solicitado, todos os dados
técnicos que lhe sejam de interesse, bem como as informacdes e os elementos que lhe sejam
necessarios, notadamente aqueles inscritos no Livro de Ordem, bem como atender prontamente as
reclamagdes sobre seus servigos.
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9.37. A CONTRATADA devera adotar as prescricbes determinadas pela boa técnica de construcéo,
especialmente as normas técnicas da ABNT e cumprir as posturas municipais e as disposicoes
legais estaduais e federais que interfiram de alguma forma na execucdo das obras e servicos,
notadamente as disposi¢des do Decreto Municipal n° 50.977/2009, que estabelece procedimentos
de controle ambiental para a utilizagcdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa,
bem como institui a exigéncia de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual
n°® 53.047/2008.

9.38. No caso de utilizar produtos ou subprodutos listados no artigo 2° do Decreto Municipal n°
50.977/2009, a a CONTRATADA devera adquirir os materiais de pessoa juridica cadastrada no
CADMADEIRA.

9.39. A CONTRATADA devera obter, por sua conta e responsabilidade, junto aos Orgaos
competentes, alvaras, autorizagBes e quaisquer documentos necessarios a execucdo do objeto
contratual.

9.40. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo custo dos ensaios suplementares que forem
exigidos pela COHAB-SP, no sentido de atestar a qualidade e caracteristicas dos materiais
empregados, ou dos servigos executados.

9.41. A CONTRATADA deverd entregar a COHAB-SP, em periodicidade em comum acordo,
relatorio sobre 0 andamento e execucdo das obras e servigos, planta com demarcacao dos trabalhos
realizados no més, o acumulado dos meses anteriores e 0 cronograma das obras e servigos
realizados, que havera de ser sempre comparado ao proposto no CONTRATO.

9.42. A CONTRATADA devera informar 8 COHAB-SP os nomes e as fun¢des de seus empregados
que atuardo na execuc¢do das obras, e fazé-lo por meio de dados que deverdo ser mantidos sempre
atualizados.

9.43. A CONTRATADA devera providenciar a retirada de qualquer preposto ou empregado cuja
permanéncia no local das obras seja considerada inconveniente pela COHAB-SP, substituindo-o.

9.44. A CONTRATADA deverd cumprir e fazer cumprir, por todos no canteiro de obras, 0s
regulamentos disciplinares de seguranca e de higiene existentes no local de trabalho, as exigéncias
emanadas da CIPA (Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes) e o disposto na Lei n® 6.514/77,
notadamente as Normas Regulamentadoras relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho,
aprovadas pela Portaria n® 3.214/78 e suas revisdes, e especificamente a NR- 18-Condic¢des e Meio
Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcdo, sempre juizo das demais disposi¢des legais
aplicaveis a espécie.

9.45. A CONTRATADA devera fornecer a COHAB-SP para seu arquivo e acompanhamento por meio
de controle mensal copia de todo o procedimento legal exigido pela legislagdo vigente relativa a
seguranca e medicina do trabalho.

9.46. A CONTRATADA devera propiciar a seus empregados condi¢cGes adequadas para o perfeito
desenvolvimento dos servicos, fornecendo-lhes os equipamentos e 0s materiais necessarios ao bom
desempenho e ao controle de suas tarefas.

9.47. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal subito, e fazé-lo por meio de seus
encarregados.

9.48. A CONTRATADA devera instruir seus empregados quanto a procedimentos afetos a prevencédo
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de incéndios na area do empreendimento.

9.49. A CONTRATADA devera apresentar para controle e exame, sempre que a COHAB-SP o exigir,
a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados, 0s comprovantes de pagamento de
salarios, as apolices de seguro contra acidente de trabalho e a quitacdo de suas obrigacdes
trabalhistas e previdencidrias relativas aos empregados que prestem ou tenham prestado servicos na
obra objeto do CONTRATO.

9.50. A CONTRATADA devera assegurar livre acesso a fiscalizacdo da COHAB-SP aos locais de
trabalho, atender a eventuais exigéncias solicitadas no prazo para tanto estabelecido e fornecer,
sempre que instada, as informacgdes pedidas.

9.51. A CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados a
COHAB-SP ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execucdo do objeto do CONTRATO,
diretamente, por seu preposto ou por algum de seus empregados, ndo se excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade em funcgdo da fiscalizagdo ou do acompanhamento que sejam exercidos pela
COHAB-SP.

9.52. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento e outros requisitos necessarios para a
instalacdo do canteiro e a execucdo dos servicos, responsabilizando-se pelo pagamento de todas as
taxas junto as entidades prestadoras e fornecedoras de servigos referentes ao consumo de agua,
esgoto, energia elétrica, gas, telefone e outras pertinentes e necessarias a realizacdo das obras e
Servigos.

9.53. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo periodo de 5 anos, contados a partir da
emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pela reparacdo, as suas
expensas, de qualquer defeito que decorra de falha técnica comprovada na execucdo das obras
objeto do CONTRATO, bem como pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, nos termos
do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

9.54. A CONTRATADA devera dar ciéncia imediata e por escrito a COHAB-SP de qualquer
anormalidade que verifique na execucgdo das obras e servigos, em especial comunicar, em tempo
habil, eventuais obstaculos ao ritmo de qualidade dos trabalhos em execugdo com proposta de
solucéo se for o caso.

9.55. A CONTRATADA devera cumprir os prazos ajustados para a execuc¢do das obras e servigos
relativos ao objeto do CONTRATO, e se houver atrasos causados pela ocorréncia de chuvas ou
outras razbes de forca maior que prejudiquem o andamento normal dos trabalhos, comprovar e
justificar perante a COHAB-SP 0s respectivos motivos para aprovagédo das revisdes que, em virtude
desses atrasos, se fagam necessarias no CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO e eventual
formalizacdo do respectivo aditamento contratual.

9.56. A CONTRATADA deverd cumprir no decorrer da execucao de servigos de paisagismo, quando
existirem, todas as metas estabelecidas, inclusive no que tange a compensacdo ambiental (TACs),
conforme previsdo existente nos elementos técnicos que embasam a contratacdo, de modo a garantir
o efetivo transplante, plantio e manuten¢do para o desenvolvimento de mencionada vegetacéo.

9.57. A CONTRATADA devera responsabilizar-se por todos os tributos, inclusive taxas, contribui¢Ges
fiscais e parafiscais, e demais encargos previdenciarios e trabalhistas que sejam devidos em
decorréncia da execucdo do objeto da contratacéo, recolhendo-os sem direito a reembolso.

9.58. A CONTRATADA devera aditar no cadastro especifico do INSS-CEI, quando for o caso, todas
as alteragdes havidas que impliquem a alteracdo de metragens e quantidades das obras e servicos.
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9.59. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas preventivas que possam evitar eventuais
queixas, reivindicacdes ou representacdes, de qualquer natureza, que se refiram as obras e servicos
objeto do CONTRATO.

9.60. A CONTRATADA devera entregar a Administracdo todas as notas fiscais, termos de garantia
técnica, manuais e demais documentos correspondentes aos equipamentos fornecidos.

9.61. A CONTRATADA devera entregar a COHAB-SP o empreendimento em condicfes de plena
habitabilidade e fruicdo, devendo j& estarem aprovados pelos Orgdos competentes e
comprovadamente aptos a sua pronta averbacdo junto ao Cartério de Registro de Imoveis da
respectiva Circunscri¢do Imobiliaria.

9.62. A CONTRATADA devera entregar a COHAB-SP Manual de Orientacdo sobre manutencéo e
conservacdo das unidades habitacionais, elevadores, infraestrutura condominial e
INFRAESTRUTURA PUBLICA, bem como quanto as boas préticas para reducio do consumo de
agua e energia.

9.63. A entrega referida no item anterior sera acompanhada de um treinamento a ser ministrado pela
CONTRATADA aos beneficiarios das moradias, sob a coordenacdo da COHAB-SP, devendo ainda
a CONTRATADA manter plantdo de atendimento aos moradores ao longo dos 90 dias previstos
entre a entrega provisoria e a definitiva das obras.

9.64. A CONTRATADA devera aprovar os projetos em todos 0s niveis governamentais, quando
necessario, para licenciamento do empreendimento.

9.65. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela obtencdo do “habite-se”.

9.66. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, ap6s a conclusdo das obras, equipe de
manutencao e vigilancia até a obtencdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

9.67. A CONTRATADA deverd fornecer pastas contendo elementos técnicos relativos ao
empreendimento, quando solicitadas pela COHAB-SP.

9.68. Gestdo Ambiental nos canteiros de obras:

9.68.1. A CONTRATADA devera elaborar e aplicar Plano de coleta seletiva nos canteiros de
obras;

9.68.2. A CONTRATADA devera elaborar e aplicar Gestdo de Residuos Sélidos € RCD’s —
Residuos de Construcdo e Demolicdo em acordo com a legislacao vigente;

9.68.3. A CONTRATADA devera elaborar e aplicar Plano ambiental em casos de
desconstrugdo e reutilizagdo dos RCD’s reciclaveis no empreendimento;

9.68.4. A CONTRATADA devera elaborar e aplicar Plano de logistica para transporte de
materiais;

9.68.5. A CONTRATADA devera apresentar licencas e estudos ambientais quando for o caso,
dependendo da aplicabilidade no empreendimento: EIA RIMA (Estudode Impacto
Ambiental), EIV (Estudo de Impacto de Vizinhanca), Licenga de instalacdo e de
operacgdo dos equipamentos, Licenca para disposi¢do de residuos sélidos, Licenca para
desmatamento e cortes de arvores, Autorizacdo para transporte de produtos florestais,
emitido pelo IBAMA.
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9.69. A CONTRATADA devera efetuar o controle tecnologico, com execucdo de ensaios, bem como
acompanhamento e monitoramento dos resultados dos materiais utilizados na obra (argamassa,
concreto, tijolos, blocos estruturais, aco, ferragens, estacas, entre outros).

9.70. A CONTRATADA devera realizar a execugdo de check list de entrega para a verificacdo de
funcionamento dos equipamentos e instalagdes das unidades habitacionais — bombas para caixas
superior e inferior, ETE (Estacdo Elevatéria de Esgoto), Aquecedor Solar, Instalacbes de agua
quente, Instalagdes de gas natural ou GLP encanado.

9.71. A CONTRATADA devera Elaborar “as Built” de todas as redes de infraestrutura de servigos
publicos implantadas no viario principal, bem como nas vias de acesso as Quadras “A” e “B” do
Subsetor Al e de todas as instalagfes executadas nas edificagdes construidas.

9.72. Caberd & CONTRATADA comunicar e solicitar formalmente, a cada uma das Concessionarias
de servigos publicos, tais como Sabesp, Comgés, Eletropaulo, Telefénica, llume, etc., o
acompanhamento na execugdo das obras e servigos de implantagdo das respectivas infraestruturas,
para que o recebimento das redes e posterior manutencdo, se dé sem nenhuma dificuldade ou
impasse técnico-construtivo.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA COHAB-SP

10.1. A COHAB-SP é responsavel por:

10.1.1. Nomear formalmente seu preposto para gerir o CONTRATO, no prazo de 10 dias a
contar da data de sua assinatura.

10.1.2. Fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos, o que ndo eximird, de modo algum, as
responsabilidades da CONTRATADA sobre 0s mesmos.

10.1.3. Expedir a ORDEM DE INICIO DE SERVICOS - OIS.

10.1.4. Fornecer & CONTRATADA todos os dados necessérios a execucdo do objeto do
CONTRATO, considerada a natureza de cada um deles.

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, e fazé-lo de acordo como estabelecido em
CONTRATO, a partir dos repasses dos entes conveniados.

10.1.6. Cobrar da CONTRATADA que se apliquem as medidas preventivas e corretivas
determinadas nos regulamentos disciplinares de seguranca e de higiene, nas exigéncias
emanadas da CIPA, bem como no disposto na Lei n® 6.514/77, notadamente nas Normas
Regulamentadoras relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, aprovadas pela
Portaria n® 3.214/78 e suas revisdes, e especificamente na NR-18-Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo.

10.1.7. Solicitar da CONTRATADA e manter em arquivo, para acompanhamento por meio de
controle mensal, copia de todo o procedimento legal exigido pela legislagdo vigente
relativa a seguranca e medicina do trabalho.

10.1.8. Fornecer a CONTRATADA todas as informagdes necessarias a execucdo dos servigos e
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obras provenientes deste contrato.
10.1.9. Exigir da CONTRATADA o estrito cumprimento das normas e condi¢des contratuais.
10.1.10. Rejeitar ou sustar a prestacao de servicos e obras inadequados.
10.1.11. Registrar, para posterior correcdo por parte da CONTRATADA, eventuais falhas
detectadas na execucdo dos servicos e obras, anotando devidamente as intercorréncias

que julgar necessarias.

10.1.12. Realizar, sempre que julgar necessario, reunifes técnicas para discussdo do andamento
dos trabalhos.

10.1.13. Proporcionar todas as facilidades necessarias a boa execucdo dos servicos e permitir
livre acesso dos técnicos da Contratada ao local dos servicos.

10.1.14. Efetuar o pagamento dos servicos realizados, apds o aceite técnico.

10.2. A COHAB-SP é facultado introduzir modificac@es consideradas imprescindiveis aos servicos e
obras objeto deste contrato, antes ou durante a execu¢do dos mesmos.

10.3. Previamente a emissdo do Atestado de Execucgdo dos Servigcos, a COHAB-SP, mediante analise
técnica dos servigos e obras, podera solicitar adequagdes, sem 6nus adicional 8 COHAB-SP.

10.4. Fica reservado a COHAB-SP o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da
responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os
servicos, diretamente ou por prepostos designados.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO E DA VISTORIA

11.1.Nédo obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos previstos neste contrato, a COHAB-SP, durante a execugdo contratual e em todas as suas
fases, por meio de seus funcionarios ou prepostos formalmente designados, reserva-se o direito de,
sem de qualquer forma restringir a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a
mais ampla e completa fiscalizacdo dos servicos contratados e do cumprimento das obrigagdes
atribuidas 8 CONTRATADA, nos termos e condi¢des pormenorizados no item 18 “Da Fiscalizacio
e Vistorias” do TERMO DE REFERENCIA que integra o presente, independente de transcrigo,
e que compds 0 ANEXO 10 do Edital da Licitagcdo que deu origem a esta avenca.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS SEGUROS

12.1. A CONTRATADA obriga-se a contratar e manter, na forma da lei, durante o prazo necessario a
execucdo do objeto deste contrato, seguro referente ao Risco de Responsabilidade Civil Cruzado —
RCC, incluindo cobertura total obrigatéria contra acidente de trabalho e riscos diversos de
acidentes fisicos, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo eventualmente
cobertas, apresentando os documentos que comprovem a sua efetivagdo e manutengéo sempre que
solicitados pela COHAB-SP.
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12.2. O seguro previsto nesta clausula sera contratado diretamente pela CONTRATADA, responsavel
por todos os atos decorrentes e inerentes a sua contratacdo e efetivacéo.

12.3. Na hip6tese de eventual prorrogacdo do prazo inicialmente previsto para a execugdo do objeto
deste ajuste, a CONTRATADA devera providenciar para que 0 seguro permaneca vigente durante
todo o prazo contratual, sempre considerado o periodo previsto para a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, apresentando, quando solicitado pela COHAB-SP, o0s respectivos
documentos que demonstrem o cumprimento da obrigagdo ora tratada.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA

13.1. . Para garantia do fiel cumprimento das obriga¢des previstas neste ajuste, a CONTRATADA,
antes da emissdo da OIS, prestara a correspondente garantia indicada no item 21 do Quadro
Resumo deste instrumento, conforme previsto no Edital que deu origem a esta avenga.

13.2. Na hipétese de utilizacdo da garantia no decorrer da vigéncia deste contrato, para cobertura de
multa e/ou indenizagdo a qualquer titulo, a CONTRATADA fica obrigada a complementa-la, para
recompor 0 montante correspondente & garantia inicial ofertada, no prazo maximo de 48 (quarenta
e oito) horas, a contar da data da notificacdo expedida pela COHAB-SP.

13.3. Em caso de apresentacdo de fianca bancéria devera constar a expressa rendncia, pelo fiador, aos
beneficios dos artigos 827, 835 e 838 do Cddigo Civil Brasileiro.

13.4. A CONTRATADA devera manter valida a garantia (quando néo for prestada em dinheiro) durante
todo o prazo de execucdo do contrato, nele considerado o periodo previsto para a emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo, sob pena de suspensdo de eventuais pagamentos devidos pela
COHAB-SP, sem prejuizo de serem aplicadas as demais penalidades previstas no contrato e na lei.

13.5. A garantia sera liberada ou restituida a CONTRATADA ap6s a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo dos Servicos e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ACEITACAO DOS SERVICOS

14.1. A aceitagdo dos servicos ndo exonerara a CONTRATADA, nem seus técnicos, da
responsabilidade civil e técnica por futuros eventos, decorrentes ou relacionados com a sua
execucdo, nos termos do Cadigo Civil Brasileiro e do Codigo de Defesa do Consumidor.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PROPRIEDADE DOS TRABALHOS

15.1. Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para
execucdo dos servigos contratados serdo de propriedade da COHAB-SP.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1. A CONTRATADA devera ao final do prazo contratual, solicitar em 02 (duas) vias, o recebimento
dos servicos, tendo a COHAB-SP o prazo de até 15 (quinze) dias para lavrar o Termo de
Recebimento Provisorio de conclusdo dos servicos.

16.2. O Termo de Recebimento Provisério somente serd lavrado se todos 0s servicos estiverem

concluidos e aceitos pela COHAB-SP, bem como medidos e pagos e, quando em contréario, sera
lavrado Termo de N&o Recebimento, anulando a solicitagdo feita anteriormente. Devera a
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CONTRATADA, depois de atendidas todas as eventuais exigéncias, solicitar novamente o
recebimento dos servicos.

16.3. Decorridos 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisério e/ou utilizagdo dos servicos,
desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo, a CONTRATANTE, mediante
nova solicitacdo da CONTRATADA, devera lavrar o Termo de Recebimento Definitivo.

16.4. Caso a CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias Gteis contados do final da execucdo dos
servicos deste ajuste, ndo solicite os Termos de Recebimento Provisoério e/ou Definitivo, conforme
itens 16.1 e 16.3 desta Clausula, os mesmos serdo automaticamente emitidos pela COHAB-SP no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, observadas as demais exigéncias estabelecidas.

16.5. Os Termos de Recebimento Provisdrio e Definitivo, ndo eximirio a CONTRATADA das
responsabilidades decorrentes deste contrato e da legislagdo em vigor.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES

17.1. O ndo cumprimento das obrigaces pela CONTRATADA dara ensejo a aplicacdo das penalidades
previstas no item 22 do Quadro Resumo deste Instrumento, sem prejuizo das demais sanc¢Ges
previstas na legislagéo vigente.

17.1.1. A inexecucdo parcial ou total do ajuste podera ensejar sua rescisdo, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a COHAB-SP, pelo periodo de até 02
(dois) anos.

17.1.2. Ficara ainda impedida de licitar e contratar com a COHAB-SP, pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuizo da aplicacdo de outras penalidades cabiveis, a empresa licitante
que deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida na licitacdo, ensejar o
retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta ou lance, faltar ou fraudar
na execucdo das obrigacdes assumidas para execucdo do objeto, comportar-se de modo
iniddneo, fizer falsa declaragdo ou cometer fraude fiscal.

17.2. Durante a execucdo dos servicos a CONTRATADA deverd cumprir integralmente todas as suas
obrigagdes trabalhistas.

17.3. O descumprimento das obrigages trabalhistas pela CONTRATADA, conforme previsto no
Decreto Municipal n°® 50.983/09, serd causa de rescisdo do contratual, com aplicacdo das
penalidades cabiveis e comunicacdo do fato a Delegacia Regional do Trabalho e ao Ministério
Publico do Trabalho para adogdo das providéncias julgadas cabiveis.

17.4. Caso a COHAB-SP constate falsidade de declaracdo prestada por CONTRATADA objetivando
os beneficios da Lei Complementar n.° 123/06 em seus artigos 42 a 49, com as alteracGes
introduzidas pela da Lei Complementar Federal n.° 147/14 e pela Lei complementar Federal
155/2016, bem como as disposi¢cBes do Decreto Municipal n.° 56.475/15, na qualidade de
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedades cooperativa podera ser caracterizado o
crime de que trata o artigo 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras
penais e das san¢Bes administrativas pertinentes, mediante o devido processo legal.

17.5. O ndo cumprimento, pela contratada, dos requisitos previstos nos Decretos Municipais n.°
50.977/09 e 48.184/07 ensejara a aplicacdo das penalidades estipuladas nos artigos 82 a 84, todos
da Lei n.° 13.303/16, sendo que a multa a ser aplicada serd correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do contrato e a sangdo administrativa de proibigdo de contratar com a COHAB-SP se dara
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pelo periodo de até 3 (trés) anos, com base no artigo 72, paragrafo 8°, inciso V, da Lei Federal n.°
9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

17.6. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

17.7. As multas previstas ndo tém cardter compensatério, mas meramente moratorio, €
consequentemente o pagamento ndo exime a empresa contratada da reparacdo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

17.8. Enquanto ndo forem cumpridas as condic¢Oes contratuais estabelecidas, a COHAB-SP podera reter
a garantia contratual, nos termos do paragrafo quarto do artigo 70 da Lei 13.303/16, atualizada.

17.9. As multas, quando aplicadas, serdo atualizadas monetariamente, pelo indice praticado no ambito da
Administracdo Municipal, que incidird desde a data em que a penalidade deveria ter sido paga até
0 seu efetivo pagamento por parte da CONTRATADA.

17.10. A abstencdo por parte de COHAB-SP, do uso de quaisquer das faculdades contidas neste
instrumento, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

17.11. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste contrato e no edital que lhe deu origem néo
exclui a possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.°
13.303/16 e alteracOes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, no que couber.

17.12. Fica assegurado a CONTRATADA o direito ao exercicio do contraditdrio e a ampla defesa, nos

termos da legislagdo federal e municipal vigente.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO

18.1. Este contrato podera ser rescindido, de pleno direito, nos seguintes casos:
18.1.1. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especifica¢bes ou prazos;
18.1.2. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

18.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a COHAB-SP a comprovar a impossibilidade
da conclusdo dos servicos, nos prazos estipulados;

18.1.4. O atraso injustificado no inicio da prestacdo dos servigos;

18.1.5. A paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
COHAB-SP;

18.1.6. O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanbhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

18.1.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo;
18.1.8. A decretagdo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

18.1.9. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato;
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18.1.10. Razdes de interesse publico, justificadas pela COHAB-SP e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;

18.1.11. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugdo do contrato;

18.1.12. Na hip6tese de a CONTRATADA ceder ou subcontratar totalmente ou parcialmente em
desacordo com o item 1.2. deste instrumento contratual, os servi¢os contratados.

18.1.13. Sempre que a CONTRATADA deixar de exercer a sua atividade profissional com
diligéncia, proficiéncia técnica, probidade e zelo maximo.

18.1.14. A ocorréncia de Inexecugdo total ou parcial do presente contrato.
18.2. Na hipédtese de descumprimento contratual, a parte faltosa serd notificada da infracdo cometida,
podendo, se a hipdtese admitir, ser concedido prazo razoavel para a regularizacdo da obrigagdo

inadimplida, sob pena de rescisdo contratual.

18.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

18.4. O contrato poderd ainda ser rescindido amigavelmente, por consenso entre as partes.
18.5. Ocorrendo rescisdo do contrato e/ou interrupcdo dos servicos, a CONTRATANTE pagara os
servicos concluidos e julgados aceitaveis, descontando desse valor os prejuizos por ela sofridos,

bem como eventuais penalidades imputadas 8 CONTRATADA.

19. CLAUSULA DECIMANONA- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

19.1. O presente contrato podera sofrer alteragdes, por acordo entre as partes e mediante
formalizacdo de termo aditivo, nas hipdteses expressamente listadas no caput, incisos e paragrafos
do artigo 81 da Lei 13.303/16, como se neste instrumento estivessem transcritas, devendo a parte
que pretender a alteracdo apresentar a outra suas razdes, fazendo-o de forma motivada.

19.1.1. A parte proponente apresentara, por escrito, as razées quanto a necessidade da
alteracdo contratual, indicando quais clausulas e condi¢des devam ser modificadas,
devendo a outra parte manifestar seu consentimento no prazo de até 30 (trinta) dias
contados do recebimento da proposta.

19.1.2. Quando se tratar de alteracdo necessaria, assim entendida aquela que se revele
indispensavel ao atendimento dos fins contratuais, a parte que com ela discordar
devera apresentar justificativa adequada e satisfatdria para a discordancia, ndo se
admitindo recusa imotivada.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS RISCOS

20.1. A COHAB-SP e a CONTRATADA identificam os riscos decorrentes do presente contrato e,
sem prejuizo de outras previsdes contratuais, 0s alocam a parte com maior capacidade para geri-los
na Matriz de Riscos abaixo:
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= | DESCRIGAO DO - TIPO (OPERACIONAL / ;
E | Risco - EVENTO CONSEQUENCIA | PROBABILIDADE | IMPACTO RISCO FINANCEIRO) RESPONSAVEL
Demora no Atraso no i
L | desenvolvimento nicio das Possivel Moderado Alto OPERACIONALE | o\ oo oamn
do pl’Oj_etO obras A3) ®3) (9) FINANCEIRO
executivo
Baixa Qualidade | Complementactes
dos Prf’letos alterages Possivel Grande Alto OPERACIONAL E | CONTRATADA
2 executivos e durante as obras/ FINANCEIRO
relatorios aditamentos de 3 4 (12)
entregues valores
Atrasos e/ou
Descontinuidade Desequilibrio
fisico-
3 no financeiro Possivel Moderado Alto OPERACIONAL E CONTRATADA
desenvolvimento
3 3 9 FINANCEIRO
das Obras/ ) @) ©
Cronograma
Baixa Qualidade de] Complementagde
4 Servigos e s alteracdes Possivel OPERACIONAL E |CONTRATADA
equipamentos de | durante as obras/ (3) Moderado Alto FINANCEIRO
subcontratados aditamentos de 3) ©)
valores
Alteracéo do
escopo dos
trabalhos que Comprometimento )
5 venham a do cronograma e Possivel Alto
necessitar de valores previstos ©)] Moderado 9) OPERACIONAL E COHAB-SP
novos projetos ®) FINANCEIRO
béasicos e
executivos
Acidentes de
trabalho, por Paralisagéo e/ou
impericia, falta interdicéo das
& tr~einament0 obras até Muito Baixa Pequeno Pequeno OPERACIONAL E
6 | demdodeobrae | finalizagio de O ‘22) ‘22) FINANCEIRG | CONTRATADA
Operacdo, pericia;
auséncia de comprometiment
equipamento o do cronograma
individual ou
coletivo
Danos em
estruturas, o
equipamentos, Indemzag?es,
veiculos reparos e agdes de Baixa Pe
) RN queno Moderado
7| edificacdes, fiscalizagdo de 2 ? @ FINANCEIRO | CONTRATADA
instalages gerais seguranca nas
de terceiros, obras
pedestres e
vizinhancas
Indenizagoes,
Acidentes de ach
; cOes de .
g | terceirose fiscalizagio Baz'xa Peq;eno M°djrad° FINANCEIRO | CONTRATADA
vizinhanca no publica e @ @ @
acimulo, ambiental
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remocéo e
transporte de
entulho e na
demolicéo e
execucao dos

servigos e obras,
na area e/ou no
logradouro
publico

Sinistros ou
danos nédo
causados pela

contratada e que | Responsabilidade Muito baixa
n3o devem de promover os

constar da reparos pertinentes

Pequeno Pequeno

FINANCEIRO COHAB-SP
Q) 2 2

apolice de
Seguros e riscos
de engenharia

Sinistros ou Responsabilidade
danos que devem em acionar o

constarda | sequro e promover M““&;’a'xa Pe‘z;)e”" Pe‘z;)e”" OPERACIONAL | CONTRATADA

apolice de 05 reparos
Seguros e riscos pertinentes
de engenharia

MATRIZ DE RISCOS — Referéncias/ Legendas

. Risco Risco Alto |Risco Critico R',S.CO Risco Critico
CATASTROFICO Moderado Critico
(5) 5 10 15 20 25
Risco . Risco . .
Risco Alto ; o Risco Critico
Risco Alto
GRANDE Moderado Critico
“
4 8 12 16 20
o) : . : ;
. Risco Risco Risco
= Risco Alto
MODERADO 2 Risco Pequeno | 1o derado Alto Critico
@3) g 8 6 9 12 15
. Risco Risco . .
PEQUENO Risco Pequeno Moderado | Moderado Risco Alto| Risco Alto
¥) 2 4 6 8 10
Risco Pedueno Risco Risco Risco Risco
INSIGNIFICANTE q Pequeno Pequeno [Moderado | Moderado
1
@ ! 2 3 4 5
PROBABILIDADE
MUITO | paixa | POSSIVEL | ALTA | MYITO
BAIXA @ @) @) ALTA
(1) (5)
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20.2. E vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de
Riscos como de responsabilidade da CONTRATADA.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Integram o presente instrumento, para todos os efeitos legais, o Edital da Licitacdo e seus
respectivos Anexos, em especial o Anexo 10 — Termo de Referéncia e Anexo 13 — Anexos
Técnicos, bem como a proposta oferecida pela CONTRATADA, independentemente de transcricéo,
a cujo instrumento convocatorio esta a presente contratacdo vinculada, constituindo anexos do
presente, devidamente rubricados pelas partes, “Planilha Orgamentaria” e Cronograma Fisico-
Financeiro, ambos gerados em consonancia com o resultado obtido no procedimento licitatério
donde decorre esta avenca.

21.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificagédo
demonstradas por ocasido da licitacdo, durante a vigéncia deste contrato, respondendo civil e
criminalmente pela omissao de qualquer fato relevante.

21.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter regularidade em relacdo dos documentos relacionados
na Instru¢do 02/2019 aprovada pela Resolucdo 12/2019 de 08 de maio de 2019, do Tribunal de
Contas do Municipio de Sao Paulo.

27.2. Para a assinatura do contrato a COHAB-SP exigird da adjudicataria a apresentacdo dos
documentos relacionados na Instrugdo 02/2019 aprovada pela Resolucéo 12/2019 de 08 de maio de
2019, do Tribunal de Contas do Municipio de S&o Paulo.

21.4. Aplicar-se-80 as relacbes entre COHAB-SP e a CONTRATADA, o Codigo de Defesa do
Consumidor — Lei Federal n.° 8.078/90, a Lei Federal n° 13.303/16 e alteraces, a Lei Municipal n.°
13.278/02, o Decreto Municipal n.° 44.279/03, a Lei Complementar n.® 123/06, com as alterac6es
introduzidas pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, o Decreto Municipal 56.475/15, bem
como também o Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos da COHAB-SP.

21.5. Para execucdo deste ajuste, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
qguem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao, vantagens
financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste procedimento, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, devendo garantir ainda que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, com rentincia de qualquer outro
por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis duvidas e questdes oriundas deste
contrato.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo, em duas vias de igual teor, na
presenca das testemunhas abaixo.

Sao Paulo,

COHAB-SP
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CONTRATADA
TESTEMUNHAS
ANEXO 2
MODELO — PROPOSTA COMERCIAL
A

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO — COHAB-SP

Comisséo Permanente de Licitagdo - COPEL
Rua Libero Badar6 n® 504 - 12° andar — sala 122

LICITACAO N° 004/21 — MODO DE DISPUTA FECHADA - PROCESSO SEI N°
7610.2020/0002270-0 - CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS DO
SEGMENTO DA CONSTRUGAO CIVIL PARA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA NECESSARIAS A REALIZACAO DO EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE
728 (SETECENTAS E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A
1* ETAPA (1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA
OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL N°
15.893/2013, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAGCOES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS
ANEXQOS.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida na

n°__ , Bairro , Cidade , Estado , telefonen® - faxn® - e-mail
, por intermédio de seu representante legal portador(a) do RG n°
e do CPF n°® , apresenta proposta para realizacdo do objeto licitado, sob sua

integral responsabilidade, conforme segue:

VALOR GLOBAL PROPOSTO: R$ ( ),
para a execugdo de todos os servicos relativos ao certame em referéncia, nos termos das especificacbes do
respectivo Edital e correspondentes anexos.

Validade da Proposta: (ndo inferior a 60 (sessenta) dias).

Sao Paulo, de de 2022.

(assinatura do representante legal)

NOME

CARGO

55



PROCESSO SEI N° 7610.2020/0002270-0

%

COHAB
SAOPAULO  companhia Metropolitana de Habitacdo de Sdo Paulo

ANEXO 3
MODELO DE DECLARAGAO - MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
SOCIEDADES COOPERATIVAS

A
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAGCAO DE SAO PAULO - COHAB-SP

Comisséo Permanente de Licitagdo - COPEL
Rua Libero Badard n° 504 - 12° andar — sala 122

LICITACAO N° 004/21 - MODO DE DISPUTA FECHADA - PROCESSO SEI N°
7610.2020/0002270-0 - CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS DO
SEGMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA NECESSARIAS A REALIZACAO DO EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE
728 (SETECENTAS E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A
18 ETAPA (1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA
OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL N°
15.893/2013, NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n.° , estabelecida na n.c ,
Bairro , Cidade , Estado , telefonen® - faxn®__ -  e-mail ,
por intermédio de seu representante legal portador(a) do RG n.° e do CPF n.°

, com vistas aos beneficios estabelecidos pela Lei Complementar Federal n.° 123/06, previstos em
seus artigos 42 a 49, com as alteracOes introduzidas pela Lei Complementar Federal n® 147/14 e pela Lei
Complementar Federal n° 155/2016, bem como pelo Decreto Municipal n.° 56.475/15, DECLARA, sob
as penas do artigo 299 do Caédigo Penal, que se enquadra na situacao de:

() Microempresa. () Empresa de Pequeno Porte.
() Sociedade Cooperativa. () Microempreendedor individual — MEI.

Declara ainda que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao desenquadramento da condicdo ora
apontada.

Sao Paulo, de de 2022.

(assinatura do representante legal)
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ANEXO 4
MODELO DE DECLARAGAO — CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E REQUISITOS DE
HABILITACAO

A
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAGCAO DE SAO PAULO - COHAB-SP

Comisséo Permanente de Licitagdo - COPEL
Rua Libero Badar6 n® 504 - 12° andar — sala 122

LICITACAO N° 004/21 - MODO DE DISPUTA FECHADA - PROCESSO SEI N°
7610.2020/0002270-0 - CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS DO
SEGMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA NECESSARIAS A REALIZACAO DO EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE
728 (SETECENTAS E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A
1* ETAPA (1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA
OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL N°
15.893/2013, NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida na n°___ , Bairro ,
Cidade , Estado , telefone n® - faxn® ___ - e-malil , por
intermédio de seu representante legal portador(a) do RG n° e do CPF
n® , DECLARA que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitacdo exigidos no

Edital que rege o certame em referéncia.

Sao Paulo, de de 2021.

(assinatura do representante legal)

NOME

CARGO
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ANEXO 5
MODELO DE DECLARAGAO — EMPREGO DE MENOR

A
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAGCAO DE SAO PAULO - COHAB-SP

Comisséo Permanente de Licitagdo - COPEL
Rua Libero Badard n° 504 - 12° andar — sala 122

LICITACAO N° 00421 — MODO DE DISPUTA FECHADA - PROCESSO SEI N°
7610.2020/0002270-0 - CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS DO
SEGMENTO DA CONSTRUGAO CIVIL PARA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA NECESSARIAS A REALIZACAO DO EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE
728 (SETECENTAS E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A
1* ETAPA (1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA
OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL N°
15.893/2013, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAGCOES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS
ANEXQOS.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n® , estabelecida na n°___ , Bairro ,
Cidade , Estado , telefone n® _ - faxn®__ - | e-malil , por
intermédio de seu representante legal portador(a) do RG n° e do CPF
ne , DECLARA que, em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do art. 7° da

Constituicdo Federal, NAO emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
tampouco menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz.

Sao Paulo, de de 2022.

(assinatura do representante legal)

NOME

CARGO

58



PROCESSO SEI N° 7610.2020/0002270-0

%

COHAB
SAOPAULO  companhia Metropolitana de Habitacdo de Sdo Paulo

ANEXO 6
MODELO DE DECLARAGAO — NORMAS DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO

A
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAGCAO DE SAO PAULO - COHAB-SP

Comisséo Permanente de Licitagdo - COPEL
Rua Libero Badard n° 504 - 12° andar — sala 122

LICITACAO N° 004/21 — MODO DE DISPUTA FECHADA - PROCESSO SEI N°
7610.2020/0002270-0 - CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS DO
SEGMENTO DA CONSTRUGAO CIVIL PARA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA NECESSARIAS A REALIZACAO DO EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE
728 (SETECENTAS E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A
1* ETAPA (1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA
OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL N°
15.893/2013, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAGCOES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS
ANEXQOS.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n® , estabelecida na n°__ , Bairro :
Cidade , Estado , telefone n® _ - faxn®__ - | e-malil , por
intermédio de seu representante legal portador(a) do RG n° e do CPF
ne , DECLARA rigorosa observancia as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho,

constantes da Consolidagéo das Leis do Trabalho, da Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho e de
outras disposi¢des acerca da matéria.

Sao Paulo, de de 2022.

(assinatura do representante legal)

NOME

CARGO
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ANEXO 7
MODELO DE DECLARAGAO - EMPRESA NAO CADASTRADA JUNTO A PMSP

A
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAGAO DE SAO PAULO — COHAB-SP

Comisséo Permanente de Licitacdo - COPEL
Rua Libero Badaré n° 504 - 12° andar — sala 122

LICITACAO N° 004/21 — MODO DE DISPUTA FECHADA - PROCESSO SEI N°
7610.2020/0002270-0 - CONTRATAGCAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS DO
SEGMENTO DA CONSTRUGAO CIVIL PARA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA NECESSARIAS A REALIZACAO DO EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE
728 (SETECENTAS E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A
1* ETAPA (1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA
OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL N°
15.893/2013, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAGCOES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS
ANEXQOS.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida na n°___ , Bairro ,
Cidade , Estado , telefone n® - faxn® ___ - | e-malil , por
intermédio de seu representante legal portador(a) do RG n° e do CPF
n® , DECLARA, sob as penas da lei, que ndo é cadastrada junto a Prefeitura do Municipio

de S&o Paulo e que nada deve a essa municipalidade.

Sao Paulo, de de 2022.

(assinatura do representante legal)

NOME

CARGO
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ANEXO 8
MODELO DE DECLARAGAO - DECRETO MUNICIPAL N° 48.184/07

A
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAGCAO DE SAO PAULO - COHAB-SP

Comisséo Permanente de Licitagdo - COPEL
Rua Libero Badard n° 504 - 12° andar — sala 122

LICITACAO N° 004/21 — MODO DE DISPUTA FECHADA - PROCESSO SEI N°
7610.2020/0002270-0 - CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS DO
SEGMENTO DA CONSTRUGAO CIVIL PARA ELABORAGCAO E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA NECESSARIAS A REALIZACAO DO EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE
728 (SETECENTAS E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A
1* ETAPA (1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA
OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL N°
15.893/2013, NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.

Em conformidade com o disposto no artigo 5°, do Decreto n° 48.184, de 13 de marco de 2007, que
estabelece procedimentos de controle ambiental para aquisicdo de produtos de empreendimentos
minerarios e sua utilizagdo em obras e servicos pela Administragdo Pudblica Municipal: Eu

, portador do RG n° , legalmente nomeado representante da

EMPRESA , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na n°
, Bairro , CEP . Municipio de , Estado

, telefone: , vencedora do procedimento licitatério acima

identificado, declaro por ela, sob as penas da lei que, para a execucdo do(s) servico(s) e obra(s) de
engenharia objeto da referida licitacdo, somente serdo utilizados produtos de empreendimentos minerarios
devidamente licenciados, por érgdos ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, ficando sujeito as sangdes administrativas previstas no inciso V do paragrafo 8°
do artigo 72 da Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das implicagBes de ordem
criminal estabelecidas em lei. O ndo cumprimento dos requisitos previstos no Decreto Municipal
48.184/07 ensejara a aplicagdo das penalidades estipuladas nos artigos 82 a 84, todos da Lei n.°
13.303/16.

Sao Paulo, de de 2022.

(assinatura do representante legal)

NOME

CARGO
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ANEXO 9
MODELO DE DECLARAGAO - DECRETO MUNICIPAL N° 50.977/09

A
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAGCAO DE SAO PAULO - COHAB-SP

Comisséo Permanente de Licitagdo - COPEL
Rua Libero Badard n° 504 - 12° andar — sala 122

LICITACAO /21 — MODO DE DISPUTA FECHADA - PROCESSO SEI N° 7610.2020/0002270-0 -
CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS DO SEGMENTO DA
CONSTRUCAO CIVIL PARA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO
EXECUTIVO COMPLETO E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
NECESSARIAS A REALIZACAO DO EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE 728
(SETECENTAS E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A 12
ETAPA (1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA
OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL Ne°
15.893/2013, NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.

Em conformidade com o disposto no artigo 5° do Decreto n°® 50.977, de 6 de novembro de 2009, que
estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira
de origem nativa nas contratacGes de obras e servigos de engenharia e nas compras publicas realizadas
pela Administracdo Publica Municipal Direta e Indireta, bem como institui a exigéncia de cadastramento
no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual n® 53.047, de 2 de junho de 2008:

Eu, , RG , legalmente nomeado
representante da empresa , CNPJ , e vencedor do
procedimento licitatério n° , ha modalidade de , nh° , processo
n° , declaro, sob as penas da lei, que, para a execugdo da (s) obra(s) e servigo(s) de

engenharia objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de
origem exética, ou de origem nativa que tenha procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado
ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira, tais como: Documentos de
Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e
subprodutos florestais, bem como comprovante de inscricdo no CADMADEIRA — Cadastro Estadual das
Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de S&o Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa
da flora brasileira, instituido pelo Decreto Estadual n°® 53.047, de 2 de junho de 2008, ficando sujeito as
penalidades administrativas previstas no inciso V do 8§ 8° do artigo 72 da Lei Federal n® 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, sem prejuizo das san¢Bes penais previstas em lei. O ndo cumprimento dos requisitos
previstos no Decreto Municipal n.° 50.977/09, ensejara a aplicacdo das penalidades estipuladas nos
artigos 82 a 84, todos da Lei n.° 13.303/16.

Séo Paulo, de de 2022.

(assinatura do representante legal)

NOME

CARGO
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ANEXO 10
TERMO DE REFERENCIA

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO - COHAB-SP
Comisséo Permanente de Licitacdo - COPEL
Rua Libero Badaré n° 504 - 12° andar — sala 122

LICITACAO /21 - MODO DE DISPUTA FECHADA - PROCESSO SEI N° 7610.2020/0002270-0 -
CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS DO SEGMENTO DA
CONSTRUCAO CIVIL PARA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO
EXECUTIVO COMPLETO E EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
NECESSARIAS A REALIZACAO DO EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE 728
(SETECENTAS E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A 12
ETAPA (1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA
OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL N°
15.893/2013, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAGCOES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS
ANEXQOS.

1. DEFINICAO DO OBJETO

O objeto da Presente LICITACAO ¢ a selecdo de empresas ou consorcio de empresas do segmento da
construgdo civil para elaboracdo e desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO completo e
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS de engenharia necessarios a realizacdo do empreendimento
composto de 728 (setecentas e vinte e oito) unidades habitacionais, que constituem a 12 ETAPA (1A)
do SUBSETOR Al, Quadras “A” ¢ “B”, A implantagdo da INFRAESTRUTURA PUBLICA e demais
servicos, inseridas no perimetro da OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA,
objeto da Lei Municipal n° 15.893/2013, compreendendo os itens abaixo, detalhados neste ED e
demais documentos que integram este Termo de Referéncia, conforme Anexo Il - Mapa de
Localizagéo:

1.1. Elaboragdo e desenvolvimento do PROJETO EXECUTIVO Completo com base no
PROJETO BASICO disponibilizado e constante no ANEXO V e em conformidade com este
TERMO DE REFERENCIA e respectivas aprovacdes e licenciamentos nos érgdos publicos
que se fizerem necessarias.

1.2. Estes servicos compreendem a finalizagdo da compatibilizaco dos projetos, detalhamento
das definicdes construtivas e a finalizagdo de toda a documentagdo necessaria a construcao do
objeto, que envolve o conjunto de desenhos, memoriais, memodrias de célculo e demais
informac@es técnicas advindas das especialidades totalmente compatibilizadas e aprovadas
pela COHAB-SP, necessarios a completa execucdo de obra de construcéo civil.

1.2.1. Os PROJETOS BASICOS das unidades habitacionais/condominiais desenvolvidos
incluem:

1.2.1.1. Arquitetura;

1.2.1.2. Implantagdo Condominial;

1.2.1.3. Estrutura e Fundagoes;

1.2.1.4. InstalacBes Elétricas;

1.2.1.5. Instalacbes Mecénicas / Transportes Verticais;

1.2.1.6. Instalagdes Hidrosanitarias, incluindo Aguas Pluviais;
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1.2.1.7. Luminotécnia;
1.2.1.8. Sistema de Protecdo Contra Descarga Atmosférica (SPDA);

1.2.1.9. Rede de Logica — comunicacdo de dados, telefonia e CFTV (rede interna
estruturada);

1.2.1.10. Instalagéo de Combate a Incéndio e Panico;
1.2.1.11. Redes de Gés;

1.2.1.12. Sinalizacéo;

1.2.1.13. Paisagismo;

1.2.2. Os projetos bésicos de infraestrutura publica e condominial desenvolvidos incluem:
1.2.2.1. levantamentos planialtimétricos complementares;
1.2.2.2.  terraplanagem;
1.2.2.3.  sistema viario e pavimentac&o;
1.2.2.4.  estrutura e contencdes;

1.2.25. macro e microdrenagem ;

1.2.2.6. redes e dispositivos de gas;

1.2.2.7. rede de agua potavel;

1.2.2.8. rede de esgoto;

1.2.2.9. iluminagdo publica (vias, calgcadas e pragas);
1.2.2.10. energia e telecomunicagdes;

1.2.2.11. paisagismo e manejo arboreo;

1.2.2.12. sinalizacdo.
1.3. EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS, necessarios a:

1.3.1. A execucgdo das obras e servigos serd permitida mediante respectivas conclusdo e
aprovacao dos projetos executivos a serem elaborados com referéncias na relacdo de
projetos bésicos constante nos itens 1.1. e 1.2.

1.3.2. Servigos preliminares de remanejamento relacionados a instalagdes hidraulicas,
elétricas e eletronicas da CET — Companhia de Engenharia de Trafego ainda existentes
e ativas na area de implantacao do Subsetor Al.

1.3.3. Construcdo das edificacbes que compreendem as 728 (setecentas e vinte e 0ito)
unidades de Habitacdo de Interesse Social — HIS, nas Quadras “A” e “B”, distribuidos
em 12 edificios, cada um em um lote condominial independente, sendo que 6 das
edificacBes deverdo ser compostas por uso misto, com uso ndo residencial no
pavimento térreo e demais elementos constantes no PROJETO BASICO. Devem ser
considerados todos os Laudos Técnicos e Estudos Complementares, necessarios a
IMPLANTACAO das obras, incluindo aquelas que se referem a INFRAESTRUTURA
PUBLICA, ao Patriménio Arqueoldgico, Ambiental, e caso seja solicitado, estudos de
Fauna Sinantrdpica e Avifauna.

1.3.3.1. Execucdo de obras e servigos relacionados @ TERRAPLENAGEM, incluindo
as demolicdes, desmobilizagdes, licencas e estudos necessarios;
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1.3.3.2. FUNDACAO

Servicos e obras de fundagdo compreendendo estacas tipo hélice continua em
concreto armado e blocos de fundagdo e baldrames em concreto armado

1.3.3.3. ESTRUTURAS

Servigos e obras de estrutura mista em estrutura convencional (vigas, pilares e
lajes em concreto armado) e alvenaria estrutural (blocos de concreto e
graute).

1.3.3.4. PAREDES

Servigos de construcdo de paredes em alvenaria de blocos convencionais de
concreto.

1.3.3.5. ESCADAS

Servigos de construcdo de escadas em concreto armado de acordo com as
dimens®es, caracteristicas e acabamentos indicados nos respectivos projetos.

1.3.3.6. PORTAS E JANELAS

Colocacdo de portas de entrada e internas dos apartamentos em madeira lisa,
com batentes metalicos.

Colocacdo de portas e janelas externas (de acessos) em aluminio anodizado e
vidro. Colocagdo de portas cortafogo com batentes metélicos

Colocagdo de portas metélicas de servigos e de areas técnicas (casa de
maquinas, barrilete, salas de equipamentos, abrigos, compartimentos de
reservatdrios, alagcapdes) com batente metélico, conforme materiais €
acabamentos especificados em projeto.

1.3.3.7. COBERTURAS

Servigos de impermeabilizacdo de laje cobertura, com camada de protecdo
mecanica.

Servigos e obras de instalacdo de cobertura em estrutura de madeira, telhas de
fibrocimento sem amianto e rufos metalicos.

1.3.3.8. INSTALACOES HIDRAULICAS

As instalagfes hidraulicas prediais e condominiais deverdo ser de acordo com
0s projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, as normas
técnicas vigentes e as inspecdes e recomendagdes das concessionarias.

1.3.3.9. INSTALACOES MECANICAS

As instalacdes eletromecéncias compreendem as instalacfes de elevadores em
blocos com 9, 11 e 17 pavimentos.

1.3.3.10. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes elétricas prediais e condominiais deverdo ser de acordo com
0s projetos, memoriais descritivos, especificacfes técnicas, as normas
técnicas vigentes e as inspecdes e recomendagdes das concessionarias.

1.3.3.11. REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETOS, PISO E PAREDES

Servigos de revestimento com chapisco, embogo e reboco em tetos e
paredes internas para pintura.
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Servicos de revestimento de gesso em paredes internas de areas secas e
revestimento antiderrapante em cerdmica, granilite, cimentado em pisos e
revestimento em ceramica em paredes de areas molhadas, conforme
indicacfes em projeto.

1.3.3.12. REVESTIMENTOS EXTERNOS

Servigos de revestimento com chapisco, emboco e reboco em paredes
externas para pintura.

1.3.3.13. FORROS
Servicos de instalacdo de forros em todas os tetos de areas molhadas.

1.3.3.14. PINTURA

Servicos de pintura em tinta acrilica em concreto e paredes internas sobre
reboco em massa corrida ou gesso.

Servicos de pintura em tinta acrilica em forros e tetos.

Servicos de pintura em tinta texturizada acrilica em paredes externas
Servigos de pintura em tinta esmalte em esquadrias de madeira e sobre base
antiferruginosa em esquadrias metélicas de ferro/agco (portas, portes,
janelas) e demais pecas metalicas de ferro/aco.

Servicos de pintura em tinta latex em elementos vazados de concreto.
Servicos de pintura em estrutura metédlica das passarelas com protecéo
anticorrosiva e protecdo contra incéndios conforme normas vigentes.

1.3.3.15. INSTALACOES DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS

Servigos de instalagBes novas de protecdo e combate a incéndios e de seguranga em
edificacBes, de acordo com o projeto aprovado no Corpo de Bombeiros.

1.3.3.16. PAISAGISMO
Servicos de jardim com plantio de grama e de espécimes arbdreos.

Servigos de pavimentagdo com pisos cimentados impermeabilizados e com
placas de concreto em areas externas condominiais.

Servicos de instalagdo de equipamentos de playground e mobiliario de
concreto em areas externas condominiais.

1.3.4. DOS SERVICOS E OBRAS
Os servigos e obras deverdo atender as especificagbes e informagfes contidas nos
Documentos Anexos, onde estdo relacionados os Projetos Basicos e 0s Projetos
Executivos a serem desenvolvidos; o Caderno de Encargos e de EspecificacBes; 0s

Memoriais Descritivos; a Planilha de Quantidades e Orgamentéria, integrantes deste
Termo de Referéncia.

1.4. LEGALIZACAO DOS IMOVEIS

A legacdo dos imdveis objeto desta contratagdo compreende:

a) Memorial de Incorporagdo e registro, com a averbacdo das obras no competente Servico
de Registro de Imoveis;

b) Individualizagdo e registro das respectivas matriculas das unidades residenciais e de
outros usos;
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c) Elaboragdo de memorial de especificacdo, convencgdo condominial e respectivo registro.

2. LOCAL DE PROJETOS E DE EXECUGAO DE SERVICOS E OBRAS E SITUAGAO
AMBIENTAL

2.1. O perimetro de intervengdo localiza-se ao lado da Ponte Julio de Mesquita, entre a Marginal
do Rio Tieté e Av. Marqués de S3o Vicente, 2154 — CEP 05036-040 - Agua Branca -
Subprefeitura Lapa, conforme apresentado no ANEXO Il — Mapas de Localizagao.

2.2. A érea total de edificacdo - A érea total de edificacBes residenciais previstas é de 55.379,38
m?, conforme discriminagéo a seguir:

2.3. A érea do empreendimento possui investigacfes ambientais, restricdes de érgdos ambientais e

DISCRIMINACAO P":i/_ ';‘;_g'ég AREA BLOCO (m?) gt’g‘ggé N° UHS CONAS(TTTEG DA
BLOCO 1A 5 54 4.044,37 1 54 4.044,37
BLOCO 1B 5 54 4.044,37 1 54 4.044,37
BLOCO 2 11 84 6.523,46 2 168 13.046,92
BLOCO 3 17 80 6.185,22 2 160 12.370,44
BLOCO 4 5 29 2.416,85 2 58 4.833,70
BLOCO 5 9 85 5.990,18 1 85 5.990,18
BLOCO 6 5 56 4.322,99 1 56 4.322,99
BLOCO 7 9 68 4.834,42 1 68 4.834,42
BLOCO 8 5 25 1.891,99 1 25 1.891,99

TOTAIS 12 728 55.379,38

consta no cadastro da CETESB de areas contaminadas em processo de reutilizacéo.

2.4. Os servicos e obras deverdo atender as especificacdes técnicas e quantitativas, ao escopo
geral de servicos e ao detalhamento constante dos documentos técnicos, integrantes deste
Termo de Referéncia.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTITATIVAS

3.1. A 1% ETAPA 1A, se refere & implantagdo das 728 (setecentas e vinte e oito) unidades
habitacionais - HIS acompanhada de INFRAESTRUTURA PUBLICA e condominial e
demais servigos, que sera realizada nas Quadras “A” e “B” na area denominada SUBSETOR
Al, abrangendo:

a) Elaboragéo e desenvolvimento do PROJETO EXECUTIVO da 12 ETAPA1A,;
b) Obras para implantagdo das Quadras “A” e “B” do SUBSETOR Al;

c) Obras para implantagdo do Sistema Viario adjacente as Quadras “A” e “B” composto pelas
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ruas “R” (parcial), “3” e “F” (bulevar de pedestres);

d) Redes de INFRAESTRUTURA PUBLICA para atender as quadras habitacionais acima
descritas;

e) Edificacdo de 12 blocos de HIS com 728 (setecentas e vinte e oito) Unidades de Habitagdes
de Interesse Social -HIS distribuidas em 12 edificios, cada um em um lote independente,
sendo que 6 das edificacGes sdo compostas por uso ndo residencial no pavimento térreo.
Todos os blocos contam com usos condominiais.

f) Terraplanagem e arborizacdo que se fizerem necessarias.

3.2. O PROJETO EXECUTIVO deverd ser elaborado e desenvolvido observando o0s
parametros definidos neste TERMO DE REFERENCIA e no PROJETO BASICO Completo
contratado pela SPURBANISMO, com respeito as metodologias construtivas, diretrizes e
requisitos adotados e definidos, sendo permitidas adequagBes e melhorias para fins de
atendimento as normas técnicas, a legislacdo urbanistica vigente e a exequibilidade, desde
que respeitados também o conceito e linguagem arquitetbnica do projeto, da
IMPLANTAGCAO, do parcelamento do solo licenciado e da demanda habitacional prevista no
artigo 8° da Lei 15.893/2013 da OUCAB e validado pelo GESTOR DO CONTRATO,
indicado pela COHAB- SP.

3.3. O PROJETO BASICO devera ser observado no desenvolvimento do PROJETO
EXECUTIVO e da EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS de engenharia das areas
edificadas e da infraestrutura necessaria, devendo ser interpretadas de acordo com a
legislagdo pertinente dos trés entes da Federacao.

3.4. O uso dos elementos técnicos fornecidos pela COHAB-SP ndo exime a empresa selecionada
da realizacdo de estudos, pesquisas, ensaios, laudos, projetos e demais requisitos
considerados necessarios e complementares a elaboracdo do PROJETO EXECUTIVO e a
realizacdo das OBRAS E SERVICOS do empreendimento, incluindo a aprovagao junto aos
6rgdos competentes.

3.5. Serdo considerados na analise do PROJETO EXECUTIVO, os seguintes requisitos:
a) Seguranca;
b) Funcionalidade e adequacéo ao interesse publico;

c) Facilidade e economia na execucdo, conservagdo e operagdo, sem prejuizo da durabilidade da
obra ou do servico;

d) Possibilidade de emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes
no local para execucdo, conservacao e operagéo;

e) Adocao das normas técnicas, inclusive de saide e de seguranca do trabalho;
f) Analise do impacto ambiental.
g) Desempenho da edificacdo, conforme NBR 15.575/2013.

h) Na implantacdo dos empreendimentos, a CONTRATADA deverd observar e respeitar 0s
instrumentos legais e normativos vigentes no Brasil referente ao Patrimdnio Arqueoldgico,
principalmente os Arts. 215 e 216 da CFRB de 1988, o Decreto-Lei n° 25/37, a Lei Federal n°
3.924/61, a Portaria SPHAN n° 07/88, a Instru¢cdo Normativa n°® 001, de 25 de marco de
2015, dentre outros.
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3.6. As especificacBes técnicas para execucdo das obras e servicos estdo apresentadas nos
Documentos Anexos, referentes aos Projetos Baésicos e Projeto Executivos a serem
desenvolvidos, ao Caderno de Encargos e Especificacdes e ao Memorial Descritivo Geral,
integrantes do presente Termo de Referéncia.

3.7. As quantidades de servigos estdo expressas nos Documentos Anexos, referentes a Planilha de
Quantidades e Orcamentaria, integrante do presente Termo de Referéncia.

3.8. As demais informacdes serdo disponibilizadas aos interessados em arquivos, em midia
eletronica.

4, DA VISITA TECNICA

4.1. Seré facultada & empresa licitante realizacio de VISITA TECNICA no local de execucdo dos
servicos, com o objetivo de conhecer sua localizagdo, particularidades e demais questBes
pertinentes ao desenvolvimento dos servigos contratados.

4.2. A VISITA TECNICA devera ser agendada junto & Geréncia de Obras, Manutencdo e Meio
Ambiente, nos telefones: (11) 3396-8899 ou (11) 3396-8910.

4.3. A empresa licitante que realizar a vistoria agendada devera apresentar a Declara¢do de VISITA
TECNICA.

4.4. A empresa licitante que ndo realizar a VISITA TECNICA devera apresentar a Declaracio de
Ciéncia.

45. A empresa licitante que nfo realizar a VISITA TECNICA devera aceitar as disposigdes do
Termo de Referéncia, ndo podendo alegar desconhecimento ou desinformacéo.

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1. Poderdo participar da presente licitacdo as empresas cujo ramo de atividade seja compativel com
0 objeto licitado.

5.1.1. As empresas participantes deverdo atender a todas as exigéncias constantes neste Edital e
respectivos anexos. Poderd ser realizada visita ao local dos servicos e obras, de acordo com o
item 10 deste Edital.

5.2. Serd vedada a participacdo de empresas:

5.2.1. Cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja
diretor ou empregado da COHAB-SP;

5.2.2. Suspensa pela COHAB-SP;

5.2.3. Declarada inidénea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou Municipio de Séo Paulo,
enquanto perdurarem os efeitos da sancéo;

5.2.4. Constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inid6nea;
5.2.5. Cujo administrador seja s6cio de empresa suspensa, impedida ou declarada inid6nea;

5.2.6. Constituida por socio que tenha sido socio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inid6nea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangéo;
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5.2.7. Cujo administrador tenha sido socio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou
declarada iniddnea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

5.2.8. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo de
mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

5.3. Aplica-se a vedacdo prevista no item 4.2.:

5.3.1. A contratagdo do proprio empregado ou dirigente, como pessoa fisica, bem como a
participagdo dele em procedimentos licitatorios, na condicdo de licitante;

5.3.2. A guem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da COHAB-SP.

b) empregado da COHAB-SP cujas atribuicdes envolvam a atuagdo na area responsavel
pela licitacdo ou contratacéo;

c) autoridade do ente publico a que a COHAB-SP esteja vinculada.

5.3.3. Cujo proprietario, mesmo na condicéo de socio, tenha terminado seu prazo de gestéo ou
rompido seu vinculo com a COHAB-SP ha menos de 6 (seis) meses.

5.4. As empresas participantes devem ter pleno conhecimento das regras constantes neste Edital, das
condicbes gerais e especificas do objeto da licitagdo, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e integral
cumprimento do contrato decorrente desta licitacéo.

5.5. Em se tratando de consorcio, a participacao ficara condicionada, além das exigéncias contidas neste
Edital, ao atendimento dos requisitos a seguir:

5.5.1. Cada consorciado deverd atender individualmente as exigéncias relativas a habilitagdo
juridica e a regularidade fiscal e trabalhista contidas no Edital;

5.5.2. Cada consorciada devera entregar as declarac6es referidas no item 15 deste Edital;

55.3. A desclassificagdo de qualquer consorciada acarretard a automatica desclassificagdo do
consorcio;

5.5.4. As consorciadas sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados em consorcio em

virtude da Licitagdo até a assinatura do contrato;

5.5.5. O consorcio devera apresentar no ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA COMERCIAL o
compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito por todas as
consorciadas, contendo, no minimo:

5.5.5.1. Denominagdo, organizacao e objetivos do Consorcio;

5.5.5.2. Qualificacdo das empresas consorciadas;

5.5.5.3. Composicédo do consorcio com as respectivas participagfes das suas integrantes;

5.5.5.4. Indicacdo da empresa lider, responsavel pela realizacdo dos atos que cumpram ao
consdrcio durante a Licitacdo até a assinatura do Contrato;

5.5.5.5. Previséo de responsabilidade solidaria entre as empresas consorciadas por todas
as exigéncias do instrumento convocatorio e atos relacionados a Licitacdo, até a
assinatura do contrato;

5.5.5.6. procuracdo outorgando a empresa lider poderes expressos, irretrataveis e
irrevogaveis para concordar com condicfes, transigir, recorrer e desistir de
recurso, comprometer-se a assinar, em nome do consorcio, quaisquer papeéis e
documentos relacionados com o objeto desta Licitacdo, na fase da licitacao.
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5.6. Na hipotese de participagdo de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, as mesmas poderdo usufruir dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/06, com as alteracGes
introduzidas pelas Leis Complementares n.° 147/14 e n° 155/16, observadas as disposi¢cdes do
Decreto Municipal n° 56.475/15, conforme disposi¢des do item 12 deste Edital.

5.7. Nos termos do art. 44. da Lei 13303/16 é vedada a participagdo direta ou indireta na presente
licitagdo de:

5.7.1. De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da
presente licitagéo;

5.7.2. De pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou do projeto basico da presente licitaco;

5.7.3. De pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto basico da presente
licitacdo seja administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou
socio, neste Ultimo caso quando a participagdo superar 5% (cinco por cento) do capital
votante.

6. DA QUALIFICACAO ECONOMINCO-FINANCEIRA

6.1. Para comprovacdo da boa situagdo econdmico-financeira deverdo ser apresentados os seguintes
documentos:

6.1.1. Balanco Patrimonial, demonstracdo do resultado do exercicio e demais demonstrativos
contébeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis, observados o cumprimento das seguintes
formalidades:

6.1.1.1. Indicacdo do nimero das paginas e nimero do livro onde estdo inscritos o Balanco
Patrimonial e a Demonstragdo do Resultado do Exercicio no Livro Diério,
acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do
mesmo.

6.1.1.2. Assinatura do Contabilista e do administrador ou representante legal do Proponente
no Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio.

6.1.1.3. Prova de registro na Junta Comercial ou Cartério (Carimbo, etiqueta ou chancela da
Junta Comercial).

6.1.1.4. As sociedades de capital aberto, em cumprimento as formalidades indicadas,
deverdo apresentar as demonstragdes contabeis publicadas na imprensa oficial ou
jornal de grande circulagéo.

6.1.1.5. A data de encerramento do exercicio social e os poderes dos administradores para a
assinatura das demonstracfes contabeis deverdo ser comprovados por meio da
apresentagdo do contrato social, do estatuto social ou outro documento legal.

6.1.1.6. No caso de empresa constituida durante o ano corrente, devera ser apresentado o

balanco patrimonial de abertura da empresa ou o balancete de verificacdo,
correspondente ao més anterior a data de apresentacdo da proposta, acompanhado da
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demonstracdo do resultado do periodo de existéncia da sociedade, devidamente
assinado pelo contabilista e pelo administrador ou representante legal.

6.1.1.7. Caso o Proponente seja filial/sucursal, deverd apresentar o balanco patrimonial
consolidado da matriz.

6.1.1.8. Serdo consideradas validas as demonstracGes contaveis até o dia 30 de abril do
exercicio subsequente.

6.1.2. Em substituicdo aos documentos exigidos no item 6.1. o Proponente podera apresentar o
balanco patrimonial e demais demonstracdes contabeis, por meio de Escrituracdo Contabil
Digital (ECD), na forma do Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), acompanhado
do Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital, constando a ldentificacdo da
Escrituragdo (HASH) e as assinaturas digitais dos administradores e do contabilista
legalmente habilitado.

6.1.2.1. Para as empresas obrigadas a Escrituracdo Contabil Digital (ECD), na forma do
Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), serdo consideradas validas as
demonstracBes contdbeis até o Ultimo dia atil do més de maio do exercicio
subsequente.

6.2. indice de Liquidez Corrente (LC) e indice de Liquidez Geral (LG), de acordo com as férmulas e
critérios a sequir:

LC = Ativo Circulante > 1,00
Passivo Circulante

LG = Ativo Circulante + Ativo Ndo Circulante > 1,00
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

6.2.1. O coeficiente deve ser maior ou igual a 1,00 (um inteiro).

6.2.2. O indice de liquidez corrente demonstra a capacidade da empresa em honrar seus
compromissos de curto prazo com os seus direitos realizaveis, também de curto prazo.

6.2.3. O indice de liquidez geral (LG) demonstra a capacidade da empresa em honrar seus deveres
e compromissos, se fosse encerrar 0s negdcios naquele momento.

6.2.4. Para a apuracdo do indice de cada PROPONENTE serdo consideradas 2 (duas) casas
decimais ap0s a virgula.

6.3. O valor do patriménio liquido minimo, a ser comprovado pelo Proponente, por meio dos
documentos indicados no item 6.1. e 6.2. ndo podera ser inferior a 10% (dez por cento) do valor da
proposta apresentada pela empresa licitante na presente licitacdo.

7. DA QUALIFICACAO TECNICA - Como forma de qualificago técnica a empresa deveréa
apresentar:

7.1. DA EXPERIENCIA DA EQUIPE

7.1.1. Indicacdo da coordenacdo e da equipe que apresente comprovada experiéncia em
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projetos e obras similares ao conteldo e porte do objeto do presente certame pela
empresa, associados, prestadores de servicos ou membros da equipe, com apresentacao
do perfil dos membros que fardo parte da equipe através de curriculum vitae e/ou
atestados considerado necessarios:

7.1.1.1. 01 (um) COORDENADOR GERAL, ligado a CONTRATADA, que sera
responsavel pelos servigos prestados e pelas definicdes estratégicas em todas as
etapas de desenvolvimento dos trabalhos, com formacéo académica minima de
nivel superior completo (engenharia e /ou arquitetura e urbanismo). O
COORDENADOR GERAL constituira pessoa distinta dos demais profissionais
especialistas e assistentes e deverd permanecer na funcdo durante a vigéncia
integral do CONTRATO;

7.1.1.2. 01 (um) COORDENADOR DE PROJETOS - Comprovagdo através de
documentagdo/declaracdo de que alocard no CONTRATO, profissionais
especialistas com formagdo académica minima de nivel superior completo e
conhecimento especifico comprovados conforme o escopo dos servigos;

7.1.1.3. 01 (um) COORDENADOR DE OBRAS - Comprovacdo através de
documentagdo/declaracdo de que alocard no CONTRATO, profissionais
especialistas com formagdo académica minima de nivel superior completo e
conhecimento especifico comprovados conforme o0 escopo dos servigos;

7.1.1.4. Técnicos Especialistas — Comprovacao através de documentagdo/declaracéo de
que alocara no CONTRATO, profissionais especialistas com formacéo
académica minima de nivel superior completo e conhecimento especifico
comprovados conforme o escopo dos servicos, incluindo arquedlogo, para 0s
programas, relatorios e acompanhamento das obras, conforme art. 16°. e 17°. da
IN de 25/03/2019/IPHAN e Termo de Referéncia Especifico TRE n°
612/IPHAN-SP;

7.2. DOS ATESTADOS E CERTIDOES

Para a demonstracdo de sua qualificagcdo técnica a empresa ou consorcio de empresas
deverdo apresentar atestados ou certidbes que comprovem, através de profissionais
gabaritados, a aptiddo para desempenho de atividades pertinentes e compativeis as
parcelas de maior relevancia técnica ou econémica do objeto deste Termo de Referéncia.

7.2.1. Qualificacdo Técnica Operacional

Para a comprovagdo de qualificacdo técnica operacional, a empresa ou consércio
de empresas deverdo apresentar:

7.2.1.1. Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia — CREA e/ou pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU do estado sede, em nome da empresa ou
do consércio de empresas e dos profissionais responsaveis técnicos, no
prazo de validade.

7.2.1.2. Atestado(s) e/ou certiddo(des) de capacidade técnica ou de execucdo de
obras e servicos em nome da empresa ou de empresas do consércio,
expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
acompanhados dos respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT de
profissionais responséveis pelas obras e servigos descritos nos atestados
e/ou certiddes, expedidas pela entidade profissional competente (registro
no sistema CREA/CONFEA e/ou conselho competente), comprovando
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aptiddo para desempenho de atividades pertinentes e compativeis as
parcelas de maior relevancia técnica ou econdmica do objeto deste Termo
de Referéncia, comprovando a experiéncia operacional da empresa ou
consorcio de empresas, considerando 0s servigos e obras conforme
discriminados no item 7.2.1.3. e seus subitens.

7.2.1.3. Construcdo de empreendimento habitacional vertical que comprove a
execucdo dos servicos abaixo:

7.2.1.3.1. Projetos de arquitetura, fundacdo, estrutura, instalacGes
elétricas, instalacbes hidrossanitarias, sistema de protecdo
contra descargas atmosféricas-SPDA, sistema de prevencao e
combate a incéndios, rede de gés e paisagismo.

7.2.1.3.2. Construcéo de empreendimento(s) habitacional(ais)
vertical(ais) de interesse social, com area construida minima de
27.690,00m?2, com o minimo de 364 unidades habitacionais.

7.2.1.3.3. Comprovar a execucdo dos servicos relacionados abaixo em
um Unico atestado ou atestados simultaneos, executados em
construgdo de empreendimento(s) habitacional(ais)
vertical(ais), sendo no minimo:

7.2.1.3.3.1. Armadura em ago CA-50 de 688.500,00 kg;
7.2.1.3.3.2. Forma de madeira 12mm de 43.270,00 mz;
7.2.1.3.3.3. Concreto fck 25 Mpa de 6.400,00ms;

7.2.1.3.3.4. Alvenaria com blocos de concreto estrutural 14cm
de 19.960,00 mz;

7.2.1.3.3.5. Emboco de 40.700,00 m?;

7.2.1.3.3.6. Revestimento cerdmico em paredes de 11.790,00
mz;

7.2.1.3.3.7. Pintura de paredes externas com tinta acrilica de
40.000,00 mz;

7.2.1.3.3.8. Caixilho de ferro de 880 m?;
7.2.1.3.3.9. Instalagdes hidrossanitarias;
7.2.1.3.3.10. Instalagdes elétricas;

7.2.1.3.3.11. Individualizacdo das matriculas junto ao registro
de imodveis

7.2.1.4. Comprovacdo de experiéncia em projetos e construgdes de
empreendimento(s) habitacional(ais), com no minimo 364 unidades
habitacionais.

7.2.2.  Qualificacdo Técnica Profissional

Para a comprovacéo de qualificagdo técnica profissional, a empresa ou consorcio de
empresas deverdo apresentar:
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7.2.2.1.

7.2.2.2.

7.2.2.3.

7224,

Comprovacdo de que a empresa ou consorcio de empresas possuirem
em seu quadro permanente na data da licitacdo, profissional de nivel
superior detentor de atestado e/ou certiddo de responsabilidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado,
comprovando aptiddo para desempenho de atividades pertinentes e
compativeis as parcelas de maior relevancia técnica ou econémica do
objeto deste Termo de Referéncia, conforme descritos no disposto do
item 7.2.2.2.

Atestado e/ou certiddo de responsabilidade técnica em nome dos
profissionais responsaveis técnicos atuais pela empresa ou pelo
consércio de empresas, expedidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, acompanhados pelos respectivos Certificados de
Acervo Técnico — CAT, expedidas pela entidade profissional
competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou conselho
competente), e deveré referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribuicdes legais do profissional (conforme artigos 47 e 48 da
Resolucdo n® 1025, 30/10/2009, do CONFEA; e artigos 3° e 4° da
Resolucdo n° 93, do CAU-BR, de 7 de novembro de 2014),
comprovando aptiddo para desempenho de atividades pertinentes e
compativeis as parcelas de maior relevancia técnica ou econémica do
objeto deste Termo de Referéncia, comprovando a experiéncia
profissional dos detentores dos atestados, considerando os servigos e
obras conforme discriminados a seguir:

7.2.2.2.1. Armaduras em aco CA-50;

7.2.2.2.2. Forma especial de chapas plastificadas espessura
12mm;

7.2.2.2.3. Concreto fck de 25 Mpa;

72224, Alvenarias com blocos de concreto estrutural, 14cm;
7.2.2.2.5. Emboco;

7.2.2.2.6. Revestimento cerdmico em paredes;

7.22.217. Pintura de paredes externas com tinta acrilica;
7.2.2.2.8. Caixilho de ferro;

7.2.2.2.9. Instalagfes hidrossanitarias;

7.2.2.2.10. InstalacGes elétricas;

Comprovacdo em nome do Engenheiro Eletricista quanto ao item
7.2.2.2.10.

Devera demonstrar que o(s) profissional (is) detentor(es) do atestado
referidos no item 7.2.2.2. faz(em) parte do quadro permanente da
empresa ou do consorcio de empresas, com vinculo de natureza nédo
eventual ou temporéria, na qualidade de sécio, diretor ou empregado,
mediante a apresentacdo de documento no qual o vinculo esteja
caracterizado de forma inequivoca, sendo possivel a contratacdo de
profissional autdbnomo ou prestador de servicos que preencha 0s
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucdo dos
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Servigos.

7.2.2.4.1. Quando o detentor do atestado for empregado da
CONTRATADA devera ser apresentada copia autenticada da Carteira
Profissional do Empregado, onde consta a qualificacdo e o registro do
mesmo, e da Guia de Recolhimento GFIP acompanhada da respectiva
Relacdo de Empregados (RE).

7.2.2.4.2. Quando tratar-se de profissional autbnomo ou empresa
devera ser apresentada cdpia autenticada do Contrato de Prestagdo de
Servigos, com prazo nado inferior ao previsto para execucdo do objeto
do presente certame.

7.2.2.4.3. Quando se tratar de dirigente de empresa, a comprovagéo
requerida podera ser feita por meio da copia da Ata da Assembleia,
referente a sua investidura no cargo, ou do Contrato Social.

7.2.25. A CONTRATADA se compromissard em manter a equipe apresentada
na proposta até o final da prestacdo dos servicos, mesmo que
associada, colegiada ou consorciada, desde que comprovada com
contratos de prestacdo de servicos. Caso seja necessaria alguma
substituicdo, esta podera ser realizada a qualquer momento, desde que
observado o mesmo perfil do profissional originalmente indicado e
previamente informado 8 CONTRATANTE.

7.2.3.  Aempresa ou consorcio de empresas deverdo apresentar:

7.23.1. DECLARACAO que dispde de instalagbes e de aparelhamento
adequados e disponiveis para realizacdo do objeto do certame, acompanhada
da declaracdo formal da sua disponibilidade.

7.2.3.2. RELACAO NOMINAL DA EQUIPE TECNICA, que ira dispor para a
realizacdo dos servicos objeto deste procedimento licitatorio, que se
responsabilizard pelas obras e servi¢os correspondentes ao objeto da
licitacdo.

7.2.3.3. DECLARACAO dos membros da equipe proposta, autorizando sua
inclusdo na equipe técnica.

PROPOSTA COMERCIAL

8.1. A Proposta Comercial devera contemplar todos os requisitos necessarios a integral execucédo do
objeto licitado, segundo as condicfes deste Termo de Referéncia e seusanexos.

8.2. A proposta comercial devera:
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8.2.1 Indicar o valor GLOBAL proposto para execucdo dos servicos, segundo as
especificacdes deste Termo de Referéncia, nele contidas todas as despesas que incidirem sobre
0S pregos.

8.2.2 Estar instruida com Planilha de Orgamento, contendo todos 0s precos unitarios
propostos, total de cada item dos servicos e total para a execu¢do do objeto.

8.2.3 Estar instruida com CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

8.2.4 Estar acompanhada de DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA ou DECLARACAO
DE CIENCIA, ndo cabendo posteriormente qualquer alegacdo de desconhecimento dos locais,
das condi¢bes ou de dificuldades para a realizacdo dos servigos, tais como, condi¢des de
instalacdo, formulagdo de proposta ou do cumprimento do contrato que a licitante vencedora
venha a firmar com a COHAB-SP.

8.2.5 Ter prazo de validade, ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua
apresentagdo. Na hipdtese de dilagdo do prazo da proposta comercial, por solicitacdo da
COHAB-SP e mediante a concordancia expressa da licitante, deverdo ser mantidas as condicfes
propostas, em especial o preco.

8.2.6 Antes de expirar o periodo de validade original da proposta comercial, a COHAB-SP
poderd solicitar que a licitante estenda este periodo de vigéncia por um prazo de mais 60
(sessenta) dias. A solicitacdo e as correspondentes respostas deverdo ser por escrito, sem que isto
impligue em alteracéo na proposta comercial apresentada.

8.2.7 Ser elaborada levando em consideracdo todas as instrugdes, condigdes, quadros,
projetos de engenharia, documentos padrdo, exigéncias, decretos, normas e especificacGes
citadas neste Termo de Referéncia e seus Anexos, incluindo no preco proposto todos 0s custeios
diretos e indiretos necessarios ao fiel cumprimento do objeto contratual.

9. CRITERIOS DE JULGAMENTO E DE CLASSIFICACAO

9.1. O critério de julgamento é 0 de MENOR PRECO GLOBAL, atendidas as especificagdes e
condicBes estabelecidas para a participagdo das empresas.

9.2. Serd declarada vencedora do certame licitatorio a empresa que apresentar o MENOR PRECO
GLOBAL para execucdo do objeto total definido neste Termo de Referéncia.

10. DOS PRECO E REAJUSTES

10.1. Os pregos unitarios a serem utilizados para efeito de medi¢do serdo aqueles obtidos pela
multiplicacdo das quantidades de servigos executados pelos precos unitarios constantes da
Planilha Orgamentaria.

10.2. Os pregos remunerardo todas as despesas necessarias a execucdo dos servicos e obras.
10.3. Os precos oferecidos na proposta ndo serdo atualizados para fins de contratacao.

10.4. Os precos para execucdo de eventuais servi¢os e obras extracontratuais, ndo constantes do
Orcamento, serdo oferecidos pela empresa CONTRATADA & COHAB-SP, para analise e, se
for o caso, aprovacdo dos pregos apresentados, sobre os quais incidirdo o BDI proposto e o
desconto da proposta comercial.
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10.5. Para os precos referidos no subitem 10.4, deverdo ser apresentadas as composicdes de
Precos Unitarios para 0s servicos e obras extracontratuais, para analise e aprovacdo da
COHAB-SP.

10.6. O valor ofertado na proposta vencedora sera reajustado nos termos do Decreto
Municipal 48.971/2007, em funcdo do prazo previsto de vigéncia do contrato e em
conformidade com o Decreto Municipal n® 57.580/17 e respectivos atos normativos
regulamentadores editados pela Secretaria da Fazenda.

10.6.1. As condicBes para concessdo de reajuste previstas neste contrato poderdo ser
alteradas em face da superveniéncia de normas federais ou municipais sobre a
matéria.

11. REGIME DE EXECUCAO DE PROJETOS, SERVICOS E OBRAS

11.1. Os projetos, as obras e os servicos, objeto do presente TERMO DE REFERENCIA, serdo
contratados sob o regime de CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA, nos termos do §4° do
artigo 42 da Lei Federal n° 13.303/ 2016.

11.2. E permitida a subcontratagio de servicos e obras que sdo objeto do presente Termo de
Referéncia, até o limite disposto no seu item 12.

11.3. Os projetos, servigos e obras deverdo obedecer integralmente a legislagdo pertinente,
observando as recomendacfes da Associacdo de Normas Técnicas — ABNT, as Normas de
Seguranca do Trabalho e as N.T.O. — Normas Técnicas Oficiais municipais, estaduais e
federais aplicaveis, além das orientacBes especificas constantes dos Projetos Basicos, do
Memorial Descritivo e do Caderno de Encargos e Especificacdes.

11.4. Devera ser apresentada 8 COHAB-SP no inicio dos trabalhos, fotocOpia autenticada da RRT
— Registro de Responsabilidade Técnica, relativa a todos os servi¢os contratados, em
conformidade com as exigéncias da Resolucdo n° 91, de 9 de outubro de 2014 do Conselho
de Arquitetura e de Urbanismo do Brasil, correndo as despesas a expensas da
CONTRATADA.

11.5. Devera ser apresentada 8 COHAB-SP no inicio dos trabalhos, fotocopia autenticada da ART
— Anotacdo de Responsabilidade Técnica, relativa a todos os servigos contratados, em
conformidade com as exigéncias da Resolugdo n°® 1025, de 20 de outubro de 2009 do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, correndo as despesas a expensas da
CONTRATADA.

11.6. As R.R.T. e ARRT. — Registro e/fou Anotacdo de Responsabilidade Técnica constituem
requisitos para os pagamentos referentes aos respectivos servigos contratados.

12. DA SUBCONTRATACAO
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12.1. E permitida a subcontratacdo de no maximo até 30% (trinta por cento) dos servicos objeto do
presente termo de referéncia.

13. DO PRAZO DE EXECUGAO DE PROJETOS, SERVICOS E OBRAS

13.1. O prazo da contratagcdo dos projetos, servicos e obras serda de 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir da emissdo da OIS — Ordem de Inicios dos Servicos pela COHAB-SP,
prorrogavel na forma da Lei, obedecidas as disposicdes do artigo 71 da Lei n° 13.303/2016,
sendo que a sua prorrogagdo dar-se-a mediante a celebragdo do competente TERMO
ADITIVO nos termos da Lei n® 13.303/2016 e do Decreto Municipal n® 44.279/ 2003.

13.2. A COHAB-SP convocard a CONTRATADA para assinatura da Ordem de Inicio de Servicos
— 0.1.S, dentro do prazo de 30 dias, prorrogaveis a critério da CONTRATANTE, contados a
partir da data de assinatura do contrato, considerando o disposto no item 13.3.

13.3. Antes de emissdo da OIS — Ordem de Inicios dos Servicos, a empresa devera apresentar:

13.3.1. Indicacdo da metodologia a ser utilizada para a gestdo dos projetos e obras, com a
entrega do PLANO GERAL DE TRABALHO, contendo a sequéncia de fases de
todas as tarefas envolvidas aos servicos, incluindo o tempo previsto para cada uma
delas.

13.3.1.1. O PLANO GERAL DE TRABALHO devera contemplar todos os
métodos construtivos, equipamentos e mao de obra necessaria com vistas
a viabilizar as obras nos prazos aqui definidos, indicando os planos de
ataque e esquema de fases. Devera estar apresentada a metodologia de
gestdo dos trabalhos, ferramentas de apoio ao planejamento, gestéo,
execucdo, monitoramento, controle e encerramento de todas as fases
necessarias ao atendimento ao CONTRATO e aprovado pela COHAB-SP.
Deverdo estar previstos os Relatorios Periddicos, com marcos de avango
das etapas no tempo e nos custos (previsto e realizado).

13.3.2. Organograma para a realiza¢do dos servicos e obras.

13.3.3. CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO das obras, em detalhe obedecendo ao
prazo e as etapas de execucgdo estabelecidas neste documento, cronograma esse que
seré objeto de analise pela COHAB-SP, a qual poderé solicitar eventuais alteragdes a
serem atendidas pela CONTRATADA.

13.3.3.1. No cronograma, indicar os percentuais (%) e os valores em reais (R$),
que deverao ser registrados com apenas duas casas decimais.

13.3.3.2. Uma vez aprovado pela COHAB-SP, o CRONOGRAMA FIiSICO-
FINANCEIRO passara a integrar o contrato firmado.
13.3.4. R.R.T e/lou A.R.T. (Registro/ Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referentes aos
projetos, servicos e obras a serem executados;

13.3.5. R.R.T.’s e/ou A.R.T.’s complementares;

13.3.6. Dimensionamento do SESMT (Servico Especializado de Medicina do Trabalho)
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13.3.7. PCMAT - Programa de Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcdo elaborado para as obras e servicos.

13.3.8. PLANO DA QUALIDADE DA OBRA, com mapa de instalacbes e canteiro de
obras.

13.3.9. Comprovacdo da Matricula da Obra no INSS ou a comprovacdo de sua
dispensa nos termos da legislacdo aplicavel.

13.3.10. Apdlice de Seguro referente ao Risco de Responsabilidade Civil Cruzado — RCC,
incluindo cobertura contra acidente do trabalho e riscos diversos de acidentes
fisicos decorrentes da execucdo do objeto contratual.

13.3.11. A garantia para contratar de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato,
observado o disposto no paragrafo 2°, do artigo 70, da Lei Federal n® 13.303/16.

13.4. Apobs verificada a regularidade da documentacdo do subitem 13.3, a COHAB-SP convocara a
empresa para assinatura da OIS - Ordem de Inicio dos Servigos referente aos servicos e obras
do objeto contratual.

13.5. Apos a emissdo da OIS, sera convocada reunido de partida ou inicio de trabalhos, visando
estabelecer os procedimentos e relagcdes entre COHAB-SP e CONTRATADA, de forma a
garantir a execucdo das obras e servicos de forma planejada, dentro dos padrBes de
qualidade, prazos e otimizagdo de resultados.

13.6. Para tanto, serda nomeado 0 GESTOR DO CONTRATO pela equipe técnica da COHAB-SP,
que fard o acompanhamento do planejamento e demais questes que interfiram diretamente
nas obras e servi¢os, visando o sucesso do empreendimento, com ganhos de prazo e
qualidade.

13.7. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao para a assinatura da
Ordem de Inicio dos Servicos serdo considerados inexecucdo total do objeto contratual e
ensejardo a aplicacdo das penalidades previstas.

13.8. Eventuais interrupgdes na execugdo dos servicos e obras somente serdo aceitas pela
COHAB-SP se devidamente comprovados os fatos causadores das ocorréncias
inviabilizadoras e se 0s mesmos ndo decorrerem direta ou indiretamente de conduta dolosa ou
culposa da CONTRATADA.

13.9. Poderdo ndo ser computados no prazo contratual de execucdo dos servicos e obras, os dias
impraticaveis a realizacdo dos servigos programados, devidamente comprovados a8 COHAB-
SP e corretamente registrados no Livro de Ocorréncias Diarias.

13.10. Quando, por motivos inequivocamente alheios a vontade da CONTRATADA, ocorrer
atrasos, devidamente registrados na forma do subitem anterior, a Diretoria Técnica e de
Patrimbnio da COHAB-SP, a seu exclusivo critério, poderé conceder a prorrogacdo do prazo
correspondente aos atrasos verificados.

13.11. As etapas poderdo se sobrepor, de modo a antecipar a entrega do objeto contratado, desde
gue submetida a analise dos impactos técnicos, orcamentarios e financeiros que a antecipagédo
da entrega do empreendimento ocasionard para a COHAB-SP, no que se refere ao valor total
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contratado.

13.12. O cronograma de entrega dos PROJETOS EXECUTIVOS devera estar compatibilizado com
a obtencéo das Licengas e Alvaras, e também com o cronograma de OBRAS E SERVICOS a
fim de evitar-se descontinuidade ou interrupcdo do objeto deste certame.

13.13. O prazo previsto podera sofrer alteracbes em decorréncia de eventuais exigéncias técnica
dos 6rgédos publicos e concessiondrias, decorrentes de atrasos nos licenciamentos, ou fatores
excepcionais e imprevisiveis estranhos a vontade das PARTES.

13.14. A execucdo do Objeto do CONTRATO devera obedecer as etapas, atividades, prazos e
desembolsos previstos no ANEXO IX — PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES -
COHAB-SP e no ANEXO X — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO/ RESUMO.

14. DAS CONDICOES E EXIGENCIAS PARA A EXECUCAO DOS PROJETOS, SERVICOS E
OBRAS

A CONTRATADA devera observar as seguintes condicOes e exigéncias para execucdo dos servigos
e obras:

14.1. Os servicos deverdo obedecer integralmente & legislacdo pertinente, observando as
recomendagBes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, as normas de
seguranca do trabalho e as N.T.O. — Normas Técnicas Oficiais municipais, estaduais e
federais aplicaveis.

14.2. A CONTRATADA deverd apresentar & COHAB-SP no inicio dos trabalhos, fotocopia
autenticada, em cartdrio ou por servidor da Administragdo mediante a comparagdo com o
original, da Anotacdo e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — ART e/ou RRT,
relativas a todos os servigos contratados, em conformidade com as exigéncias da Resolucdo
n° 1025, de 20 de Outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, bem
como das exigéncias da Resolucéo n° 91, do CAU-BR, de 09 de Outubro de 2014, correndo
as despesas a expensas da CONTRATADA. A ART e/ou RRT constituem requisitos para o
pagamento referente aos servi¢os contratados.

14.3. A CONTRATADA deverd indicar profissionais seniores, engenheiro civil e/ou arquiteto, que
sera o preposto e o responsavel pela coordenacdo e execucdo dos servigos contratados.

14.3.1. CONTRATADA devera substituir, em caso de solicitacgdo da COHAB-SP, o
profissional indicado como preposto, em no maximo, 24 horas contadas a partir da
solicitacdo.

14.4. A CONTRATADA devera paralisar, por determinacdo da COHAB-SP, qualquer servigo
gue ndo esteja sendo executado de acordo com a boa técnica.

14.5. A CONTRATADA deveréa fornecer as instalagfes, os equipamentos, as aparelhagens e locais
necessarios ao desenvolvimento das atividades inerentes a este Termo de Referéncia.

14.6. Durante a execucdo dos servicos a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados
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necessarios no sentido de garantir protecdo e seguranga aos operarios, técnicos e demais
pessoas envolvidas direta e/ou indiretamente com a execucdo destes. O mesmo cuidado
devera ser tomado com os usuarios, moradores ou transeuntes do local. Os operarios e demais
técnicos envolvidos diretamente com a execucao dos servigos deverdo utilizar Equipamentos
de Protecdo Individual — E.P.I's, inclusive observando o que for eventualmente pertinente ao
disposto nos itens 14.15 e 14.16, relativo a descartes de residuos controlados.

14.7. Durante a execucdo dos servicos, em face do acompanhamento e analise dos servigos, a
COHAB-SP podera solicitar corregdes e/ou complementacGes até a plena adequagdo dos
mesmos.

14.8. Durante a execugdo dos servicos e obras, deverdo ser realizados os testes de controles
tecnoldgicos que forem necessarios, referentes aos materiais a serem utilizados em obra. Os
resultados dos testes deverdo ser apresentados e aceitos pela COHAB-SP previamente a
realizacdo da medicdo dos servigos.

14.9. A CONTRATADA arcara com todos 0s custos necessarios para prestacdo dos servigos
contratados, considerando que o valor apresentado na Proposta Comercial compreende todos
os custos diretos e indiretos relativos a realizacdo dos mesmos, inclusive despesas com
transporte, carregamento e descarregamento dos materiais, equipamentos, maquinas,
ferramentas e pessoal, bem como despesas com combustivel, manutencdo preventiva e
corretiva dos equipamentos e maquinas, além de ser responsavel pelos custos de consumo de
agua e de energia elétrica no local.

14.10. Os registros, impostos e/ou taxas incidentes ou que vierem a incidir sobre os servigos
contratados ficardo a cargo da CONTRATADA, podendo a COHAB-SP efetuar as retengdes
legais sobre a remuneracéo devida.

14.11. A COHAB-SP reserva-se o direito de exercer diretamente por si, ou por intermédio de
terceiros, devidamente credenciados, ampla fiscalizagdo do cumprimento das obrigages
atribuidas a CONTRATADA em todas as fases da execucéo do objeto contratado.

14.12. O exercicio da fiscalizacdo ndo exonera a CONTRATADA da responsabilidade que assumiu
no tocante a boa qualidade dos servicos e obras e dos materiais e méo de obra contratados.

14.13. As solicitacBes, reclamagbes, exigéncias, observacdes e ocorréncias relacionadas com a
execucdo das atividades serdo comunicadas por escrito pela fiscalizagéo.

14.14. A acdo ou omissao total ou parcial da fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA de total
responsabilidade de executar as atividades, com toda cautela e boa técnica.

14.15. A CONTRATADA fica responsavel e as suas expensas pela limpeza, carga, remocédo e
destinacdes adequadas do lixo, materiais inertes e entulho, gerados durante a execucdo dos
servicos e até o cumprimento do objeto do contrato. Para tanto se faz necessario apresentar
autorizacdo de descarte em aterros licenciados e compativeis com os tipos de residuos a
serem descartados.

14.16. Considerando o disposto no item 2.3 deste Termo de Referéncia, referente a situacéo
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ambiental da area, a CONTRATADA devera observar e atender o que for pertinente as
determinagdes constantes na Resolugdo do TCM n° 019/2019, de 17/07/2019, relativos a
servicos e obras envolvendo movimentacdo (escavacgdo, aterro, remocdo e destinacdo) de
terra, a serem executadas em areas contaminadas (AC), com potencial de contaminagdo (AP)
e/ou em éareas suspeitas de contaminagdo (AS), devendo cumprir os procedimentos da
Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo — CETESB em atendimento a Lei Estadual
13.577/2009 e ao Decreto Estadual 59.236/2013 e atualiza¢Bes, bem como os da Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente do Municipio de S&o Paulo, e atendam, ainda, ao
que estabelece a Norma Técnica ABNT NBR 15.515/2007 e atualizagfes, assim como as
demais normas e legislac@es aplicaveis.

15. DAS OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA assume toda e qualquer responsabilidade por pagamento de salarios,
encargos trabalhistas e demais contribui¢cdes decorrentes da “Consolidagdo das Leis do
Trabalho”, da Legisla¢do em vigor e da Previdéncia Social.

15.2. Durante o periodo de execugdo dos servicos a CONTRATADA ficard responsavel pela
guarda dos materiais, equipamentos e ferramentas que forem necessarios para a execucdo dos
servicos contratados, ficando a reposicdo dos bens eventualmente furtados e sinistrados sob
Onus e a cargo da CONTRATADA.

15.3. Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, consequéncias
que advirem de:

15.3.1. Sua negligéncia, impericia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

15.3.2. Imperfei¢do ou insegurancga nas obras e/ou nos servicos;

15.3.3. Furto, perda, roubo, deterioragdo ou avaria dos maquinarios, equipamentos,
ferramentas e materiais usados na execugao dos servicos;

15.3.4. Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos
Servicos;

15.3.5. Acidentes de qualquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execugdo dos servicos ou em decorréncia deles,
devendo a CONTRATADA obedecer fielmente as normas de salde e seguranca de
seus trabalhadores, especialmente as consignadas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho, na Portaria n°® 3214/78 do Ministério do Trabalho e na NR-18, além de
outras disposicfes acerca da matéria.

15.3.6. Esbulho possessorio.

15.3.7. Prejuizos causados a terceiros.

15.4. Ocorrendo incéndio ou qualquer outro sinistro que venha a atingir a obra ou depésito de
materiais e o0s servicos a cargo da CONTRATADA, terd esta, independentemente da
cobertura de seguro, um prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificacdo da
COHAB-SP, para dar inicio a reparacdo das partes atingidas.

15.5. A CONTRATADA ¢ responsavel pela guarda, seguranca e conservacdo das obras e dos
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servicos executados, até o Aceite Definitivo dos Servigos e Obras.

15.6. A CONTRATADA devera executar as obras e servicos objeto do Termo de Referéncia,
conforme as definicdes e especificacbes técnicas dos elementos técnicos (projetos e
memoriais) fornecidos.

15.7. Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos, a CONTRATADA se
obriga sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para garantir o andamento conveniente dos trabalhos.

15.8. A CONTRATADA se responsabilizara em executar todos os servicos de campo e demais
levantamentos adicionais para o atendimento a plena execucdo do objeto do CONTRATO
com fornecimento de “As Built”, sem que isso acarrete em 6nus adicional ao CONTRATO.

15.9. A CONTRATADA obriga-se a executar o controle tecnoldgico das obras. O controle serd
executado por empresa especializada, indicada pela CONTRATADA e aceita pela COHAB-
SP, sob pena de ser configurada a inexecucdo parcial do contrato.

15.10. A CONTRATADA obriga-se a apresentar um Plano de Controle Tecnoldgico dos Materiais e
Servigos.

15.11. A CONTRATADA obriga-se a responsabilizar-se pelo custo dos ensaios suplementares que
forem exigidos pela COHAB-SP, no sentido de atestar a qualidade e caracteristicas dos
materiais empregados, ou dos servicos executados.

15.12. Os encargos e obrigacGes de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentéria, tributria,
administrativa e civil decorrentes da execugdo das obras e dos servicos objeto desta licitagéo,
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA.

15.13. A CONTRATADA obriga-se a apresentar no final dos servicos a quitacdo de débitos das
ligacdes provisorias de agua e energia elétrica, caso houver.

15.14. As obrigagdes acima previstas sdo intransferiveis, sendo a CONTRATADA a Unica €
exclusiva responsavel.

15.15. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para a obra e 0s servi¢os contratados, nos
termos do Cédigo Civil Brasileiro, ndo sendo a fiscalizagdo dos servigos e obras, motivo de
diminuicéo de sua responsabilidade.

15.16. Também a aceitacdo dos servicos e obras ndo exonerara a CONTRATADA, nem seus
técnicos, de indenizagdo no caso de responsabilidade civil e técnica por futuros eventos,
decorrentes ou relacionados com a execucédo das obras e servicos, nos termos do Cédigo Civil
Brasileiro e do Cddigo de Defesa do Consumidor.

15.17. A CONTRATADA obriga-se a atender no que forem pertinentes as determinacGes do
Caderno de Encargos e de Especificacbes, do Memorial Descritivo Geral e dos Projetos
Basicos fornecidos pela COHAB-SP.

15.18. A CONTRATADA se obriga a cientificar a COHAB-SP o mais rapidamente possivel, e no
prazo de 24 horas, por escrito, qualquer ocorréncia anormal que se verificar no decorrer dos
trabalhos, dentro das responsabilidades aqui descritas.

15.19. Caberd a CONTRATADA o levantamento, a andlise, 0 equacionamento e a apresentacao de
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solugdo técnica para todas e quaisquer ocorréncias anormais imprevistas que possam
interferir na execugdo ou no bom andamento dos servicos e obras.

15.20. A CONTRATADA devera apresentar “data book™ dos materiais, obras e servi¢os, contendo
todos os ensaios de controle de qualidade, certificados, especificacBes e demais elementos
necessarios a adequada verificacdo da qualidade dos materiais empregados e servicos
realizados, bem como fornecer os manuais das instalagdes , com respectivo treinamento e de
acordo com a ABNT e INMETRO

15.21. Antes de iniciar os trabalhos in loco, a CONTRATADA devera apresentar O Plano do
Canteiro de Obras a ser aprovado pela equipe técnica da COHAB-SP.

15.22. A CONTRATADA devera nomear formalmente, no prazo de 10 dias a contar da data da
assinatura do CONTRATO, um preposto devidamente habilitado, profissional que sera
incumbido da Coordenagdo das obras e devera se manter permanentemente no canteiro de
obras para receber instrug@es e proporcionar & equipe de fiscalizacdo da COHAB-SP toda a
assisténcia necessaria ao bom cumprimento e desempenho de suas tarefas.

15.23. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execu¢cdo do CONTRATO, em
compatibilidade com as demais obrigacGes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas e indicadas no predmbulo deste termo de referéncia.

15.24. A CONTRATADA deverd ter pleno conhecimento das condicdes locais e da regido onde
serdo executadas as obras e servigos.

15.25. A CONTRATADA responsabilizar-se-4 tecnicamente, na forma da legislagdo em vigor, pela
execucdo dos servicos e obras, providenciando, junto ao CREA/ CAU, a respectiva Anotacdo
de Responsabilidade Técnica — ART/RRT, bem como a matricula da obra junto ao INSS e a
respectiva baixa.

15.26. Quando da elaboragdo dos estudos ambientais, a CONTRATADA devera observar e respeitar
0s instrumentos legais e normativos vigentes no Brasil referente ao Patrim6nio Arqueolégico,
principalmente: os Arts. 215 e 216 da CFRB de 1988, o Decreto-Lei n® 25/37, a Lei Federal
n® 3.924/61, a Portaria SPHAN n° 07/88, a Instrucdo Normativa n° 001, de 25 de marco de
2015, dentre outros.

15.27. A CONTRATADA deverd apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,
expedida pelo CREA/ CAU, de cargo e fungdo de responséavel técnico pela seguranca do
trabalho e cumprimento das normas, ART esta que deverd ser vinculada & ART principal de
responsabilidade técnica pela execucdo das obras e servicos.

15.28. A CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e a colocacdo, as suas expensas, em
lugar visivel do canteiro de obras, as placas de identificacdo da obra, de acordo com os
modelos fornecidos pela COHAB-SP — ANEXO IV deste TERMO DE REFERENCIA.

15.29. A CONTRATADA deveré realizar integralmente os servigos, com rigorosa observancia das
diretrizes, dos projetos e demais elementos técnicos fornecidos pela COHAB-SP, além das
observagdes de fiscalizagdo lancadas no Livro de Ordem de ocorréncia diarias, bem como
refazer ou corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos executados com erros,
defeitos ou imperfei¢Bes técnicas, quer sejam decorrentes da execugdo dos servigos como dos
materiais empregados.

15.30. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos servigos de protecdo provisorios
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necessarios a execucdo do objeto do CONTRATO, de toda a seguranga, bem como total
cercamento do local das obras e servicos, de modo a evitar a entrada e trénsito de terceiros.

A CONTRATADA devera contratar e manter 0s seguintes seguros: risco de engenharia -
responsabilidade civil do construtor, cobertura de todos os possiveis danos a pessoas,
materiais, equipamentos, instalacdes e que incluam acidentes do trabalho, riscos diversos de
acidentes fisicos decorrentes da execucdo do objeto do CONTRATO, incéndio e outros,
exigidos pela legislacdo pertinente.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes do
trabalho ndo cobertas pelo seguro.

A CONTRATADA devera reparar ou reconstruir partes da obra danificadas por incéndio, ou
quaisquer sinistros ali ocorridos, independentemente da cobertura do seguro, no prazo
determinado pela COHAB-SP, contado a partir da notificagdo expedida para tanto.

A CONTRATADA devera manter, desde a efetivacdo do CONTRATO até sua conclusdo,
constante e permanente vigilancia no local das obras, a fim de evitar sua invasdo por
terceiros, bem como danos ou prejuizos decorrentes de acdo humana ou de animais sobre os
materiais, equipamentos e servi¢os executados, assumindo de pronto toda responsabilidade
por qualquer perda que venha a ocorrer.

A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, durante toda a sua execug&o, sob sua
guarda e responsabilidade, os documentos exigidos no caderno de encargos que constituirdo o
histérico da obra.

A CONTRATADA deveré fornecer 8 COHAB-SP, sempre que solicitado, todos os dados
técnicos que lhe sejam de interesse, bem como as informacdes e 0s elementos que lhe sejam
necessarios, notadamente aqueles inscritos no Livro de Ordem, bem como atender
prontamente as reclamagdes sobre seus servicos.

A CONTRATADA devera adotar as prescricdes determinadas pela boa técnica de
construcdo, especialmente as normas técnicas da ABNT e cumprir as posturas municipais e as
disposicdes legais estaduais e federais que interfiram de alguma forma na execucgéo das obras
e servigos, notadamente as disposi¢des do Decreto Municipal n° 50.977/2009, que estabelece
procedimentos de controle ambiental para a utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira
de origem nativa, bem como institui a exigéncia de cadastramento no CADMADEIRA, criado
pelo Decreto Estadual n® 53.047/2008.

No caso de utilizar produtos ou subprodutos listados no artigo 2° do Decreto Municipal n°
50.977/2009, a a CONTRATADA devera adquirir os materiais de pessoa juridica cadastrada
no CADMADEIRA.

A CONTRATADA deverd obter, por sua conta e responsabilidade, junto aos 6rgdos
competentes, alvaras, autorizagdes e quaisquer documentos necessarios a execucdo do objeto
contratual.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo custo dos ensaios suplementares que
forem exigidos pela COHAB-SP, no sentido de atestar a qualidade e caracteristicas dos
materiais empregados, ou dos servigos executados.

A CONTRATADA devera entregar a COHAB-SP, em periodicidade em comum acordo,
relatorio sobre o andamento e execucdo das obras e servigos, planta com demarcagdo dos
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trabalhos realizados no més, o acumulado dos meses anteriores e o cronograma das obras e
servicos realizados, que havera de ser sempre comparado ao proposto no CONTRATO.

15.42. A CONTRATADA devera informar a COHAB-SP os nomes e as funcBes de seus
empregados que atuardo na execucdo das obras, e fazé-lo por meio de dados que deverao ser
mantidos sempre atualizados.

15.43. A CONTRATADA devera providenciar a retirada de qualquer preposto ou empregado cuja
permanéncia no local das obras seja considerada inconveniente pela COHAB-SP,
substituindo-o.

15.44. A CONTRATADA devera cumprir e fazer cumprir, por todos no canteiro de obras, os
regulamentos disciplinares de seguranca e de higiene existentes no local de trabalho, as
exigéncias emanadas da CIPA (Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes) e o disposto na
Lei n° 6.514/77, notadamente as Normas Regulamentadoras relativas a Seguranca e Medicina
do Trabalho, aprovadas pela Portaria n°® 3.214/78 e suas revisdes, e especificamente a NR-
18-Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, sempre juizo das
demais disposi¢des legais aplicaveis a espécie.

15.45. A CONTRATADA deveré fornecer 8 COHAB-SP para seu arquivo e acompanhamento por
meio de controle mensal copia de todo o procedimento legal exigido pela legislacdo vigente
relativa a seguranca e medicina do trabalho.

15.46. A CONTRATADA devera propiciar a seus empregados condi¢fes adequadas para o perfeito
desenvolvimento dos servicos, fornecendo-lhes os equipamentos e os materiais necessarios ao
bom desempenho e ao controle de suas tarefas.

15.47. A CONTRATADA deveré propiciar a seus empregados condi¢des adequadas para o perfeito
desenvolvimento dos servicos, fornecendo-lhes os equipamentos e os materiais necessarios ao
bom desempenho e ao controle de suas tarefas.

15.48. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias
ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal subito, e fazé-lo por meio de
seus encarregados.

15.49. A CONTRATADA deverd instruir seus empregados quanto a procedimentos afetos a
prevencdo de incéndios na area do empreendimento.

15.50. A CONTRATADA devera apresentar para controle e exame, sempre que a COHAB-SP o
exigir, a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados, 0s comprovantes de
pagamento de salarios, as apélices de seguro contra acidente de trabalho e a quitacdo de suas
obrigacOes trabalhistas e previdencidrias relativas aos empregados que prestem ou tenham
prestado servicos na obra objeto do CONTRATO.

15.51. A CONTRATADA deveré assegurar livre acesso a fiscalizacdo da COHAB-SP aos locais de
trabalho, atender a eventuais exigéncias solicitadas no prazo para tanto estabelecido e
fornecer, sempre que instada, as informacdes pedidas.

15.52. A CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos
causados a COHAB-SP ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execugdo do objeto
do CONTRATO, diretamente, por seu preposto ou por algum de seus empregados, ndo se
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em fungdo da fiscalizacdo ou do
acompanhamento que sejam exercidos pela COHAB-SP.
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15.53. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento e outros requisitos necessarios para
a instalacdo do canteiro e a execucdo dos servicos, responsabilizando-se pelo pagamento de
todas as taxas junto as entidades prestadoras e fornecedoras de servicos referentes ao
consumo de agua, esgoto, energia elétrica, gas, telefone e outras pertinentes e necessarias a
realizacdo das obras e servicos.

15.54. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo periodo de 5 anos, contados a partir da
emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pela reparacéo, as suas
expensas, de qualquer defeito que decorra de falha técnica comprovada na execugdo das
obras objeto do CONTRATO, bem como pela seguranca e solidez dos trabalhos executados,
nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

15.55. A CONTRATADA devera dar ciéncia imediata e por escrito a COHAB-SP de qualquer
anormalidade que verifique na execugdo das obras e servicos, em especial comunicar, em
tempo hébil, eventuais obstaculos ao ritmo de qualidade dos trabalhos em execugdo com
proposta de solucéo se for o caso.

15.56. A CONTRATADA devera cumprir os prazos ajustados para a execu¢do das obras e servigos
relativos ao objeto do CONTRATO, e se houver atrasos causados pela ocorréncia de chuvas
ou outras razbes de forga maior que prejudiquem o andamento normal dos trabalhos,
comprovar e justificar perante a COHAB-SP os respectivos motivos para aprovagdo das
revisdes que, em virtude desses atrasos, se fagam necessarias no CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO e eventual formalizacdo do respectivo aditamento contratual.

15.57. A CONTRATADA deverd cumprir no decorrer da execucdo de servigos de paisagismo,
qguando existirem, todas as metas estabelecidas, inclusive no que tange & compensacdo
ambiental (TACs), conforme previsdo existente nos elementos técnicos que embasam a
contratagdo, de modo a garantir o efetivo transplante, plantio e manutencdo para o
desenvolvimento de mencionada vegetacéo.

15.58. A CONTRATADA devera responsabilizar-se por todos os tributos, inclusive taxas,
contribuigdes fiscais e parafiscais, e demais encargos previdenciarios e trabalhistas que sejam
devidos em decorréncia da execucdo do objeto da contratagdo, recolhendo-os sem direito a
reembolso.

15.59. A CONTRATADA devera aditar no cadastro especifico do INSS-CEI, quando for o caso,
todas as alteracGes havidas que impliquem a alteracdo de metragens e quantidades das obras e
Servicos.

15.60. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas preventivas que possam evitar eventuais
queixas, reivindicacfes ou representacdes, de qualquer natureza, que se refiram as obras e
servicos objeto do CONTRATO.

15.61. A CONTRATADA devera entregar a Administracdo todas as notas fiscais, termos de garantia
técnica, manuais e demais documentos correspondentes aos equipamentos fornecidos.

15.62. A CONTRATADA deveré entregar 8 COHAB-SP o empreendimento em condic¢des de plena
habitabilidade e fruicdo, devendo ja estarem aprovados pelos 6rgdos competentes e
comprovadamente aptos a sua pronta averbacdo junto ao Cartorio de Registro de Iméveis da
respectiva Circunscri¢do Imobiliéria.

15.63. A CONTRATADA devera entregar a COHAB-SP Manual de Orientagdo sobre manutengdo e
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conservagdo das unidqdes habitacionais, elevadores, infraestrutura condominial e
INFRAESTRUTURA PUBLICA, bem como quanto as boas praticas para reducdo do
consumo de &gua e energia.

15.64. A entrega referida no item anterior sera acompanhada de um treinamento a ser ministrado
pela CONTRATADA aos beneficiarios das moradias, sob a coordenacdo da COHAB-SP,
devendo ainda a CONTRATADA manter plantdo de atendimento aos moradores ao longo
dos 90 dias previstos entre a entrega provisoria e a definitiva das obras.

15.65. A CONTRATADA devera aprovar 0s projetos em todos os niveis governamentais, quando
necessario, para licenciamento do empreendimento.

15.66. A CONTRATADA deveré responsabilizar-se pela obtengao do “habite-se”.

15.67. A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras, ap6s a conclusdo das obras, equipe
de manutencao e vigilancia até a obtencdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

15.68. A CONTRATADA devera fornecer pastas contendo elementos técnicos relativos ao
empreendimento, quando solicitadas pela COHAB-SP.

15.69. Gestdo Ambiental nos canteiros de obras:

15.69.1. A CONTRATADA devera elaborar e aplicar Plano de coleta seletiva nos canteiros
de obras;

15.69.2. A CONTRATADA deverd elaborar e aplicar Gestdo de Residuos Solidos e RCD’s —
Residuos de Constru¢do e Demoli¢do em acordo com a legislacdo vigente;

15.69.3. A CONTRATADA deverd elaborar e aplicar Plano ambiental em casos de
desconstrugdo e reutilizagdo dos RCD’s reciclaveis no empreendimento;

15.69.4. A CONTRATADA devera elaborar e aplicar Plano de logistica
para transporte de materiais;

15.69.5. A CONTRATADA devera apresentar licencas e estudos ambientais quando for o
caso, dependendo da aplicabilidade no empreendimento: EIA RIMA (Estudode
Impacto Ambiental), EIV (Estudo de Impacto de Vizinhanga), Licenca de instalagéo
e de operagdo dos equipamentos, Licenca para disposi¢do de residuos sélidos,
Licenca para desmatamento e cortes de arvores, Autorizagdo para transporte de
produtos florestais, emitido pelo IBAMA.

15.70. A CONTRATADA devera efetuar o controle tecnoldgico, com execucdo de ensaios, bem
como acompanhamento e monitoramento dos resultados dos materiais utilizados na obra
(argamassa, concreto, tijolos, blocos estruturais, ago, ferragens, estacas, entre outros).

15.71. A CONTRATADA devera realizar a execucdo de check list de entrega para a verificacdo de
funcionamento dos equipamentos e instalagdes das unidades habitacionais — bombas para
caixas superior e inferior, ETE (Estacdo Elevatéria de Esgoto), Aquecedor Solar, Instalagdes
de agua quente, Instalages de gas natural ou GLP encanado.

15.72. A CONTRATADA devera Elaborar “as built” de todas as redes de infraestrutura de servigos

publicos implantadas no viério principal, bem como nas vias de acesso as Quadras “A” ¢ “B”
do Subsetor Al e de todas as instalacdes executadas nas edificagdes construidas.
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15.73. Caber& & CONTRATADA comunicar e solicitar formalmente, a cada uma das
Concessionarias de servigos publicos, tais como Sabesp, Comgas, Eletropaulo, Telefonica,
llume, etc.,, 0 acompanhamento na execucdo das obras e servicos de implantacdo das
respectivas infraestruturas, para que o recebimento das redes e posterior manutencao, se dé
sem nenhuma dificuldade ou impasse técnico-construtivo.

16. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA COHAB-SP
16.1. A COHAB-SP é responsavel por:

16.1.1. Nomear formalmente seu preposto para gerir o CONTRATO, no prazo de 10 dias a
contar da data de sua assinatura.

16.1.2. Fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos, o que ndo eximira, de modo algum, as
responsabilidades da CONTRATADA sobre 0s mesmos.

16.1.3. Expedir a ORDEM DE INIiCIO DE SERVICOS - OIS.

16.1.4. Fornecer 8 CONTRATADA todos os dados necessarios & execugdo do objeto do
CONTRATO, considerada a natureza de cada um deles.

16.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, e fazé-lo de acordo como estabelecido em
CONTRATO, a partir dos repasses dos entes conveniados.

16.1.6. Cobrar da CONTRATADA que se apliguem as medidas preventivas e corretivas
determinadas nos regulamentos disciplinares de seguranca e de higiene, nas
exigéncias emanadas da CIPA, bem como no disposto na Lei n® 6.514/77,
notadamente nas Normas Regulamentadoras relativas a Seguranca e Medicina do
Trabalho, aprovadas pela Portaria n® 3.214/78 e suas revisdes, e especificamente na
NR-18-Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construcéo.

16.1.7. Solicitar da CONTRATADA e manter em arquivo, para acompanhamento por meio
de controle mensal, copia de todo o procedimento legal exigido pela legislacdo
vigente relativa a seguranca e medicina do trabalho.

16.1.8. Fornecer a CONTRATADA todas as informagdes necessarias a execucdo dos
servicos e obras provenientes deste contrato.

16.1.9. Exigir da CONTRATADA o estrito cumprimento das normas e condi¢Bes
contratuais.

16.1.10. Rejeitar ou sustar a prestagdo de servicos e obras inadequados.

16.1.11. Registrar, para posterior correcdo por parte da CONTRATADA, eventuais falhas
detectadas na execucdo dos servicos e obras, anotando devidamente as
intercorréncias que julgar necessarias.

16.1.12. Realizar, sempre que julgar necessario, reunides técnicas para discussdo do
andamento dos trabalhos.
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16.1.13. Proporcionar todas as facilidades necessarias a boa execugdo dos servicos e permitir
livre acesso dos técnicos da Contratada ao local dos servicos.

16.1.14.

16.2.

Efetuar o pagamento dos servicos realizados, apds o aceite técnico.

e obras objeto deste contrato, antes ou durante a execugdo dos mesmos.

16.3.

A COHAB-SP ¢ facultado introduzir modificagdes consideradas imprescindiveis aos servigos

Previamente a emissdo do Atestado de Execucdo dos Servicos, a COHAB-SP, mediante

anélise técnica dos servicos e obras, poderd solicitar adequacBes, sem dnus adicional a
COHAB-SP.

16.4.

Fica reservado 8 COHAB-SP o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da

responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os

servicos, diretamente ou por prepostos designados.

17. MATRIZ DE RISCOS

= | DESCRICAO DO 2 TIPO (OPERACIONAL / h
& | Risco - EVENTO CONSEQUENCIA | PROBABILIDADE IMPACTO RISCO FINANCEIRO) RESPONSAVEL
Demora no Atraso no ivel derad Al
desenvolvimento o Possive Moderado to OPERACIONAL E
1 . Inicio das CONTRATADA
do projeto obras ©) ®3) ) FINANCEIRO
executivo
Baixa Qualidade | Complementagdes
dos Prt_)Jetos alteragges Possivel Grande Alto OPERACIONAL E | CONTRATADA
2 executivos e durante as obras/ FINANCEIRO
relatorios aditamentos de ©)) 4) (12)
entregues valores
Atrasos e/ou
Descontinuidade Desequilibrio
fisico-
3 no financeiro Possivel Moderado Alto OPERACIONAL E CONTRATADA
desenvolvimento
3 3 FINANCEIRO
das Obras/ ®) @) ©
Cronograma
Baixa Qualidade de] Complementagde
servicos e s alteracdes Possivel OPERACIONAL E |CONTRATADA
4 equipamentos de | durante as obras/ 3) Moderado Alto FINANCEIRO
subcontratados aditamentos de 3) ©)
valores
Alteracéo do
escopo dos
trabalhos que Comprometimento i
5 venham a do cronograma e Possivel Alto
necessitar de valores previstos ©) Moderado 9) OPERACIONAL E COHAB-SP
novos projetos ®) FINANCEIRO
béasicos e
executivos
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SAO PAULO
Acidentes de
. traba,lh_o, por Paralisagéo efou
impericia, falta interdicdo das
de treinamento obras até . .
de mio de obra e finalizago de Muito Baixa Pequeno Pequeno OPERACIONAL E CONTRATADA
operagio, o 1) @ ) FINANCEIRO
aus-éncia de comprometiment
equipamento o do cronograma
individual ou
coletivo
Danos em
estruturas, L
equipamentos, Indenlzag?es,d
veiculos reparos e ages de Baixa Pe
el ) SRS queno Moderado
7 edificacdes, fiscalizagdo de ) %) @) FINANCEIRO CONTRATADA
instalacBes gerais seguranca nas
de terceiros, obras
pedestres e
vizinhancas
Acidentes de
terceiros e
vizinhanga no
actmulo, L
remogéo e Inderllzafjoes,
transporte de acoes de Baixa Pequeno Moderado
8 entulhp ena flsc’illl_zagao @ @) @) FINANCEIRO CONTRATADA
demolicio e publica e
execucio dos ambiental
servicos e obras,
na area e/ou no
logradouro
publico
Sinistros ou
danos néo
causados pela bilidad
contratada e que | Responsabilidade Muito baixa Pequeno Pequeno
9 ndo devem de promO\{er 0s ? @ @) FINANCEIRO COHAB-SP
constar da reparos pertinentes
apolice de
Seguros e riscos
de engenharia
Sinistros ou Responsabilidade
danos que devem em acionar o N
10| constar da Sequr0 & promover M“'t&;’a'xa Pe‘gg;”" Pe‘zg)eno OPERACIONAL | CONTRATADA
apolice de 05 reparos
Seguros e riscos pertinentes
de engenharia

MATRIZ DE RISCOS - Referéncias/ Legendas

B Risco Risco Alto |Risco Critico R',S(.:O Risco Critico
CATASTROFICO Moderado Critico
(5) 5 10 15 20 25
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Risco . Risco . .
Risco Alto f o Risco Critico
Risco Alto
GRANDE Moderado Critico
4
4 8 12 16 20
. Risco Risco Alto Risco Risco
MODERADO Risco Pequeno Moderado Alto Critico
@3) 3 6 9 12 15
. Risco Risco . .
PEQUENO Risco Pequeno Moderado | Moderado Risco Alto | Risco Alto
%) 2 4 6 8 10
Risco Pedueno Risco Risco Risco Risco
INSIGNIFICANTE q Pequeno Pequeno [Moderado | Moderado
1
(6Y) 1 2 3 4 5
PROBABILIDADE
MUITO | gpixa | POSSIVEL | ALTA | MUITO
BAIXA @ @A) @) ALTA
(@) (5)

18. DAFISCALIZACAO E VISTORIAS

18.1.

93

Né&o obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todas
as obras e servicos previstos neste Termo de Referéncia, durante sua execugdo, a COHAB-SP,
por meio de seus funcionarios ou prepostos formalmente designados, se reserva o direito de,
sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalizacdo sobre os servicos. Para esse efeito, a CONTRATADA obriga-se a:

18.1.1. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informac&o solicitada pela COHAB-SP ¢
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local das obras,
bem como aos documentos relativos aos servigos executados ou em execucao.

18.1.2. Atender prontamente as reclamacgdes, exigéncias ou observagdes feitas pela
COHAB-SP, na pessoa de seus prepostos, desfazendo, corrigindo ou
reconstruindo, quando for o caso, as suas proprias custas, os trabalhos que ndo
obedecam aos respectivos projetos, especificagbes, memoriais descritivos ou
normas técnicas pertinentes.

18.1.3. Sustar qualquer servigo em execugdo que comprovadamente ndo esteja sendo
feito com boa técnica ou coloque em risco a seguranca publica ou os bens da
COHAB-SP, ou, ainda, que ocorra por inobservancia e/ou desobediéncia as
ordens ou instru¢cdes da COHAB-SP e de seus prepostos, cabendo a
CONTRATADA, no caso, todos os 6nus decorrentes da paralisagéo.

18.1.4. Cientificar por escrito, a COHAB-SP ou aos seus prepostos, no prazo maximo

de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

18.1.5. Cientificar por escrito, a COHAB-SP ou aos seus prepostos, todas as
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ocorréncias e providéncias relativas ao plano de qualidade adotado para a obra,
nos termos das normas mencionadas neste Termo de Referéncia.

18.2. A COHAB-SP se fara representar, no local das obras e servicos, por seu preposto
credenciado ou, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as mesmas
atribuicGes e poderes.

18.3. A COHAB-SP podera, sem prejuizo das suas atribuicdes de acompanhamento, contratar
com profissionais, consultores ou empresas especializadas no controle qualitativo e
quantitativo dos servicos, assim como o0 acompanhamento e o desenvolvimento da
execucao a vista das normas técnicas.

18.4. Todas as solicitacbes, reclamacfes, exigéncias ou observagdes relacionadas com a
execucdo dos servicos, feitas pela COHAB-SP ou por seus prepostos a CONTRATADA,
ou desta aquela, nas hipoteses em que couber, somente produzirdo efeitos vinculatérios
se processadas por escrito ou devidamente registradas no Livro de ocorréncias diarias.

18.4.1. As observagdes e ocorréncia diarias registradas no Livro de ocorréncias diarias deverdo
ser assinadas pelo representante da COHAB-SP e pelo preposto da CONTRATADA.

18.5. Serdo realizadas vistorias, pela COHAB-SP ou por seu preposto devidamente
qualificado, que terdo por objetivo a avaliacdo da qualidade e do andamento dos servigos
prestados, a medicdo dos servicos executados para efeito de faturamento e a recepgéo de
servigos concluidos, especialmente ao final da obra.

18.5.1. Todas as vistorias serdo acompanhadas por engenheiro indicado pela
CONTRATADA.

18.6. A realizacdo das vistorias devera ser registrada no Livro de Ocorréncias Diarias, cujas
anotacdes da fiscalizacdo ali postas terdo validade de comunicagdo escrita, e devem ser
sempre rubricadas pelos representantes de ambas as partes.

18.7. A CONTRATADA mantera no canteiro o Livro de ocorréncias diarias, devendo a COHAB-
SP receber, obrigat6ria e semanalmente, as segundas vias das folhas do mesmo.

18.8. No Livro de Ordem de ocorréncias diarias estardo registrados os trabalhos em andamento, as
condicBes especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e o fornecimento de
materiais, as fiscalizagGes ocorridas e suas observacfes, além das anotagdes técnicas e servira,
assim, de meio de comunicacdo formal entre as partes.

18.9. A COHAB-SP se reserva o direito de notificar a respectiva entidade certificadora no caso de
ndo conformidade na execucdo das obras.

18.10. A COHAB-SP podera realizar aleatoriamente em suas obras, por meio de entidades
certificadoras, verificacdo de procedimentos de conformidade.

18.11. A inobservancia dos preceitos de qualidade estabelecidos e constatada a ‘“Nao
Conformidade”, a CONTRATADA sera notificada para refazer os servigos, visando o
atendimento da qualidade, conforme estabelecido nos documentos contratuais.

18.12. Caso necessario, poderdo ser realizadas reunides técnicas, sempre que convocadas pela

COHAB-SP ou solicitadas pela CONTRATADA, as quais deverdo contar com a presenca dos
técnicos coordenadores de projetos e de obras.
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19. DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

19.1.As medicGes serdo pagas por etapas e periodos de servigos realizados conforme
estabelecido no Plano de trabalho e cronograma fisico-financeiro apresentados pela
Contratada e aprovado pela COHAB-SP.

19.1.1. As medicOes e pagamentos serdo efetuados por precos unitarios.

19.2. A CONTRATADA deverd efetuar e apresentar sua medicdo a COHAB-SP, com a
documentagdo completa integrante da medicdo, até o segundo dia Gtil do més subsequente ao
do periodo de execugdo dos servicos e obras.

19.3. As medicOes serdo mensais e deverdo abranger a totalidade dos projetos executivos e
dos servicos e obras executados nas respectivas etapas e nos respectivos periodos. Os precos
unitarios sdo os constantes da Planilha Orgamentaria, que fard parte integrante do ajuste
contratual.

19.3.1. As medicBes dos projetos executivos serdo efetuadas pelas etapas de projetos
realizadas e aprovadas nos respectivos periodos estabelecido no Plano de Trabalho e no
Cronograma Fisico-Financeiro.

19.3.2. As medicBes dos servigos e obras serdo realizadas nos respectivos periodos
estabelecido no Plano de Trabalho e no Cronograma Fisico-Financeiro.

19.4.A CONTRATADA devera efetuar e apresentar sua medicdo a COHAB-SP, com a
documentacdo completa integrante da medicdo, até o segundo dia Util do més subsequente ao
do periodo de execucdo dos projetos, servigos e obras.

19.5.0 pagamento sera efetuado com base na medicdo de servigos contratados executados.
Para o recebimento dos servicos pela COHAB-SP, a empresa CONTRATADA devera
apresentar atestados e avaliagOes necessarios, que comprovem e instruam a aceitagdo plena
dos servicos contratados, a serem medidos, juntamente com entrega da documentacédo
pertinente pela CONTRATADA.

19.6. Apos o recebimento da medi¢cdo, a COHAB-SP tera 5 (cinco) dias Uteis para processa-
la, ratifica-la total ou parcialmente e, ap6s aceite da documentagdo apresentada, sera emitido
0 Atestado de Execucdo de Servicos, quando entdo sera solicitado a empresa
CONTRATADA o “de acordo” e emissdo da respectiva fatura. Caso ocorra a devolucdo da
medi¢do por problemas técnicos, a CONTRATADA terd prazo adicional de 05 (cinco) dias
Uteis para reapresentar a respectiva documentacdo para revisdo; e a COHAB-SP tera novo
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a reanalise e 0 novo processamento.

19.7.0 Pagamento dos servigos executados, constantes da medicao, sera realizado em até 30
(trinta) dias corridos apds a aprovagdo formal da medicdo e liberagdo da fatura pela COHAB-
SP, devidamente aceita pela Diretoria Técnica e de Patriménio da COHAB-SP.

19.8.Na hipotese de divergéncia com as condigdes contratadas, a fatura sera recusada pela
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COHAB-SP mediante declaracdo expressa das razGes da desconformidade, ficando
estabelecido que o prazo para o pagamento seja contado a partir da data da apresentagdo da
nova fatura devidamente corrigida.

19.9. As medicbes mensais deverdo ser entregues para analise e avaliacdo da fiscalizacdo da

COHAB-SP.

19.9.1. As medicdes deverdo observar os critérios de medigdo constantes do ANEXO
VIl - Caderno de Encargos e Especificagbes, que é parte integrante deste Termo de
Referéncia.

19.9.2. Sdo partes integrantes da medicédo de projetos executivos

19.9.2.1. Documentagdo Técnica:

19.9.2.1.1.  Oficio da Contratada requerendo a medicdo das etapas dos projetos realizados
e aprovados no periodo pertinente, de acordo com cronograma fisico-financeiro e respectivo
protocolo.

19.9.2.1.2.  Cronograma das etapas de projeto executivos com a etapa realizada e aprovada.

19.9.2.1.3. Desenhos técnicos nos formatos, tamanhos e nos padres de apresentacdo
conforme modelo fornecido pela COHABSP em arquivos eletronicos, contendo as anotagdes
de revisoes e aprovagédo

19.9.2.1.4. Memorias de Célculo e de Quantidades pertinentes
19.9.2.1.5. Memoriais Descritivos pertinentes
19.9.2.1.6.  Laudos, Pareceres e/ou Relatérios Técnicos pertinentes

19.9.2.1.7. ART -Anotacdes de Responsabilidade Técnica e/ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica

19.9.3. S0 partes integrantes da medicdo de servicos e obras as seguintes
documentacdes:
19.9.3.1. Documentagdo Técnica:

19.9.3.1.1.  Oficio da Contratada requerendo a medicéo dos servicos e obras realizados no
periodo pertinente, de acordo com cronograma fisico-financeiro.

19.9.3.1.2.  Planilha resumo de controle fisico (modelo COHAB para obras a preco global
ou planilha contratual para obras a pregos unitarios).

19.9.3.1.3.  Memodrias de célculo discriminadas para todos os itens medidos, com clareza e
de facil compreenséo, devidamente acompanhadas de croquis explicativos, preferencialmente
redigidos em meio eletrénico.

19.9.3.1.4. Relatdrio fotografico compativel com os itens medidos, impresso e por meio
digital.
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19.9.3.1.5. 1%viadas folhas do Livro de Ordem de ocorréncias didrias.
19.9.3.1.6.  Planilha de Controle Meteorolégico.

19.9.3.1.7.  Relatdrios ou laudos de controle tecnoldgico.

19.9.3.2. Documentagédo complementar:

19.9.3.2.1.  Protocolo de entrega da documentagdo COMPLETA (com data de entrega pela
Contratada para a Diretoria Técnica e de Patrimonio ).

19.9.3.2.2. Declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exatica, quando for o caso, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisicao.

19.9.3.2.3.  No caso de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa,
conforme Art. 46 da Lei Federal n°9.605/98, deverdo ser entregues os documentos a seguir

19.9.3.2.4.  Notas Fiscais de aquisi¢do desses produtos e subprodutos (22 via);

19.9.3.25.  Original, primeira via da ATPF - Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais, expedida pelo IBAMA; e

19.9.3.2.6. Comprovante de cadastro do fornecedor junto ao Cadastro Técnico Federal do
IBAMA.

19.9.3.2.7. Declaracdo de utilizacdo de produtos minerarios (areia e agregados rochosos)
de procedéncia legal, de empreendimentos devidamente licenciados por 6rgdo integrante do
SISNAMA, bem como as notas fiscais destes produtos; na hip6tese de o volume do produto
minerério ultrapassar 3 m3, copia da Ultima Licenca de Operacdo do empreendimento
responsavel pela extracdo dos produtos de mineracdo, emitida pela CETESB (quando a
origem for do Estado de S&o Paulo) ou por drgdo integrante do SISNAMA (quando a origem
for de outros estados).

19.9.3.2.8. A CONTRATADA devera observar os itens 14.15 e 14.16 que se referem a
servicos e obras envolvendo movimentacdo (escavagdo, aterro e remocdo) de terra, com
residuos que possam necessitar de controles especiais, com apresentacdo de licencas de
orgados ambientais para descartes.

19.10. A COHAB-SP pagara a fatura somente & CONTRATADA, vedada sua
negociacdo com terceiros ou colocagdo em cobranga bancéria.

19.11. E também vedado o desconto ou a promocdo da cobranga das faturas ou
duplicatas por meio de banco, sendo quando prévia e expressamente autorizado pela
COHAB-SP.

19.12. O descumprimento do disposto no item acima implicard a aplicacdo de multa
de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado.

19.13. A COHAB-SP pagard a CONTRATADA o valor relativo as obras e servicos
efetivamente realizados, medidos e aprovados, vedados quaisquer adiantamentos.
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19.14. Havera verificagdo no site http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/, antes de
todo e qualquer pagamento, para a devida constatacdo de que a CONTRATADA ndo esteja
inscrita no CADIN — Cadastro Informativo Municipal, da Prefeitura do Municipio de Sao
Paulo. Caso existam registros no CADIN, incidirdo as disposi¢des do artigo 3° da Lei
Municipal n° 14.094/05, suspendendo-se 0 pagamento enquanto perdurar a inadimpléncia
consignada naquele cadastro.

19.15. O pagamento da medicdo estara condicionado a comprovacédo do recolhimento
das contribuicbes previdenciarias do INSS, do FGTS e do ISS (se for o caso). Para tanto,
deverdo ser apresentados, juntamente com a fatura, os comprovantes de recolhimento das
contribuicdes previdenciérias do INSS, do FGTS e do ISSQN, bem como a CNDT, para
verificacdo da situacdo de regularidade da empresa contratada.

19.16. A liberacdo do pagamento da primeira medicdo ficard condicionada a
apresentacdo pela CONTRATADA & COHAB-SP da comprovagéo da colocagdo de Placa da
Obra e da Matricula da Obra no INSS, bem como da implementacdo do PCMAT e da
comunicacao prévia a DITEC das datas de inicio e previsdo de término das obras.

19.17. Caso a COHAB-SP constate a ndo regularidade nos recolhimentos das
contribui¢des acima referidas pela empresa contratada, podera comunicar o fato ao érgao
competente, a fim de que sejam adotadas as providéncias cabiveis.

19.18. A ndo regularidade pela CONTRATADA nos recolhimentos das contribuices
poderéa ainda acarretar eventual rescisdo do contrato.

19.19. Para o Gltimo pagamento, referente as obras e servigos executados no més em
que o percentual fisico realizado acumule 100%, a CONTRATADA devera ja ter
apresentado, quando cabiveis, 0s seguintes documentos:

19.19.1. Todos os PROJETOS EXECUTIVOS e desenhos em conformidade como
construido (as built);

19.19.2. Todos os resultados dos laudos, testes e ensaios realizados;

19.19.3. Declaracdo de quitacéo total, inclusive quanto a custos indiretos eventualmente
ndo previstos na PROPOSTA COMERCIAL da CONTRATADA, liberando a COHAB- SP
de qualquer pagamento futuro relativamente ao presente contrato.

19.19.4. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB.

19.19.5. O valor da dltima medicdo ndo poderad ser inferior a 5% do valor total do
CONTRATO.
19.20. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades

contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara em aprovacéo definitiva das obras e servigos
executados, total ou parcialmente.

19.21. A CONTRATADA executard o objeto do contrato que vier a ser firmado,
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sujeitando-se aos 6nus e obrigacOes estabelecidos na legislagdo civil, previdenciaria, fiscal,
trabalhista e acidentaria aplicaveis, inclusive quanto aos registros, tributos e quaisquer outros
encargos decorrentes da contratacdo, dos servicos e obras que serdo executados, 0s quais
ficardo a cargo exclusivo da licitante vencedora, incumbindo a cada uma das partes as
retencdes legais pertinentes que lhes competirem.

20. DAS PENALIDADES

20.1. O ndo cumprimento das obrigacBes decorrentes deste Termo de Referéncia, pela
CONTRATADA, dard ensejo a aplicagdo das seguintes penalidades, sem prejuizo das demais
sancdes previstas na legislagdo vigente:

20.1.1. Adverténcia escrita, a ser aplicada para infracbes ndo graves que, por si s6, ndo
ensejem a resciséo do contrato ou sangdo mais severa.

20.1.2. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisdo contratual.

20.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato se, sem justificativa aceita
pela COHAB-SP, o adjudicatério recusar-se a assind-lo, sem prejuizo da adocao de
outras medidas administrativas e/ou judiciais cabiveis.

20.1.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o Sservigo
considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente da obrigagdo de
refazimento do servico, nas condigdes estipuladas neste contrato.

20.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre a diferenga entre o valor previsto no
cronograma fisico-financeiro da obra acumulado até a data da medicdo mensal e o
até entdo executado na hipétese de ser verificado atraso ou em desacordo com o
cronograma inicialmente previsto, de forma a acarretar sua alteracéo.

20.1.6. Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de
atraso na entrega final das obras.

20.1.7. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucao parcial.

20.1.8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucao total.

20.2. A inexecucdo parcial ou total do ajuste podera ensejar sua rescisdo, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, e, ainda, impedida de contratar com a COHAB- SP, pelo periodo de até
02 (dois) anos.

20.3. Ficara ainda impedida de licitar e contratar com a COHAB-SP, pelo prazo de até 02 (dois)
anos, sem prejuizo da aplicacao de outras penalidades cabiveis, a empresa licitante que deixar
de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida na licitacdo, ensejar o retardamento da
execucdo do certame, ndo mantiver a proposta ou lance, faltar ou fraudar na execugdo das
obrigagBes assumidas para execu¢do do objeto, comportar-se de modo iniddneo, fizer falsa
declaracéo ou cometer fraude fiscal.
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20.4. Caso a COHAB-SP constate falsidade de declaracdo prestada por empresa proponente
objetivando os beneficios da Lei Complementar n.° 123/06 em seus artigos 42 a 49, com as
alteracbes introduzidas pela da Lei Complementar Federal n.° 147/14 e pela Lei
complementar Federal 155/2016, do Decreto Municipal n°® 56.475/15, na qualidade de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedades cooperativas enquadradas no artigo
34 da Lei 11488/2007 , poderéa ser caracterizado o crime de que trata o artigo 299 do Cédigo
Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das san¢es administrativas
pertinentes, mediante o devido processo legal, implicando ainda na inabilitagdo da licitante,
se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitag&o.

20.5. O nédo cumprimento, pela contratada, dos requisitos previstos nos Decretos Municipais n.°
50.977/09 e 48.184/07 ensejara a aplicacdo das penalidades estipuladas nos artigos 82 a 84,
todos da Lei n.° 13.303/16, sendo que a multa a ser aplicada sera correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato e a san¢do administrativa de proibicdo de contratar com a
COHAB-SP se dara pelo periodo de até 3 (trés) anos, com base no artigo 72, paragrafo 8°,
inciso V, da Lei Federal n.° 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

20.6. Durante a execucdo dos servicos a empresa fornecedora devera cumprir integralmente todas
as suas obrigaces trabalhistas.

20.6.1. O descumprimento das obrigac@es trabalhistas pela empresa fornecedora, conforme
previsto no Decreto Municipal n° 50.983/09, serd causa de rescisdo do contratual,
com aplicagdo das penalidades cabiveis e comunicacéo do fato a Delegacia Regional
do Trabalho e ao Ministério Publico do Trabalho para adogdo das providéncias
julgadas cabiveis

20.7. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

20.8. As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratdrio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

20.9. Enquanto ndo forem cumpridas as condi¢des contratuais estabelecidas, a COHAB- SP podera
reter a garantia contratual, nos termos do paragrafo quarto do artigo 70 da Lei 13.303/16,
atualizada.

20.10. As multas, quando aplicadas, serdo atualizadas monetariamente, pelo indice praticado no
ambito da Administragdo Municipal, que incidird desde a data em que a penalidade deveria
ter sido paga até o seu efetivo pagamento por parte da licitante e/ou da contratada.

20.11. A abstencdo por parte da COHAB-SP, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Termo de Referéncia, ndo importa em rendncia ao seu
exercicio.

20.12. A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste termo de Referéncia ndo exclui a

possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.
13.303/16 e alteracOes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, no que couber.
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20.13. Fica assegurado a empresa licitante o direito ao exercicio do contraditério e a ampla defesa,
nos termos da legislacdo federal e municipal vigente.

21. DA RESCISAO CONTRATUAL
21.1. Este contrato podera ser rescindido, de pleno direito, nos seguintes casos:

21.1.1. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;
21.1.2. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

21.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a COHAB-SP a comprovar a
impossibilidade da conclusdo dos servicos, nos prazos estipulados;

21.1.4. O atraso injustificado no inicio da prestacdo dos servicos;

21.1.5. A paralisacdo do servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo
a COHAB-SP;

21.1.6. O desatendimento das determinacOes regulares da autoridade designada para
acompanbhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores.

21.1.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execucéo;
21.1.8. A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil.

21.1.9. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato.

21.1.10. Razbes de interesse publico, justificadas pela COHAB-SP e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato.

21.1.11. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato.

21.1.12. Na hipétese de a CONTRATADA ceder ou subcontratar totalmente ou parcialmente
em desacordo com o item 12.1 deste Termo de Referéncia, os servigos contratados.

21.1.13. Sempre que deixar de exercer a sua atividade profissional com diligéncia,
proficiéncia técnica, probidade e zelo maximo.

21.1.14. A ocorréncia de inexecucdo total ou parcial do presente contrato.
21.2. Na hip6tese de descumprimento contratual, a parte faltosa serd notificada da infracdo
cometida, podendo, se a hipétese admitir, ser concedido prazo razodvel para a regularizacéo

da obrigacdo inadimplida, sob pena de rescisdo contratual.

21.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

21.4. O contrato poderd ainda ser rescindido amigavelmente, por consenso entre as partes.
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21.5. Ocorrendo rescisdo do contrato e/ou interrupcdo dos servicos, a CONTRATANTE pagara os
servicos concluidos e julgados aceitaveis, descontando desse valor os prejuizos por ela
sofridos, bem como eventuais penalidades imputadas a CONTRATADA.

22. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

22.1. O presente contrato podera sofrer alteracdes, por acordo entre as partes e mediante
formalizacdo de termo aditivo, nas hipdteses expressamente listadas no caput, incisos e
paragrafos do artigo 81 da Lei 13.303/16, como se neste instrumento estivessem transcritas,
devendo a parte que pretender a alteracdo apresentar a outra suas razdes, fazendo-o de forma
motivada.

22.1.1. A parte proponente apresentara, por escrito, as razfes quanto a necessidade da
alteracdo contratual, indicando quais clausulas e condigdes devam ser modificadas,
devendo a outra parte manifestar seu consentimento no prazo de até 30 (trinta) dias
contados do recebimento da proposta.

22.1.2. Quando se tratar de alteracdo necessaria, assim entendida aquela que se revele
indispensavel ao atingimento dos fins contratuais, a parte que com ela discordar
devera apresentar justificativa adequada e satisfatoria para a discordancia, ndo se
admitindo recusa imotivada.

23. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

23.1. A CONTRATADA devera, ao final do prazo contratual, solicitar o recebimento dos servigos
e obras, tendo a COHAB-SP o prazo de até 15 (quinze) dias para lavrar o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO de conclusio dos servicos e obras.

23.2. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO somente sera lavrado se todos 0s servicos e
obras estiverem concluidos e aceitos pela COHAB-SP e, quando em contrério, serd lavrado
TERMO DE NAO RECEBIMENTO, anulando a solicita¢do feita anteriormente. Devera a
empresa CONTRATADA, apds atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o
recebimento dos servicos e obras.

23.3. Decorridos 90 dias do TERMO DO RECEBIMENTO PROVISORIO, desde que corrigidos
eventuais defeitos surgidos neste periodo, a COHAB-SP, mediante nova solicitacdo da
empresa CONTRATADA, devera lavrar o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

23.3.1. A CONTRATADA obriga-se a apresentar & COHAB-SP, antes do Recebimento
Definitivo, a CND da obra junto ao INSS, a certiddo de regularidade junto ao FGTS
e 0 auto de conclusdo.

23.4. Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO nio eximirdo a empresa
CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do CONTRATO e da legislagdo em
vigor.

24. DISPOSICOES GERAIS

24.1. Previamente a emissdo do Atestado de Execucdo dos Servicos, a COHAB-SP, mediante
analise técnica dos servicos, podera solicitar adequagdes, sem 6nus adicional a COHAB-SP.

24.2. A COHAB-SP é facultado introduzir modificacdes consideradas imprescindiveis aos servigos
objeto deste Termo de Referéncia, antes ou durante a execu¢do dos mesmos.
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25.
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24.3. As empresas devem ter pleno conhecimento das disposi¢cdes constantes deste Termo de
Referéncia, bem como de todas as suas condicdes, ndo podendo invocar nenhum
desconhecimento, como elemento impeditivo da formulacéo de sua proposta.

24.4. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pelos danos que causar a COHAB-SP
e a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execucdo do objeto da presente
licitacdo, isentando a COHAB-SP de qualquer 6nus.

24.5. Todos os elementos fornecidos pela COHAB-SP, que compdem o presente TERMO DE
REFERENCIA e seus ANEXOS TECNICOS, sdo complementares entre si.

ANEXOS TECNICOS - (ANEXO 13 DO EDITAL)

ANEXO | — INDICE DE DOCUMENTOS TECNICOS

ANEXO Il- MAPAS DE LOCALIZACAO

ANEXO Il - ESCOPO DE PROJETOS EXECUTIVOS — SPURBANISMO
ANEXO IV — MODELO DE PLACA DE IDENFICAGCAO DE OBRA — COHAB-SP
ANEXO V — PROJETO BASICO COMPLETO — (SPURBANISMO ESDUDIO 41)
ANEXO VI - MEMORIAIS DESCRITIVOS

ANEXO VII - DIRETRIZES GERAIS

ANEXO VIII - CADERNOS DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES

ANEXO IX- PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES — COHAB-SP
ANEXO X— CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO/ RESUMO — COHAB-SP
ANEXO XI — COMPLEMENTAGAO DO OBJETO/ Interferéncias da CET
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ANEXO 11
DECLARAGAO DE CIENCIA

A
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAGAO DE SAO PAULO — COHAB-SP

Comisséo Permanente de Licitacdo - COPEL
Rua Libero Badaré n° 504 - 12° andar — sala 122

LICITACAO N° 004/21 — MODO DE DISPUTA FECHADA - PROCESSO SEI N°
7610.2020/0002270-0 - CONTRATAGCAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS DO
SEGMENTO DA CONSTRUGAO CIVIL PARA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA NECESSARIAS A REALIZACAO DO EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE
728 (SETECENTAS E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A
1* ETAPA (1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA
OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL N°
15.893/2013, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAGCOES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS
ANEXQOS.

DECLARAMOS, para o fim de participagdo na licitacio, modalidade LICITACAO em epigrafe, que a

empresa , inscrita no CNPJ sob o n.° , estabelecida na n.c , Bairro
, Cidade , Estado , telefonen® -  faxn® - | e-mail , por
intermédio de seu representante legal portador(a) do RG n.° e do CPF n.° :

tem pleno conhecimento de todas as especificacdes do objeto a ser contratado, bem como das condi¢des e
caracteristicas fisicas do local onde serdo executados os servicos, inclusive do seu entorno, tomando
ciéncia de todos os elementos que possam interferir direta ou indiretamente na realizagdo do objeto, de
forma que ndo poderemos alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulacdo da
proposta ou do perfeito cumprimento do contrato a ser porventura firmado com a Companhia
Metropolitana de Habitacdo de Sao Paulo —- COHAB-SP.

Sé&o Paulo, de de 2022.

(assinatura do representante legal)

NOME

CARGO
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ANEXO 12
MODELO DE DECLARAGAO - VISITA TECNICA

A
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAGCAO DE SAO PAULO - COHAB-SP

Comisséo Permanente de Licitagdo - COPEL
Rua Libero Badard n° 504 - 12° andar — sala 122

LICITACAO N° 004/21 - MODO DE DISPUTA FECHADA - PROCESSO SEI N°
7610.2020/0002270-0 - CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS DO
SEGMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA NECESSARIAS A REALIZACAO DO EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE
728 (SETECENTAS E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A
1* ETAPA (1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA
OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL N°
15.893/2013, NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.

Comprovamos, para efeito de participacdo na presente licitagdo, que a empresa ,

inscrita no CNPJ sob o n.° , estabelecida na n.c , Bairro , Cidade ,
Estado , telefonen® - faxn®__ - | e-mail , por intermédio do funcionério
credenciado pelo representante legal portador(a) do RG n.° e do CPF n.° :

infra-assinado, efetuou, dentro do prazo, vistoria ao local onde serdo executados 0s servicos, e tomou
conhecimento das condi¢des locais necessarias para executar o objeto licitado.

Sao Paulo, de de 2022.

(Assinatura, carimbo e n® RF do servidor responsavel pelo acompanhamento da vistoria)

Declaro que me foi dado acesso a area supracitada e também que tenho pleno conhecimento de todas as
condicBes e caracteristicas fisicas do local, tendo ciéncia de todos os elementos que possam interferir
direta ou indiretamente na realizacdo do objeto da presente licitacéo.

Séo Paulo, de de 2022.

(assinatura do representante legal)

NOME

CARGO
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ANEXO 13
ANEXOS TECNICOS

A

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO — COHAB-SP
Comisséo Permanente de Licitagdo - COPEL
Rua Libero Badard n° 504 - 12° andar — sala 122

LICITACAO N° 004/21 - MODO DE DISPUTA FECHADA - PROCESSO SEI N°
7610.2020/0002270-0 - CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS DO
SEGMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA NECESSARIAS A REALIZACAO DO EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE
728 (SETECENTAS E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, QUE CONSTITUEM A
1* ETAPA (1A) DO SUBSETOR Al, QUADRAS “A” E “B”, A IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS, INSERIDAS NO PERIMETRO DA
OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA, OBJETO DA LEI MUNICIPAL N°
15.893/2013, NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.

— ANEXOS TECNICOS:
ANEXO | — INDICE DE DOCUMENTOS TECNICOS
ANEXO I1- MAPAS DE LOCALIZACAO
ANEXO |11 - ESCOPO DE PROJETOS EXECUTIVOS - SPURBANISMO

ANEXO IV - MODELO DE PLACA DE IDENFICAGCAO DE OBRA — COHAB-
SP

ANEXO V — PROJETO BASICO COMPLETO - (SPURBANISMO ESDUDIO
41)

ANEXO VI - MEMORIAIS DESCRITIVOS

ANEXO VII - DIRETRIZES GERAIS

ANEXO VIII - CADERNOS DE ENCARGOS E ESPECIFICAGCOES
ANEXO IX- PLANILHA QUANTITATIVO - COHAB-SP

ANEXO X - MODELOS:

¢« DECLARAGCAO - INSTALAGCOES E DE APARELHAMENTO
ADEQUADOS.

e RELACAO NOMINAL DA EQUIPE TECNICA.

¢ DECLARACAO - MEMBROS DA EQUIPE PROPOSTA, AUTORIZANDO
SUA INCLUSAO NA EQUIPE TECNICA.

ANEXO XI - COMPLEMENTACAO DO OBJETO/ Interferéncias da CET.
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